Практическая работа 4  Составление перечня обязательной технической документации для заданного этапа строительства
Цель работы: Научиться определять и систематизировать комплект обязательной технической документации в соответствии с конкретным этапом проекта. 
Задание: На основании исходных данных составить структурированный перечень обязательной технической документации, характерной для указанного этапа. Перечень должен быть разделен на логические разделы. В конце практической написать вывод.
Общие принципы формирования перечней:
1. Исходные данные - документы, полученные до начала этапа
2. Проектная документация - руководство к производству работ
3. Рабочая документация - детализированные чертежи и схемы
4. Организационно-технологическая - регламентирующая процесс
5. Исполнительная - фиксирующая выполненные работы
6. Разрешительная - дающая право на производство работ
7. Приемо-сдаточная - завершающая этап
Вывод включает следующее:
1. Сформулируйте ключевой принцип, который следует из вашего исследования: что является решающим фактором для успешного и безопасного проведения любого этапа строительства?
2. Какую функцию выполняет тщательное формирование исполнительной документации?
3. Как все перечисленные вами документы взаимодействуют между собой, формируя единую систему обеспечения безопасности и качества на объекте?
4. Отсутствие какого документа из составленного вами перечня представляет наибольший риск для безопасности людей и объекта в целом? Обоснуйте свой ответ, исходя из специфики этапа.
Исходные данные для каждого варианта:
- Объект капитального строительства (ОКС)
- Этап жизненного цикла объекта


ВАРИАНТЫ
	№ варианта
	ОКС
	Этап

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Подготовка к строительству (получение разрешения на строительство)

	2
	Производственный цех машиностроительного завода
	Разработка проектной документации (стадия "Проектная документация")

	3
	Школа на 1100 учащихся
	Проведение государственной экспертизы проектной документации

	4
	Автомобильная дорога (участок 5 км)
	Организация строительства (разработка ПОС и ППР)

	5
	Больничный комплекс
	Возведение нулевого цикла (земляные работы, фундаменты)

	6
	Торговый центр
	Монтаж каркаса здания

	7
	Насосная станция
	Прокладка наружных инженерных сетей

	8
	Коттедж (индивидуальный жилой дом)
	Устройство кровли и фасадные работы

	9
	Элеватор
	Монтаж технологического оборудования

	10
	Офисное здание класса "B+"
	Внутренние отделочные работы

	11
	Стадион
	Благоустройство территории

	12
	Линия электропередачи 110 кВ
	Пусконаладочные работы

	13
	Детский сад
	Ввод объекта в эксплуатацию

	14
	Реконструкция исторического здания под гостиницу
	Подготовка к производству работ (обследование, разработка проекта)

	15
	Складской логистический комплекс
	Освоение строительной площадки

	16
	Мост через реку
	Устройство свайного основания

	17
	Химическая лаборатория
	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

	18
	Железнодорожная станция
	Укладка путей

	19
	Бассейн
	Устройство гидроизоляции и чаши

	20
	Цех по переработке отходов
	Наладка оборудования

	21
	Административное здание
	Комплексное опробование оборудования

	22
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
	Проведение работ по фасаду

	23
	Газовая котельная
	Подключение к внешним сетям газоснабжения

	24
	Сельскохозяйственный ангар
	Возведение металлокаркаса

	25
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	Устройство внутренних инженерных систем (отопление, водоснабжение)

	26
	Подземный паркинг
	Устройство противофильтрационной "ванны"

	27
	Линейный объект: теплотрасса
	Производство работ в условиях существующей застройки

	28
	Здание театра
	Отделка зрительного зала и сцены

	29
	Кризисный центр
	Сдача объекта рабочей комиссии

	30
	Многоуровневая транспортная развязка
	Организация этапов строительства и ограждение опасных зон
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Вариант
Цель работы: Научиться определять и систематизировать комплект обязательной технической документации в соответствии с конкретным этапом проекта.
Объект капитального строительства (ОКС): Реконструкция действующего хирургического корпуса больницы с надстройкой двух этажей
Этап жизненного цикла объекта: Подготовка и проведение работ по усилению конструкций и надстройке
Перечень обязательной технической документации
I. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ
1.  Техническое заключение по результатам комплексного обследования несущих конструкций существующего корпуса
    Назначение: Оценка фактической прочности, дефектов и остаточного ресурса фундаментов, стен, перекрытий. Является основой для проектирования усиления.
2.  Заключение специализированной организации о возможности надстройки
    Назначение: Анализ данных обследования и подтверждение, что существующие конструкции (после усиления) выдержат дополнительную нагрузку.
3.  Разрешительная документация:
    Разрешение на строительство (реконструкцию), полученное на основе утвержденной проектной документации.
    Документы, согласующие временное перепрофилирование или закрытие отделений на период работ.

II. ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
4.  Раздел "Усиление существующих конструкций" (РАЗДЕЛ КР)**
    Состав:
         Пояснительная записка с расчетами и обоснованием методов усиления.
        Чертежи узлов усиления фундаментов, колонн, перекрытий (с указанием материалов, технологий — инъектирование, обоймы, наращивание сечения).
        Спецификации оборудования и материалов (например, шпуры, инъекционные составы, карбонит, швеллера).
5.  Раздел "Конструктивные решения (железобетонные конструкции)" (РАЗДЕЛ КЖ) для надстройки
    Состав:
        Чертежи устройства новых монолитных железобетонных колонн, стен, перекрытий надстраиваемых этажей.
        Чертежи узлов сопряжения новых конструкций с усиленными существующими.
        Карты бетонирования, ведомости арматурных изделий.
6.  Проект производства работ (ППР) на особо опасные работы
    Состав:
ППР на работы по усилению конструкций: Технологические карты, схемы размещения временных опор, график поэтапного снятия нагрузок.
        ППР на демонтажные работы: Схемы разборки ненесущих конструкций, меры безопасности.
        ППР на монолитные работы в стесненных условиях действующего учреждения.
7.  Технологические карты на применение специальных методов и материалов
    Назначение: Описание безусадочных составов для инъектирования, методов безударного бетонирования, способов контроля качества сварки в существующих конструкциях.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.  Проект организации строительства (ПОС), актуализированный для этапа реконструкции
    Назначение: Уточненный стройгенплан с учетом работы больницы (выделение зон производства работ, санитарных шлюзов, путей эвакуации пациентов). График производства работ, привязанный к режиму работы медучреждения.
9.  Регламент взаимодействия с Заказчиком (Администрацией больницы)
    Назначение: Порядок оповещения о шумных работах, графики отключения инженерных систем, план мероприятий на случай аварийной ситуации.
10. Журналы производства работ и авторского надзора
    Назначение:
        Журнал работ по усилению конструкций (фиксация всех операций, применяемых материалов, проб).
        Журнал авторского надзора(отметки о соответствии выполняемых работ проекту).
        Общий журнал работ.
IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ
11. Исполнительные схемы и акты на скрытые работы
    Состав:
        Акты на усиление конструкций** (на инъектирование трещин, установку закладных деталей, монтаж обойм).
        Акты на устройство новых фундаментов и узлов сопряжения.
        Исполнительные схемы расположения арматуры в новых монолитных конструкциях.
12. Акты освидетельствования критических этапов
    Назначение: Акт готовности несущего каркаса к восприятию нагрузок от надстройки. Подписывается представителями Заказчика, Генподрядчика, Проектировщика и Технадзора.
13. Протоколы лабораторных и инструментальных испытаний
    Назначение:
        Протоколы испытаний прочности бетона.
        Протоколы испытаний сварных соединений.
        Протоколы контроля физических параметров (геодезические съемки осадок, мониторинг трещин).
ВЫВОД:
Успешное и безопасное проведение этапа усиления конструкций и надстройки в условиях действующего медицинского учреждения требует не только стандартного набора проектной и разрешительной документации, но и целого комплекса специальных технических заключений, детализированных ППР, строгих регламентов взаимодействия и тщательного формирования исполнительной документации, фиксирующей все ответственные операции. Отсутствие любого из перечисленных документов создает недопустимые риски для безопасности пациентов, персонала и самого объекта.
