
          

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

 

     
1. Общая часть

1.1 Основными задачами разработки ППР являются:


- Организация подготовительных работ;


- Определение мест складирования;


- Определение технологической последовательности, способов и методов ведения работ;


- Обеспечение безопасности труда.


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство"п.п.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки на территории организации;


- расчистку территории, планировку территории, водоотвод, подготовка поверхности под установку лесов;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- устройство мест складирования материалов и конструкций.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно -2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2;


- ППБ-01-03
_______________
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В настоящее время следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.     


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";


- Постановление правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве";


- ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия";


- ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия";


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте";


- ПОТ РМ 012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте".


1.4 Решения по производству работ:


- Кирпичная кладка наружных стен (под оконные проемы и ограждение балконов) выполняется с перекрытия и с лесов;


- Кирпичная кладка внутренних стен выполняется с инвентарных подмостей по захваткам см. листы 2, 3[image: image2.jpg]


.

________________
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Листы 2, 3 представлены в формате DWG. См. вкладку AUTOCAD.  - Примечание изготовителя базы данных.


2. Производство работ по установке строительных лесов

Основные требования при возведении лесов


Леса должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24258-88; журнал должен храниться на объекте. Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элемент конструкции лесов или на прикрепленной к нему табличке.


Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, в соответствии с Проектом производства работ на установку строительных лесов и паспортом завода-изготовителя.


3. Решения по технике безопасности

3.1. Общее положение


Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 


К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке. Лица, впервые допускаемые к выполнению работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.


Перед началом работ по монтажу лесов рабочие должны получать наряд-допуск, на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.


Масса сборочных элементов лесов, приходящаяся на одного рабочего (при ручной сборке средства подмащивания) на строительном объекте, не должна превышать 25 кг - при монтаже и демонтаже (средств подмащивания) на высоте и 50 кг - при устройстве их на земле.


Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, находящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов и проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон. Угол наклона лестницы к горизонту не должен превышать 60°, а угол трапов - не более чем 1:3.


Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в журнале. Проверяются прочность и надежность креплений, настилов, ограждений, фиксирующих устройств, предохраняющих разъемные соединения от самопроизвольного разъединения, состояние сварных швов, прогибы стоек и ригелей.


Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя или оттепели, которые могут уменьшить несущую способность основания под ними, а также после механических воздействий. В случае деформации леса должны быть отремонтированы и приняты комиссией повторно.


Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.


Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом должен быть в пределах 70-75°.


Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниегромоводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом.


Леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий по всей высоте в соответствии со схемами креплений, согласованной с разработчиком лесов (при отступлении схемы крепления от указанной в паспорте).


При монтаже (демонтаже) лесов запрещается:


   

- допуск людей в зону, где производится установка или разборка лесов.


- скопление людей на настиле лесов, более 3-х человек на одном месте.


- сбрасывание элементов лесов при их разборке.


Настилы лесов, расположенные выше 1,0 м от уровня земли должны быть ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Зазор между досками настила должен быть не более 5 мм.


На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их допускаемой величиной.


Работы на наружных лесах при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном снегопаде, тумане, гололеде и других, угрожающих безопасности работников случаях, должны быть прекращены.


3.2. Техника безопасности при производстве каменных работ с лесов, выносных площадок и перекрытия


Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания, страховочным тросам, выносным площадкам или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего работами.


3.2.1. При производстве работ с лесов запрещается:


- Проход людей под лесами, как во время ведения работ, так и во время перерывов;


- Нахождение на лесах людей не занятых на производстве работ по монтажу;


- Одновременное ведение работ в двух ярусах друг под другом;


- Складирование материалов на лесах, в количестве превышающим допустимые нагрузки на настил (согласно паспорта на леса). На леса подаются только те материалы, которые непосредственно используются (перерабатываются);


- Работать на лесах без пристежки страховочного пояса к элементам конструкции лесов или зданию (места крепления указывает ИТР);


- Скопление людей на настилах в одном месте;


- Работа со случайных подставок, ящиков, бочек и т.п.


В зимнее время, перед началом смены настил должен быть очищен от снега и наледи. После окончания смены настил очищается от мусора и остатков строительных материалов.


3.2.2. При работе на перекрытии запрещается:


- Нахождение посторонних лиц, не занятых на производстве работ;


- Работать на перекрытии без пристежки страховочного пояса к страховочному тросу или конструкциям здания (места крепления указывает ИТР);


- Кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене;


- При толщине стены более 0,75 м производить кладку со стены, без применяя предохранительный пояс, закрепленный за специальное страховочное устройство;


- Не допускается кладка стен последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках;


- Работа со случайных подставок, ящиков, бочек и т.п.


Расшивку наружных швов кладки следует выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Не допускается нахождения работников на стене во время выполнения этой операции.


4. Технологическая карта на устройство кирпичной кладки

4.1. Технология и организация процесса


Работы следует выполнять, соблюдая требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правила производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87. Облицовка одинарным керамическим кирпичом выполняется в следующей последовательности:


- установка порядовок и натягивание причального шнура;


- подача и раскладка и кирпича;


- перемешивание, подача и разравнивание раствора;


- кладка лицевого кирпича;


- кладка внутренних рядов;


- укладка кладочной сетки;


- расшивка швов кладки;


- проверка качества кладки.
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Рис.1. Организация рабочего места каменщика

Условные обозначения:

1. Поддон с лицевым кирпичом и ячеистыми блоками.
2. Ящик с раствором.
3. Выкладываемый участок стены.
Рис. Направление движения каменщиков К-1 и К-2


Кирпичная кладка выполняется из кирпича марки М125 (ГОСТ 530-2007) на растворе М150 с армированием сетками [image: image5.jpg]


4Вр1, с ячейками 50x50 мм через 8 рядов по высоте. В зимних условиях кладку вести на растворе М150 с противоморозными добавками. Вести кладку методом замораживания запрещается. 


4.2. Приемы труда


Подача и раскладка кирпича, перемешивание, подача и разравнивание раствора для кладки наружной версты:


- каменщик (К-2) раскладывает кирпичи после его подачи на внутренней половине стены (Рис.2). Для кладки тычковых рядов - стопками по два кирпича перпендикулярно оси стены с расстоянием между стопками в полкирпича или под углом 45° к оси стены.
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- каменщик К-2 разравнивает раствор, отступив от лица стены на 10-15 мм под ложковые ряды на ширину 70-80 мм через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды - через ее передний край шириной 200~220 мм; растворную грядку разравнивает тыльной стороной лопаты.     
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Кладка наружной версты:


- каменщик К-1 кельмой разравнивает растворную постель и подгребает часть раствора к вертикальной грани ранее заложенного кирпича, а левой рукой подает следующий кирпич к месту укладки, кладет на подготовленную постель и прижимает к полотну кельмы. Движением вверх (правой руки) вынимает кельму, а кирпичом зажимает раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича, осаживая нажимом руки. Избыток раствора подрезает кельмой и набрасывает на растворную постель. Таким же образом каменщик К-1 кладет второй ряд наружной версты.


Заделка шва:


- после окончания каменной кладки швы между каменной кладкой и монолитным перекрытием зачеканиваются минеральной ватой и велотермом;


- наружная сторона заделывается герметизирующей нетвердеющей мастикой по ГОСТ 1491-79.


4.3. Кладка простых наружных стен


До начала кладки необходимо:


- убрать посторонние предметы и мусор;


- разбить фронт работ на захватки и делянки (при необходимости);


- нанести риски осей стен на фундамент;


- расставить поддоны с кирпичом и ящики с раствором, приготовить инструменты и приспособления.


Работы следует выполнять, соблюдая требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правила производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87.


4.4. Технология и организация процесса


Работы следует выполнять, соблюдая требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правила производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87.


Кладка простых стен из кирпича армированием металлической сеткой выполняется в следующей последовательности:


- разбивка осей;


- установка порядовок и натягивание шнура;


- установка деревянных козелков с щитами настила;


- раскладка кирпича;


- подача раствора;


- кладка стены;


- укладка арматурной сетки;


- проверка качества выполненной кладки.


Картой предусматривается следующая организация выполнения кладки стены:


- кладка кирпичной кладки высотой 200 мм;


- укладка кладочной сетки и закладных деталей;


- кладка кирпичной кладки;


- установка кладочной сетки и закладных деталей с шагом по высоте 600 мм.


При выполнении кирпичной кладки, следует обязательно применять предохранительные пояса и привязываться к устойчивым конструкциям.


4.5. Приемы труда


Раскладка кирпича:


- каменщик К-2 берет кирпичи из поддона и стопками по два кирпича раскладывает их вдоль основания.


Распределение раствора для кладки:


- каменщик К-2 из ящика совковой лопатой подает раствор и распределяет его грядкой на длину 120-150 см, отступив 1,5-2 см от края стены.


Кладка ограждения балконов и лоджий:


- при кладке тычкового ряда каменщик К-1 разравнивает растворную постель кельмой на длину 50-60 см;


- подгребает часть раствора к ранее уложенному кирпичу и, прижимая укладываемый кирпич к полотну кельмы, вынимает ее, осаживает кирпич нажимом руки;


- избыток раствора подрезает кельмой и сбрасывает его на кладку.


Установка кладочной сетки и закладных деталей:


- каменщик К-2 берет кладочную сетку и укладывает ее по всей длине кладки. (закладные детали устанавливаются с шагом 600 мм). 


Устройство обрамления ограждения:


- каменщик К-2 укладывает и разравнивает раствор цем. песчаной стяжки на верх ограждения по всей его площади.


4.6. Раствор для кладочных работ


Раствор, применяемый при возведении каменных конструкций, следует использовать до начала схватывания и периодически перемешивать во время использования. Применение обезвоженных растворов не допускается.


Доставленный раствор на строительную площадку должен разгружаться в емкости. В случае его расслоения необходимо перемешивать.


При возведении каменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25  °С и выше и относительной влажности воздуха менее 50%) следует выполнять дополнительные требования:


- водопотребность растворов, приготовленных на шлакопортландцементах и пуццолановых портландцементах, необходимо обеспечивать путем подбора в лаборатории соответствующей консистенции раствора и поддержания кладки в увлажненном состоянии способами, предусмотренными ППР, в течение жаркого периода суток;


- водоудерживающую способность растворов следует устанавливать на месте производства работ один раз в смену для каждого состава раствора путем определения показателя водоудерживающей способности, равного не менее 75% водоудерживающей способности, установленной в лабораторных условиях;


- при кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25  °С и более из каменных материалов с водопоглощением до 15% необходимо перед укладкой кирпич и камни увлажнять, а материалы с водопоглощением более 15% - увлажнять с минутной выдержкой;


- при перерывах в работе на верхний ряд кладки не следует укладывать раствор. После перерыва кладку необходимо увлажнять.


Уход за выполненной кладкой в жаркую и сухую погоду следует производить по рекомендациям строительных лабораторий.


4.7. Инструкция по охране труда для каменщиков


Каменщики при производстве работ по кирпичной кладке согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации технологической оснастки, оборудования и инструмента, применяемых во время работы.


Необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правила производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87.


4.7.1. Требования безопасности перед началом работы по кирпичной кладке


Перед началом работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 


- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы по кирпичной кладке;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их получить задание на выполнение работы по кирпичной кладке у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.


После получения задания у бригадира или руководителя каменщики обязаны:


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;


- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы по кирпичной кладке, проверить их соответствие требованиям безопасности.


Каменщики не должны приступать к выполнению работы по кирпичной кладке при:


- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;


- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;


- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;


- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений.


- обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ по кирпичной кладке.


4.7.2. Требования безопасности во время работы по кирпичной кладке


При кладке зданий каменщики обязаны:


- размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила;


- применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если за возводимой стеной до поверхности стены (перекрытия) расстояние более 1,3 м; 


- возводить каждый последующий этаж здания только после укладки перекрытий над возведенным этажом;


- заделывать пустоты в плитах до их подачи к месту кладки в проектное положение.


Каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса в местах, указанных руководителем работ, при кладке:


- карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке фасадов, монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков;


- стен лифтовых шахт и других работах по кирпичной кладке, выполняемых вблизи неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;


- стен толщиной более 0,75 м в положении "стоя" на стене.


Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы по кирпичной кладке.


При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. Каменщики, осуществляющие строповку груза, должны иметь удостоверение стропальщиков и выполнять требования "Типовой инструкции по охране труда для стропальщиков".


Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от кирпича, перед их строповкой необходимо увязать их в пакеты.


При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, площадок и других изделий) каменщики обязаны находиться за пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами. Приближаться к указанным элементам допускается только на расстояние не более 0,5 м после того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение.


Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не следует находиться между принимаемыми элементами конструкций и ближайшим краем наружной стены.


Устанавливать элементы сборных строительных конструкций следует без толчков и ударов по смонтированным элементам строительных конструкций.


При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича и керамических камней скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными очками.


При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие места каменщики обязаны применять наклонные желоба с боковыми бортами. Принимать материалы, спущенные по желобу, следует после того, как прекращен их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается.


При работе с растворами с химическими добавками каменщики обязаны применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на выполнение указанных работ.


Требования безопасности в аварийных ситуациях при кирпичной кладке


В случае неисправности поддона с кирпичом в момент перемещения его грузоподъемным краном каменщикам необходимо выйти из пределов опасной зоны и подать сигнал "Стоп" крановщику. После этого кирпич должен быть опущен на землю и переложен на исправный поддон.


При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки следует немедленно прекратить работу по кирпичной кладке и сообщить об этом руководителю.


В случае обнаружения оползня грунта или нарушения целостности крепления откосов выемки каменщики обязаны прекратить кладку фундамента, покинуть рабочее место и сообщить о случившемся руководителю работ по кирпичной кладке.


4.7.3. Требования безопасности по окончании работы по кирпичной кладке


По окончании работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 


- убрать со стены, подмостей и лесов мусор, отходы материалов и инструмент;


- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место;


- привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;


- сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших во время работы.


4.8. Особенности производства каменной кладки в зимнее время. Влияние отрицательных температур на прочность кладки


В зимних условиях для каменной кладки применяют раствор на цементном вяжущем. Однако при понижении температуры ниже 0 °С нарушается влагообмен из раствора в камни и необходимого уплотнения швов не происходит, что существенно влияет на прочность кладки. Свободная вода в растворе превращается в лед, и, расширяясь при замерзании, частично нарушает структуру цементного теста. При замерзании прочность раствора увеличивается, но с наступлением оттепели он из твердого состояния переходит в пластичное, и прочность кладки резко снижается, достигая критической величины. Прочность раствора в кладке может оказаться близкой к нулю. При положительной температуре после оттаивания кладки цементное тесто продолжает твердеть, однако нарушенная структура восстанавливается не полностью и конечная прочность раствора несколько ниже летней. Чем раньше раствор замерзает, тем больше потери прочности. 


4.8.1. Способы выполнения кладки в зимних условиях


Для обеспечения проектной прочности конструкции из кирпича и камней правильной формы в зимних условиях возводят одним из следующих способов: замораживанием раствора, на растворах с противоморозными химическими добавками и прогревом кладки. 


4.8.2. Кладка способом замораживания


Согласно СНиП 3.03.01-87 допускается замораживание раствора в швах кладки при ограничении высоты возведения конструкции до 15 м (четыре этажа) с последующим оттаиванием и твердением при потеплении или искусственном отогреве кладки нижних этажей. Не допускается применять этот способ при кладке конструкций внецентренно сжатых со значительным эксцентриситетом; конструкций, подвергающихся вибрации и динамическим нагрузкам во время оттаивания; при выполнении бутовой кладки из камней неправильной формы, а также в районах с повышенной сейсмичностью. 


Кладку способом замораживания выполняют на растворах марки не ниже М100, с запасом тепла, достаточным на время его укладки и обжатия камнями кладки до требуемой толщины шва, а также для частичного влагообмена между раствором и кладкой, чтобы достичь определенной прочности его до замерзания. Если раствор холодный, он быстро замерзает, его нельзя расстелить тонким слоем, швы получаются толстыми и неодинаковой толщины, что приводит к большой и неравномерной осадке кладки при оттаивании и может быть причиной аварии. Поэтому нормами регламентируется температура раствора в момент укладки не ниже 5, 10 и 15 °С, при температуре наружного воздуха соответственно до минус 10, 20 и ниже минус 20 °С. Для снижения теплопотерь при доставке раствора растворовозы и автосамосвалы утепляют, а раствор подогревают в пути отработанными газами автомобиля. Также утепляют раздаточные бункеры и растворные ящики на объекте. При необходимости в них подогревают раствор с помощью трубчатых электронагревателей. Кирпич и камни при укладке должны быть очищены от снега и льда. Снижение конечной прочности кладки, выполняемой способом замораживания, следует компенсировать повышением марки раствора: на одну ступень при среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 20  °С. 


Для обеспечения устойчивости каменных конструкций в процессе оттаивания предусматривают конструктивные мероприятия: укладывают в процессе кладки в углах и пересечениях стен стальные связи, заанкеривают элементы перекрытий после возведения каждого яруса; над оконными и дверными коробками оставляют зазоры на осадку при кирпичной кладке не менее 5 мм и при мелкоблочной кладке - 3 мм. За кладкой в период оттаивания устанавливают постоянное наблюдение и, когда потребуется, ставят временное крепление в виде стоек в проемах, обжимных обойм стен, подкосов, оттяжек и др. 


4.8.3 Кладка на растворе с противоморозными добавками


Химические добавки вводят при приготовлении раствора. Они снижают температуру его замерзания и обеспечивают тем самым обжатие и частичное твердение при отрицательных температурах. В качестве противоморозных добавок применяют противоморозную добавки POLYMAX, Аквест, Березка N 7, пластификатор Морозстоп и Поташ (калий углекислый). 


Этот способ кладки предполагает частичный набор прочности раствором до его замерзания за счет того, что добавки понижают температуру замерзания жидкой фазы раствора, что позволяет ей вступать в химическую реакцию с цементом.


При таком способе кладки может применяться любая система перевязки швов.


Кладку можно вести на цементных или цементно-известковых растворах. При этом состав строительного раствора заданной марки, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности должна установить строительная лаборатория, внося в последующем корректировки с учетом применяемых материалов и изменением погодных условий. Ориентировочно для зимней кладки следует применять растворы для кирпичной кладки подвижностью 9-13 см.


Кирпич следует укладывать с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов. Возведение стен и столбов по периметру здания или в пределах между осадочными швами следует выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.


При перерывах в работе не допускается укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от заносов снега и обледенения на время перерыва верх кладки накрывают пленочными или тканевыми материалами.


При оттаивании прочность раствора становится равной нулю, поэтому кладку следует усилить в соответствии с проектом производства работ. Марка применяемого раствора принимается не ниже М100.


При приготовлении растворов с противоморозными добавками следует руководствоваться инструкцией завода изготовителя, где установлены области применения и расход применяемых добавок, а также приводится ожидаемая прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе.


4.8.4 Кладка с прогревом


Прогрев кладки применяют в том случае, когда нельзя осуществить способ замораживания, а применение противоморозных добавок не обеспечивает заданной проектом прочности конструкций, воспринимающих большие нагрузки (столбы, простенки и др.). Для прогрева кладки применяют электроэнергию (электропрогрев), пар (паропрогрев), подогретый воздух (воздухообогрев). При прогреве в кладке поддерживается положительная температура до приобретения раствором заданной прочности. Кладку выполняют на растворе марки не ниже М100. 


Электропрогрев кладки осуществляют, закладывая в горизонтальные швы пластинчатые или стержневые электроды, которые отпайками подключают к питающим электропроводам переменного тока напряжением 220...380 В. В кирпичных столбах в качестве электродов используют уложенные при кладке арматурные сетки "зигзаг". 


Паропрогрев проводят в паровой рубашке - опалубке, укрывающей поверхность каменной конструкции, куда подают пар от разводящей сети. 


Воздухообогрев осуществляют подогретым воздухом от калорифера также с применением ограждающей рубашки в виде плоского или секционного тепляка, охватывающего часть каменной конструкции. Объемные тепляки применяют при возведении фундаментов в траншеях или котлованах, поддерживая там температуру калориферами не ниже 10 °С на уровне 0,5 м от подошвы кладки.


Ведомость инструмента, приспособлений и инвентаря (на звено из двух рабочих-каменщиков)
     
Таблица N 2

	
	
	
	
	

	N  п/п
	Наименование
	Назначение
	Тип, марка
	Кол.

	1
	Кельма
	Для разравнивания растворной постели и подрезки раствора
	ГОСТ 9533-81
	2

	2
	Молоток-кирочка стальной строительный
	Для обрубки и отески кирпича
	Тип МКИ 
ГОСТ 11042-90
	2

	3
	Лопата совковая типа
	Для перелопачивания, подачи и расстилания раствора
	ЛС-2 
ГОСТ 19596-87*
	1

	4
	Рулетка измерительная
	Для разметки и проверки линейных размеров конструктивных элементов
	РЗ-20 
ГОСТ 7502-89*[image: image8.jpg]



	1

	 
	________________
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 Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	5
	Отвес типа 0-600 или 0-1000
	Для проверки вертикальности кирпичных стен
	0-600 (0-1000)ГОСТ 7948-80
	1

	6
	Уровень строительный
	Для контроля горизонтальности рядов кладки
	УСЗ-500 (УС2-700) ГОСТ 9416-83
	1

	7
	Правило
	Для проверки лицевой поверхности кладки и вертикальности поверхностей
	ГОСТ 25782-90
	1

	8
	Угольник деревянный
	Для проверки прямолинейности и контроля прямых углов
	ГОСТ 3749-77*
	1

	9
	Порядовка универсальная
	Для разметки рядов кладки и фиксирования их горизонтальности
	РЛ, 29309.000
ЦНИИОМТП
	4

	10
	Шаблон деревянный
	Для разметки оконных проемов
	Изготавливается на стройплощадке
	1

	11
	Шнур причальный:
	Для соблюдения горизонтальности рядов
	Покупное изделие
	20 м

	12
	Струбцина
	Для крепления порядовки
	 
	4

	13
	Ящик-контейнер (металлический)
	Для подачи раствора на рабочее место
	 
	2

	14
	Траверсный футляр
	Для подъема кирпича на поддонах и подача на рабочее место
	 
	4

	15
	Поддон к траверсному футляру
	Для транспортирования и складирования кирпича
	ГОСТ 9078-84
	4

	16
	Подмости панельные
	Для ведения кирпичной кладки наружных и внутренних стен
	ГОСТ 28012-89
	2

	17
	Подлески
	"
	ГОСТ 24258-88
	5


Ряд видов инструмента, инвентаря, контрольно-измерительного инструмента изготавливаются на многочисленных предприятиях, наименование которых перечислять в графе "тип, марка" не представляется возможным.


5. Контроль качества и приемка работ

5.1. Каменные работы


Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.


Скрытые элементы:


- закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций; 


- закладные детали и их антикоррозионная защита; 


- уложенная в каменные конструкции арматура; 


- осадочные деформационные швы, антисейсмические швы; 


- гидропароизоляция кладки.


При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:


- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки; 


- правильность устройства деформационных швов;


- качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;


- качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит; 


- геометрические размеры и положение конструкций. 


Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в таблице 3.


Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных (согласно СНиП 3.03.01-87)
     
Таблица N 3

	
	
	
	
	
	
	

	Проверяемые конструкции
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, вид регистрации)

	 
	стен
	столбов
	фундамента
	стен
	столбов
	 

	 
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков
	из бута и бутобетона
	 

	Толщина конструкций
	±15
	±10
	±30
	±20
	±20
	Измерительный, журнал работ

	Отметки опорных поверхностей
	-10
	-10
	-25
	-15
	-15
	То же

	Ширина простенков
	-15
	-
	-
	-20
	-
	То же

	Ширина проемов
	+15
	-
	-
	+20
	-
	То же

	Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
	20
	-
	-
	20
	-
	То же

	Смещение осей конструкций от разбивочных осей
	10 (10)
	10
	20
	15
	10
	Измерительный, геодезическая исполнительная схема

	Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
	 
	 
	 
	 
	 
	То же

	на один этаж
	10 (5)
	10
	-
	20
	15
	 

	на здание высотой более двух этажей
	30 (30)
	30
	30
	30
	30
	 

	Толщина швов кладки:
	 
	 
	 
	 
	 
	Измерительный, журнал работ

	горизонтальных
	-2; +3
	-2; +3
	-
	-
	-
	 

	вертикальных
	-2; +2
	-2; +2
	-
	-
	-
	 

	Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены
	15 (15)
	-
	30
	20
	-
	Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема

	Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
	10
	5
	-
	15
	15
	Технический осмотр, журнал работ

	Размеры сечения вентиляционных каналов
	±5
	-
	-
	-
	-
	Измерительный, журнал работ


Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.


6. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03[image: image10.jpg]


.

_______________
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В настоящее время следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image12.jpg]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.;

	- Ведра пожарные 

	2 шт.;

	- Лопаты 

	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image13.jpg]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м. 


Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:


- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;


- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.


7. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку, категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86"Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85"Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ",ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97[image: image14.jpg]


"Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.

________________
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Взамен рекомендуется использовать ГОСТ Р 41.96-2005. - Примечание изготовителя базы данных.     


