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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ для возведения типового этажа жилого дома из монолитного железобетона.

        

1.3. Весь комплекс работ по возведению типового этажа здания выполняется комплексной строительной бригадой.


1.4. Если принять общую трудоемкость возведения монолитных железобетонных конструкций за 100%, то трудозатраты на выполнение опалубочных работ составляют 45[image: image1.jpg]


65%, арматурных 15[image: image2.jpg]


25% и бетонных 20[image: image3.jpg]


30%.


1.5. В комплексном процессе возведения монолитных конструкций ведущим процессом является бетонирование. Этот процесс состоит из связанных операций по транспортированию, подаче на рабочее место, приемке и уплотнению бетонной смеси. Бетонирование влияет на сроки выполнения опалубочных и арматурных работ, которые находятся в тесной технологической зависимости от него. Поэтому для обеспечения ритмичного потока при разной трудоемкости разнородных процессов принимают одинаковую продолжительность бетонирования. Основной принцип проектирования работ: сколько процессов, столько и захваток (рабочих участков). При проектировании производства работ следует предусматривать выполнение процессов по бетонированию в первую смену.


1.6. Проект производства работ (ППР) разрабатывается на основании рабочей документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1.Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство;


- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;


- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России, М., 2003.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству бетонных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 


1.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:


- организационный;


- мобилизационный;


- подготовительно-технологический. 


1.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- рассмотрение и приемка утвержденной рабочей документации от заказчика;


- заключение договора подряда;


- определение источников поставки материалов;


- назначение ответственных за организацию работ. 


1.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


- выбор площадки для приобъектного склада; 


- разработка ППР.


1.5. В подготовительно-технологический период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


1.5.1. Инженерная подготовка строительной площадки:


- геодезическая разбивка типового этажа; 


- устройство временных технологических дорог и монтажных проездов;


- подготовка площадок для складирования элементов опалубки, арматурных каркасов;


- завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения.


1.5.2. Инженерно-техническая подготовка строительства: 


погрузочно-разгрузочные и транспортные работы (приемка, перевозка и складирование элементов опалубки и арматурных каркасов в зоне действия крана).


1.5.3. Приобъектную монтажную площадку следует устраивать в соответствии со Стройгенпланом Проекта производства работ до начала выполнения бетонных работ. 


Площадки для складирования строительных материалов и деталей следует очистить от мусора, хорошо спланировать и утрамбовать. Складская площадка должна располагаться не ближе 1,5 м от устроенных крановых проездов. Территория площадки, проходы, проезды и рабочие места должны быть освещены в соответствии с существующими требованиями.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	
	

	 
	- в числителе - отклонения плоскостей стеновых панелей от вертикали в верхнем сечении
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	в знаменателе - смещение осей или граней панелей стен относительно разбивочных осей в нижнем сечении. Направление отклонений указывает сторона, с которой написана цифра.
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	- отклонение отметок опорных мест под стеновые панели на монтажном горизонте от наивысшей точки.

	 [image: image7.jpg]



	- проектная
фактическая отметка дна приямки лифтовой шахты


     
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ММ.
(СНиП 3.03.01-87)

Разность отметок опорных площадок в пределах вымеряемого участка при установке по маякам - 10


Смещение осей или граней панелей стен в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентировочных рисок - 8


Отклонение плоскостей стеновых панелей в верхнем сечении по вертикали - 10


Рис.1. Исполнительная схема разбивки типового этажа

1.6. Детальную разбивку стен этажа производят от разбивочных осей при помощи тахеометра и стальной рулетки и надежно закрепляют их нанесением рисок краской. По окончании разбивки составляют Исполнительную схему (смотри рис.1). 


II. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Комплексный процесс возведения монолитных железобетонных конструкций состоит из технологически связанных и последовательно выполняемых строительных процессов:


- установка опалубки и лесов;


- монтаж арматуры;


- монтаж закладных деталей;


- укладка и уплотнение бетонной смеси;


- уход за бетоном летом и интенсификация его твердения (электропрогрев) зимой;


- распалубливание.


2.2. Каждый строительный процесс выполняют специализированные звенья, которые объединены в комплексную бригаду.


2.3. Здание разбивают по высоте на ярусы, в плане - на захватки, что необходимо для организации поточного производства работ. В многоэтажном здании за ярус принимают полностью этаж с перекрытиями. Размер захваток соответствует длине секции здания. Минимальный размер захватки (рабочего участка) - работа звена на протяжении одной смены. Переход звена рабочих с одной захватки на другую среди смены нежелателен. 


2.4. Для четкой организации выполнения комплексного процесса бетонных работ поточным способом необходимо:


- определить трудоемкость каждого процесса;


- разделить этаж на ярусы и захватки, близкие по трудоемкости для каждого процесса, достаточные для работы звена в течение смены;


- установить ритм потока и общий оптимальный срок работ;


- определить и подобрать оптимальное оборудование для подачи на рабочее место опалубки, арматуры и бетонной смеси;


- определить необходимую численность рабочих исходя из трудоемкости отдельных процессов, принятого ритма потока и провести комплектование звеньев и бригады рабочих;


- составить календарный (посменный) график комплексного потока.


2.5. В комплексном процессе возведения монолитных конструкций ведущим процессом является бетонирование. Этот процесс состоит из связанных операций по транспортированию, подаче на рабочее место, приемке и уплотнению бетонной смеси. Бетонирование влияет на сроки выполнения опалубочных и арматурных работ, которые находятся в тесной технологической зависимости от него. Поэтому для обеспечения ритмичного потока при разной трудоемкости разнородных процессов принимают одинаковую продолжительность бетонирования при различном численном составе звеньев для каждого из них.


2.6. Все строительные процессы на этаже разбиты на 8 комплексных:


- монтаж опалубки стен и установка арматурных каркасов;


- бетонирование стен;


- выдерживание и контроль за набором прочности бетона стен (сутки);


- разборка опалубки стен, ремонт, при необходимости смазка;


- установка опалубки перекрытий, укладка арматурных сеток и каркасов;


- бетонирование перекрытий;


- выдерживание и контроль за набором прочности бетона перекрытий (двое суток);


- разборка опалубки перекрытий, ремонт, смазка.


Время, необходимое для набора бетоном распалубочной прочности, входит в общий технологический цикл. 


2.7. Увязка процессов по времени, обеспечение возможности выполнять необходимые последовательные процессы в пределах трех рабочих участков позволяют:


- обеспечить выполнение всего комплекса работ на этаже за 12 дней при ритме 3 дня на один рабочий участок;


- организовать совмещение и параллельное выполнение отдельных процессов на соседних участках, не меняя при этом состав комплексной бригады: ежесменная потребность в рабочих 10 человек;


- в предусмотренные сроки выдерживания бетона до снятия опалубочных щитов (сутки для стен и двое для перекрытий) без применения источников интенсификации твердения бетона набирать в летних условиях распалубочную прочность.


После бетонирования участка перекрытия до возвращения рабочих на этот участок для установки опалубки стен следующего яруса проходит 7,5 суток; этого времени достаточно для набора бетоном 70% марочной прочности.


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 1
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*  

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Наименование
процессов
	Рабочие дни

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Рабочие смены

	 
	 
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	стены
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	перекр.
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	стены
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	перекр.
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	стены
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	перекр.
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	стены
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	перекр.
	Опалубка, армир.
Бетонирование
Выдерживание
Разбор. опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Контроль качества за строительством ведется строительным управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ.


Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.


3.2. С целью обеспечения необходимого качества строительства данного здания выполняемые работы должны подвергаться производственному контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки). Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (начальника участка, прораба), выполняющего работы.


3.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. 


При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Входной контроль устанавливается сплошным или выборочным. Количество материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 


При установлении выборочного контроля планы контроля и правила приемки должны соответствовать правилам, установленным в нормативно-технической документации на контролируемую продукцию, а объем выборки устанавливается СНиП или проектом.


Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий осуществляется регистрационным методом путем анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.) внешним визуальным (по ГОСТ 16504-81) или техническим (по ГОСТ 16504-81) осмотром, а при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции бракуют.


Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в журнал учета входного контроля материалов и конструкций по форме: ГОСТ 24297-87, приложение 1.


3.4. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям СНиП 3.02.01-87 рабочего проекта и нормативными документами.


Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль выполняется в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Контроль проводится под руководством прораба, мастера или начальника участка, в соответствии со схемой операционного контроля качества работ. Контроль осуществляют преимущественно измерительным методом (при помощи измерительных и геодезических приборов) или техническим осмотром. 


Результаты операционного контроля фиксируются в общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в приложении Г, СНиП 12-01-2004) и специальных журналах работ.


3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество строительно-монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительно-монтажных работ.


3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, а также замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены общий журнал работ. Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.


3.7. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за их ходом, изложенным в рабочих технологических картах, проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ. Контроль качества строительно-монтажных работ ведут с момента поступления материалов и конструкций на строительную площадку и заканчивают при сдаче выполненных работ.


3.8. Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1

 
	2
	3
	4
	5

	Точность установки опалубки стен
	Перепады поверхностей щитов не более 3 мм
	2-метровая рейка
	В ходе установки
	Бригадир

	Геометрические размеры
	Вертикальная и горизонтальная плоскости - 20 мм

расстояние между внутренними поверхностями - 3 мм
	Нивелиром
	"
	Геодезист

	Смещение осей опалубки от проектного положения
	±15 мм
	Теодолитом
	"
	"

	Смещение осей перемещаемой опалубки относительно осей стен
	±10 мм
	"
	"
	"

	Прогиб собранной опалубки
	стен - 1/400 пролета 

перекрытия - 1/500 пролета
	Визуально
	"
	Бригадир

	Правильность сборки сеток и каркасов
	Между стержнями ±30 мм

Между рядами ±20 мм
	Измерительный
	В ходе установки
	Бригадир

	Качество стыков, соединений
	Длина нахлестки [image: image9.jpg]


50 мм

Сварные швы стыков 8 мм
	Измерительный
	"
	Мастер, прораб

	Смещение от разбивочных осей на всю высоту
	±20 мм
	Теодолитом
	"
	Геодезист

	Толщина защитного слоя
	+15 мм;  +10 мм
	Нивелиром
	"
	"

	Установка арматуры
	Соответствие геометрических размеров арматурной стали проекту, плановых и высотных отметок по отношению к осям здания, качество соединения арматурной стали, наличие паспортов на арматурную сталь
	Рулетка, метр, нивелир. Визуально
	В процессе работы
	Мастер или прораб, геодезист

	
	Отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями стен подвала ±20 мм
	Рулетка, метр
	"
	Мастер, прораб

	Неровности поверхности
бетона
	не более 5 мм
	Измерительный
2-мет. рейкой
	Готовая конструкция
	Прораб

	Геометрические плоскости
на всю длину и высоту
	Верт. плоскость - 20 мм

Гор. плоскость - 20 мм
	Нивелиром

Теодолитом
	"
	Геодезист

	Длина конструкции
	±20 мм
	Измерительный
	"
	"

	Размер поперечного сечения
	+6 мм; -3 мм
	Нивелиром
	"
	"

	Наклон стен
	1/500 высоты стены
	"
	"
	"

	Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей
	3 мм
	"
	Каждый стык
	"


3.9. На объекте строительства должны вестись Общий журнал работ, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийных работ, Журнал укладки бетона, Журнал ухода за бетоном, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.


IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Работы, предусмотренные договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного участка треста.


4.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, а также обеспечение быта работающих поручается начальнику участка.


4.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении начальника участка. Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 3.  


ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ОБОРУДОВАНИИ
Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Автомобильный кран, g=25 т
	КС-55713-4
	ед.
	1

	2
	Строп двухпетлевой
	СКП1-3,2
	"
	2

	3
	Оттяжки из пенькового каната
	d=15-20 мм
	"
	2

	4
	Автобетононасос
	СБ-126Б
	"
	1

	5
	Автобетоносмеситель, V=4,0 м[image: image10.jpg]



	СБ-92-1
	"
	2

	6
	Автосамосвалы, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	"
	1

	7
	Вибратор глубинный
	ИВ-66
	"
	2

	8
	Вибратор площадочный
	С-413
	"
	1

	9
	Электротрансформатор
	30 кВт
	"
	2

	10
	Сварочный агрегат
	АДД
	"
	1

	11
	Сварочная горелка со шлангом и кабелем 3 м
	К345-10
	"
	1

	12
	Дизельная электростанция
	ДЭС-100
	"
	1

	13
	Теодолит
	2Т-30П
	"
	1

	14
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	"
	1

	15
	Рулетка металлическая, 2,0 м
	РС-1
	"
	1

	16
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	"
	1

	17
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1

	18
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	19
	Уровень строительный
	УС1-300
	"
	1

	20
	Отвес 00-400
	ТС-500
	"
	1

	21
	Защитный лицевой щиток
	 
	"
	1

	22
	Каски строительные
	"Труд-1"
	"
	7

	23
	Подшлемник
	 
	"
	7

	24
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	7


V. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1. Комплекс работ по выполнению бетонных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2.

          

5.2. Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении бетонных работ на объекте возлагается на инженерно-технических работников строительного участка треста.


При появлении условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, инженерно-технические работники участка должны приостановить выполнение бетонных работ, принять меры по устранению возникшей опасности и сделать соответствующую запись в журнале производства работ.


Бригадир (звеньевой) отвечает за обеспечение высокой трудовой дисциплины в бригаде, соблюдение правил внутреннего распорядка и соблюдение требований техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ.


5.3. До начала работ по устройству перекрытия должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:


- укомплектовать звенья плотников, арматурщиков, бетонщиков и монтажников;


- назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР;


- провести обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения монтажных и железобетонных работ;


- комиссионно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;


- подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, обувь;


- выполнить ограждение и электроосвещение горизонта производства работ;


- закрыть деревянными щитами все проемы в перекрытиях;


- оборудовать в соответствии с требованием СНиП пешеходные трапы и лестницы;


- подготовить и проверить средства пожаротушения;


- установить знаки безопасности;


- произвести осмотр стропов, растворных ящиков, бункеров для подачи бетона, инвентарных средств подмащивания.


5.4. К выполнению работ по устройству типового монолитного этажа допускаются рабочие:


- прошедшие обучение безопасным методам труда;


- достигшие восемнадцатилетнего возраста;


- прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;


- прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;


- прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте; 


- прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющие удостоверение на право производства этих работ.


В дальнейшем ежегодно должна проводиться проверка знания рабочими безопасных методов производства работ с последующим продолжением срока действия удостоверения.


5.5. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:


- выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в устройстве типового этажа, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;


- индивидуальное закрепление ответственности технического персонала за контролем выполнения правил техники безопасности на строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;


- ознакомление с ППР и технологическими картами всего персонала под роспись.


Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски установленных образцов. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. На каждом объекте должен быть необходимый запас защитных касок (не менее 10 штук).


5.6. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение) санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 


Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. 


Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


5.7. На строительной площадке приказом по строительному управлению в каждую смену назначаются ответственные за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами из числа инженерно-технических работников и аттестованные такелажники (стропальщики), имеющие удостоверения о проверке знаний по соответствующим разделам правил и инструкций крановщика и стропальщика.


Табличка с фамилиями ответственных лиц должна быть вывешена на объекте на видном месте участка работ.


5.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой работ под роспись;


- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


- назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;


- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;


- запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;


- прекращать работу крана при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


5.9. При выполнении погрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.


При разгрузке элементов с транспортных средств водитель обязан выходить из кабины. Запрещается перемещать груз над кабиной водителя.


При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транспортных средств.


5.10. К строповке элементов допускаются только лица, имеющие удостоверения на право производства этого вида работ. Запрещается подмена такелажников (стропальщиков) неподготовленными рабочими. Такелажник, работающий на разгрузке и строповке изделий, должен иметь отличительный знак - нарукавную красную повязку.


Такелажник перед подъемом сваи обязан проверить ее качество (состояние подъемных петель, отсутствие трещин, околов кромок и пр.) и удостовериться в безопасности подъема. При обнаружении дефектов в изделиях такелажник обязан немедленно сообщить об этом мастеру (производителю работ).


5.11. При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он подчиняется. Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим явную опасность.


Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая связь. 


5.12. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


5.13. Заготовка элементов опалубки и сборка щитов опалубки должны выполняться в специально отведенном для этого месте, обозначенном на схеме как место для складирования.


Элементы опалубки, готовые щиты, арматура и арматурные каркасы необходимо пакетировать с учетом условий их подъема складирования и транспортирования (при необходимости) к месту монтажа.


На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


5.14. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:


- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;


- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;


- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;


- закрыть щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1,0 м.


5.15. Монтируемые щиты опалубки и арматурные каркасы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между прорабом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются только старшим такелажником на монтаже, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 


Поднимать монтируемые элементы следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует производить после их закрепления. Во время перемещения они должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.


5.16. 3апрещается сбрасывать с горизонта работ вниз инструменты, приспособления, рабочий инвентарь, строительные материалы и другие предметы. Необходимо следить, чтобы незакрепленные элементы опалубки, инструменты или строительный мусор не оставлялись на палубе во время перерывов в работе и не могли упасть вниз.


Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.


По периметру выставленной опалубки установить инвентарное ограждение и снять его только по завершении работ по устройству сборно-монолитного перекрытия над этажом.


5.17. При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона; удалить всех работающих от бетоновода на время продувки на L не менее 10 м. Перемещение рабочих при бетонировании разрешается только по установленным подмостям. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.


5.18. Автобетононасос допускается к работе только после установки выносных опор. Перекачка бетонной смеси без предварительной прокачки "пусковой смеси" запрещена. Случайные и организационные перерывы в работе автобетононасоса не должны превышать 15-20 мин.


При работе автобетононасоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза;


- передвижение автобетононасоса с поднятой стрелой;


- нахождение машиниста в кабине водителя и на верхних площадках во время подачи бетона;


- перегибать шланг при подаче бетонной смеси.


5.19. Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями шириной 1,5-2,0 м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка бетонной смеси ведется от дальней стороны плиты к ближней.


Ходить по заармированому перекрытию разрешается только по щитам шириной 0,6 м на козелках. Щиты перекладываются по мере производства работ.


Высота свободного сбрасывания бетона не должна превышать 1 метр.


При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщики, осуществляющие приемку бетонной смеси, должны выйти за пределы опасной зоны (на расстояние 5 метров от возможного положения стрелы). Возвращение бетонщиков к рабочим местам допускается после установки стрелы в рабочее положение.


5.20. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. Бетонщики, работающие с вибраторами, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


