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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект Производства Работ выполнен в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами и государственными стандартами, в том числе:
СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 3.01.03-84
Геодезические работы в строительстве

СНиП 3.02.01-87
Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87
Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.06.03-85
Автомобильные дороги

СНиП 12032001
Безопасность труда в строительстве, Часть 1 Общие требования

СНиП 12042002
Безопасность труда в строительстве, Часть 2 Строительное производство

СП 12-136-2002
Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

СП 44.13330.2011

(СНиП 2.09.04-87*)
Административные и бытовые здания

СП 48.13330.2011

(СНиП 12-01-2004)
Организация строительства

ППБ 01-03
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ПБ 10-382-00
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

ПР 50.2.002-94
Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованных методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм

ГОСТ 12.1.003-83
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91
Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-2004
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.046-85
ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 12.2.013.0-91 
ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.3.002-75
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.003-86
ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1989 г.

ГОСТ 12.3.009-76
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от ноября 1982 г.

ГОСТ12.3.032-84
ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.033-84 
ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.036-84 
ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1990 г.

ГОСТ 12.4.011-89
ССБТ. Средства защиты работающих. 

ГОСТ 12.4.059-89
ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 5264-80
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6996-66
Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7566-94
Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8509-93
Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 8713-79
Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 8735-88
Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-93
Песок для строительных работ. Технические условия. С изменениями

ГОСТ 10692-80
Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 11534-75
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 12248-2010
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-79
Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 13015-2003
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 13579-78
Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19903-74
Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19912-2001
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зонированием

ГОСТ 20295-85
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 20276-99.
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 21924.0-84
Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия

ГОСТ 25584-90
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ 30416-96
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ Р 52644-2006
Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52645-2006
Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52646-2006
Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52643-2006
Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 22733-2002
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23118-99
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23407-78
Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ

ГОСТ 24454-80
Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 26020-83
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент

ГОСТ 26887-86
Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27372-87
Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ Р 12.4.026-2001
ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 50849-96*. 
Пояса предохранительные. Общие технические условия. Методы испытаний

ОСТ 36-28-78
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности

ПОТ Р М-007-98. 
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

ПОТ Р М-012-2000
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей

ПОТ Р М-020-2001
Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах

СанПиН 2.2.3.1384-03
Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

ВСН 274-88
Правила по технике безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов

Методические рекомендации


ПТЭЭП
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей


Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов

РД 11-05-2007
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

РД-11-06-2007
Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами 

102-ФЗ
Об обеспечении единства измерений

123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При разработке ППР учтены требования и положения других документов, в том числе внутриведомственных, по организации и технологии строительного производства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВА.
2.1. По площадке строительства

Участок, выделенный городом под строительство комплекса жилых домов, расположен по адресу: Черкасовская область, Уманский район, пос.Анисимово, квартал Шелково.

Отведенный под строительство участок ограничен:

-
с северо-востока - Второстепенной улицей № 6;

-
с юго-востока - Поселковой дорогой № 1 (дорогой регионального значения) и участком проектируемой застройки;

-
с юго-запада - Поселковой дорогой № 4;

-
с северо-запада - свободной от застройки территорией.

С востока территория дренируется рекой Верна.

В проекте принята замкнутая схема движения автотранспорта по площадке с минимальным количеством разворотов с нормативными радиусами. Основной въезд запроектирован со стороны поселковой дороги №1, по временному подъезду из дорожных плит.

Основные технико-экономические показатели площадки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Таблица 2.1.

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Площадь участка в границах землепользования
	м2
	9442
	

	2
	Площадь застройки
	м2
	2476,7
	

	3
	Площадь покрытий
	м2
	5155
	

	4
	Площадь озеленения
	м2
	3440
	


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Краткая климатическая справка.
Климат на территории района умеренно-континентальный, влажный. Средние температуры: январь - минус 9-11°С, июль - плюс 16-17°С.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 127-152 дня. Средняя высота снежного покрова - 41 см. Глубина промерзания почвы - 0,5 м. Продолжительность безморозного периода - 126-155 дня.

Среднегодовое количество осадков - 557-609 мм. Максимальная влажность воздуха в ноябре-декабре - 88%, минимальная в мае - 67%.

На формирование климата на территории района заметное влияние оказывает Финский залив: в прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее - несколько больше, чем над континентальной частью.

На климатические характеристики небольшое влияние оказывает рельеф. Наиболее крупные возвышенности - Сойкинская и Ижорская - природные барьеры на пути перемещения воздушных масс, влияют на перераспределение облачности и осадков.
Физико-географические и техногенные условия.
Площадка проектируемого строительства находится в левобережной части пос. Анисимово, на юго-западной окраине. Строительство осуществляется на земельных участках с кадастровыми номерами 47:20:0112004:32 и 47:20:0112004:33, расположенных в 200 м на юго-запад от ориентира с адресом: пос. Анисимово, квартал Шелково, д.47а.

 С востока территория дренируется рекой Верна.

Территория изысканий находится на Приморской (предглинтовой) низменности. В геоморфологическом отношении приурочена к морской террасированной равнине, к первой морской террасе с абсолютными отметками поверхности от 0 до 10 м.

Рельеф участка ровный, абсолютные отметки поверхности составляют около 2 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно СП 50-101-2004, п. 12.2.3 принята: для песков мелких, пылеватых и супесей - 1,4 м, для суглинков - 1,2 м.

Климат района работ умеренно-континентальный, относится к климатическому району ПБ и характеризуется умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом. Максимальные значения положительных и отрицательных температур составляет +34°С и -36°С.
Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия площадки строительства характеризуются наличием двух водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Первый безнапорный горизонт приурочен к пескам морского происхождения. Воды имеют свободную поверхность и на период изысканий (сентябрь-октябрь 20 Юг) зафиксированы на глубине 0,9-1,2м (абс. отм.0,6- 1,0 м). Максимальные уровни данного горизонта предусмотрено ожидать у поверхности земли.

По химическому составу подземные воды по анионам гидрокарбонатные, по катионам - преимущественно калиево-натриевые. Воды пресные, щелочные, умеренно жесткие.

Второй напорный водоносный горизонт приурочен к озерно-ледниковым пескам, залегающим под супесями озерно-ледниковыми, вскрыт на глубине 8,4 - 11 м (абс. отм. минус 6,6 - минус 9,2 м). Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 2,8 - 5 м, абс. Отм. Минус 0,8 – минус 3,2 м.)

Величина напора составила 5,4 -6 м. По химическому составу подземные воды второго горизонта по анионам гидрокарбонатные, по катионам калиево- натриевые. Воды пресные, щелочные, умеренно жесткие.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Направление движения подземных вод первого горизонта - на восток в сторону р. Верна, второго горизонта - на север в сторону Финского залива. При подъеме уровня воды в Керченском заливе происходит подпор воды в р.Верна и затрудняется разгрузка подземных вод первого горизонта.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков мелких составляет 5 м/сут.

 Для целей строительного водопонижения с учетом возможностей генподрядчика предусматревается открытый водоотлив, линейные и контурные (кольцевые) траншейные дренажи с откачкой из зумпфов, шпунтовые ограждения, иглофильтровые водопонизительные установки.
Коррозионная агрессивность подземных вод и грунтов.

Согласно СНиП 2.03.11-85 табл. 5, подземные воды двух водоносных горизонтов неагрессивны по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости.

Согласно ГОСТ 9.602-89, воды первого водоносного горизонта по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью по водородному показателю и общей жесткости, низкой - по содержанию нитратов.

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают средней коррозионной агрессивностью по водородному показателю и содержанию хлора, низкой - по содержанию железа.

Подземные воды второго водоносного горизонта залегают на значительных глубинах от поверхности и не окажут воздействия и оболочки кабелей.

Согласно ГОСТ 9.602-2005, верхние грунты (до глубины 2,0 м) обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
Использование для строительства дополнительных площадей.
При производстве строительно-монтажных работ по возведению многоквартирных жилых домов отсутствует необходимость использования для строительства земельных участков вне земельных участков, предоставляемых для строительства.

Проектными решениями предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ с максимально рациональным расположением площадок складирования и временных инвентарных зданий, предназначенных для размещения необходимых санитарно-бытовых помещений для нужд рабочих.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Проектом производства работ предусмотрено возведение трех пяти-этажных многоквартирных жилых домов. Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в не стесненных условиях площадки проведения работ в два периода: подготовительный и основной. Принятая организационно- технологическая схема предусматривает разделение основного периода строительства на два этапа, включающих параллельное:
-
возведение многоквартирных жилых домов №1 и №2 по стройгенплану;
-
возведение многоквартирного жилого дома №3 по стройгенплану.
Принятая последовательность возведения указанных зданий может измениться на стадии производства работ по заданию заказчика.

Благоустройство и озеленение территории выполняется после завершения основных работ по строительству объектов.

Многоквартирные жилые дома - прямоугольные в плане размерами в осях 48x15 м. Отметка верха плоской кровли составляет +14.41 м, отметка верха лестничной клетки + 16.65 м.

Высота типового жилого этажа - 2,8 м, подвального этажа - 2.4 м.

В здании запроектирован цокольный технический этаж, предназначенный для размещения общедомовых инженерных коммуникаций, в том числе  водомерного узла, теплового пункта и помещения главного распределительного щита.

Входы в жилую часть здания осуществляются непосредственно с уровня земли в вестибюль и лестничную клетку.

Вход в лестничную клетку с этажа осуществляется из межквартирного коридора.

Наружная отделка фасадов основана на применении различной фактуры применяемых материалов их окраски, на сочетании глухих поверхностей стен с геометрическим ритмом оконных проемов и полным остеклением балконов и лоджий.

Лицевая отделка фасадов предусмотрена из гладкой декоративно-защитной штукатурки с последующей окраской. В отделке цокольных этажей использован бетонный камень «Сплиттер», имитирующий поверхность необработанного гранита.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с назначением помещений.

В жилых помещениях полы выполняются из ламинированного паркета, в кухнях и коридорах - из линолеума, в уборных и ванных комнатах - керамическая плитка.

Отделка стен комнат, внутриквартирных коридоров, кухонь - оклейка обоями, в уборных и ванных комнатах - керамическая плитка.

Потолки в квартирах - окраска воднодисперсионными красками.

Полы в лестничных клетках, межквартирных коридорах, технических помещениях подвального этажа - цементно-бетонные. Стены и потолок - окраска воднодисперсионными красками.

Помещения индивидуальных тепловых пунктов, водомерных узлов и насосных станций, запроектированных в цокольном этаже, расположены не под жилыми помещениями, а под кухнями первого этажа.

Полы в технических помещениях выполняются на упругом основании (плавающие полы).

В полах жилых помещений и кухонь укладывается звукоизолирующий слой, а по периметру стен устраивается акустический шов шириной не менее 15 мм.

Насосные агрегаты устанавливаются на виброизолирующие основания. На напорных и всасывающих линиях предусмотрена установка виброизолирующих вставок.

Для уменьшения влияния электромагнитных полей на потолке помещений электрощитовых, расположенных в цокольном этаже, устанавливается металлическая сетка сварная оцинкованная 20x20, заземляется и оштукатуривается.

Монолитная железобетонная плита основания толщиной 400 мм бетонируется по бетонной подготовке толщиной 100 мм и щебеночной подушке, выполняемой из гранитного щебня различных фракций. Грунт основания усиливается втрамбовкой щебня крупных фракций до полного отказа.

Толщина сборного железобетонного междуэтажного перекрытия составляет 160 мм над подвалом и на всех остальных этажах. 
Колонны здания имеют сечение: 400x400 мм в цокольном и на всех остальных этажах.
Наружные стены здания предусмотрены из газобетонных блоков 250 мм с утеплителем толщиной 120 мм; стены оштукатуриваются по металлической сетке и окрашиваются.

Межквартирные стены кирпичные 120 мм, межкомнатные перегородки - пазогребневые плиты толщиной 80 мм обшитые с двух сторон гипсокартонными листами.

Отведение воды с кровли предусмотрено по внутренним водостокам; выпуск в ливневую канализацию К2.
Основные технико-экономические показатели строительства
	Nn/n
	Наименование показателя
	Количество

	1
	2
	3

	Жилой дом №1

	1
	Количество этажей
	5

	2
	Площадь здания, всего м
	4447,6

	3
	Площадь застройки
	825,55

	Жилой дом №2

	4
	Количество этажей
	5

	5
	Площадь здания, всего м2
	4447,6

	6
	Площадь застройки
	825,55

	Жилой дом №3

	7
	Количество этажей
	5

	8
	Площадь здания, всего м2
	4447,6

	9
	Площадь застройки
	825,55


По пожарно-техническим характеристикам проектируемые здания высотой 5 этажей, соответствуют:

по степени огнестойкости здания - II;

по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

по конструктивной пожарной опасности здание класса СО;

Конструктивная система КУБ 2.5 является сборно-монолитной безригельной системой рамного каркаса, в котором пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается жестким (рамным) соединением неразрезных замоноличенных дисков перекрытий с колоннами в уровне каждого этажа, а в случае рамно-связевой схемы - включением в работу элементов жесткости. В качестве стоек каркаса служат колонны, ригелей - перекрытия, элементов жесткости - либо железобетонные раскосы, либо диафрагмы.


В соответствии с «Руководством по расчету статически неопределимых конструкций железобетонных конструкций» (М. Стройиздат, 1975) перекрытие, образованное из панелей системы КУБ - 2.5 относится к безбалочному, бескапительному. В таких перекрытиях для увеличения жесткости, прочности на излом и особенно на продавливание в месте примыкания плит к колоннам устраиваются металлические воротники, размеры которых назначаются из условий прочности на продавливание. Роль таких воротников в системе КУБ-2.5 выполняют специальные опорные конструкции, работающие на изгиб, срез и продавливание (Изделие закладное МК).

Расчет панелей в составе перекрытий производится на временные равномерно-распределенные нагрузки на плиты перекрытий по табл. 3 СНиП 2.01.07 - 85" «Нагрузки и воздействия», М. 2005.

Снеговая нагрузка в соответствии со СНиП 2.01.07 - 85" «Нагрузки и воздействия», принимается в зависимости от района Российской Федерации (по карте 1 обязательного приложения 5).

Постоянные нагрузки на строительные конструкции принимаются по строительному заданию на:

-
Перекрытия этажей (в том числе от перегородок, стен и оборудования);

- Покрытие (в том числе стен и оборудования);

- Нагрузка на 1 м. п. перекрытия от наружных стен.


В соответствии со СНиП 2.01.07 - 85* «Нагрузки и воздействия», ветровая нагрузка принимается в зависимости от ветрового района Российской Федерации (по карте 3 обязательного приложения 5).

В зависимости от местоположения в каркасе, базовое обозначение панелям присвоено следующим образом: 
П1 - надколонные панели;

П2 - межколонные панели;
ПЗ - средние панели.


Для армирования панелей используется проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 6727-80* и сталь горячекатаная 25Г2С для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 5781-82*.


Характеристики бетона:

-
Класс бетона должен быть В25, если иной не указан в рабочих чертежах на изделия;

-
Марка по морозостойкости должна быть не менее F100, если иная не указана в рабочих чертежах, на изделия.

Техническое описание
В настоящем проекте производства работ рассмотрен регламент на изготовление колонн для применения в составе Унифицированной Системы Сборно-монолитного Безригельного Каркаса КУБ-2.5.

Колонны применяются в зданиях с учетом предела огнестойкости R120 в соответствии со СНиП 21-01-97*.
Характеристики
Колонны удовлетворяют требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости  требованиям ГОСТ 13015:

-
по показателю фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

-
по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

-
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

-
по отклонению толщины защитного слоя бетона до арматуры;

-
по защите от коррозии;

-
по применению стальных форм для изготовления изделий каркаса.

Материалы, применяемые для изготовления колонн соответствовуют требованиям государственных стандартов:
-
цемент - ГОСТ 10178;

-
заполнители - ГОСТ 26633,

- вода - ГОСТ 23732.

Марка бетона по морозостойкости для колонн должна быть не менее F150, если иное не указано в рабочих чертежах на эти изделия.

Нормируемая отпускная прочность бетона колонн составляет не менее 70% прочности класса бетона на сжатие при поставке в теплый период года и не менее 85% - при поставке изделий в холодный период года при условии гарантии завода-изготовителя достижения 100% прочности через 28 дней после их изготовления.
Арматура и закладные изделия

Для армирования колонн принята сталь стержневая горячекатаная периодического профиля класса A-lll (А400) по ГОСТ 5781 марки 25Г2С. Изготовление арматурных изделий и закладных деталей производится в соответствии с действующими ГОСТами и нормативными документами.

Сварные арматурные изделия и стальные закладные детали удовлетворяют требованиям ГОСТ 10922, а сварные арматурные сетки - требованиям ГОСТ 23279.

Форма и размеры арматурных изделий и их положение в колоннах соответствовуют указанным в рабочих чертежах на данные изделия.

Для закладных деталей применяется прокатная углеродистая сталь по ГОСТ 3803-84.

Для строповки колонн при монтаже предусмотрены отверстия. Строповка колонн производится с помощью пальцевого захвата, пропускаемого в верхнее отверстие.

Для выемки колонн из формы предусмотрены 2 монтажные петли из гладкой арматурной стали класса A-l (А240) по ГОСТ 5781 марки ВСтЗсп2 по ГОСТ 3803-84.

Все колонны изготавливаются в горизонтальном положении.
Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение колонн осуществляется в горизонтальном положении с обязательной установкой деревянных прокладок длиной не менее 400 мм. Расстояние между прокладками должно быть не более 6 м, консольные свесы концов колонн - не более 2м.

Транспортировать и хранить колонны следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 15846.

Изделия должны транспортироваться автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».

Изделия следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

Высота штабеля изделий не должна превышать 2,5 м.

При погрузке, транспортировке и разгрузке изделий должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений.

При транспортировании и производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать правила безопасности, установленные СНиП 12-03 и СНиП 12-04.
Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие колонн требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения изделий (срок претензий по гарантийным обязательствам) два года со дня отгрузки потребителю, но не более 2,5 лет с момента их изготовления.

Остальное: технические требования; требования безопасности; требования охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; транспортирование и хранение - см. ТУ 5800 -077-04001232-2002 "Колонны и связи железобетонные для жилых зданий Сборно-монолитного Безригельного Каркаса".
Испытания колонн по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением перед началом массового их изготовления, и в дальнейшем при изменении технологии изготовления, вида и качестве применяемых материалов, периодически, не реже одного раза в год.

Изготовитель должен сопровождать каждую партию изделий документом о качестве по ГОСТ 13015, в котором должны быть указаны:

-
наименование и адрес предприятия-изготовителя;

-
номер и дата выдачи документа;

-
номер партии;

-
наименование и марки конструкции;

-
число конструкций каждой марки;

-
класс бетона по прочности;

-
отпускная прочность;

-
дата изготовления конструкций;

-
обозначение настоящих технических условий.

Документ, о качестве изделий, поставляемых на объект, должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.
Методы контроля
Испытание колонн и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочими чертежами на эти изделия.

Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 10180. При испытании колонн неразрушающими методами, отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультрозвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

Водонепроницаемость бетона в изделиях следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности, равенства диагоналей поверхностей, внешний вид изделий, ширину раскрытия трещин, качество бетонных поверхностей следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015, ГОСТ 26433.0.

Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060.0, ГОСТ 10060.1 и ГОСТ 10060.2 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Размеры и расположение арматурных и закладных изделий, толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

Оценку качества арматурных и закладных изделий следует определять по ГОСТ 10922.
Точность изготовления деталей
Отклонение от линейного размера изделий не должно превышать плюс, минус 5 мм для длины, ширины и толщины и плюс 5 мм для отверстий.

Отклонение фактической массы изделий от номинальной не должно превышать плюс 5, минус 7%. Отклонение от номинальной толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры не должно превышать плюс 3 мм.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду изделий - по ГОСТ 13015.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и сколов бетона граней колонн не должны превышать предельных, установленных для категорий поверхностей:

А2 - на лицевой поверхности, предназначенной под отделку;

А6 - на лицевой неотделываемой поверхности;

А 7 - на нелицевой поверхности (невидимой в условиях эксплуатации).

Трещины в колоннах не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных

 трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.
Маркировка
Маркировку колонн следует производить в соответствии с ГОСТ 13015.

Маркировочные надписи и знаки необходимо наносить на видимой (при хранении и монтаже) торцевой

 Надписи и знаки должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета. 

Маркировка колонн, отправляемых в труднодоступные районы, производится по ГОСТ 15846.

Изделия обозначаются марками в соответствии с рабочими чертежами.

Условные обозначения:

КН - колонна нижняя;

КС - колонна средняя;

КВ - колонна верхняя.
Приемка

Приемку колонн производят партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящих веских условий.

Изделия принимаются по данным входного, операционного и приемочного контроля, в том числе: - по результатам периодических испытаний 
  - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости, морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

По результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу или марке прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, толщины защитного слоя бетона до арматуры, точности геометрических размеров, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.
Контроль качества строительства. Надзор за строительством

Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство (ОАО «КП-СТРОЙ»), застройщик (заказчик) (ОАО «Кемпинг»), проектировщик (ООО «Неострой») - осуществляют строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

ОАО «КП-СТРОЙ», осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

- испытания и опробования технических устройств.

При входном контроле проектной документации анализируется вся представленная документация, включая ПОС и рабочая документация, проверяется при этом:

- ее комплектность;

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок, указанный в договоре.

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля документируются в журналах входного контроля и (или) в журналах лабораторных испытаний.

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями проверяют соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным национальными стандартами.

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, отделяют от пригодных и маркируют. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования приостанавливают. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими;

- несоответствующие изделия дорабатываются;

- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.
Операционным контролем ОАО «КП-СТРОЙ», проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля документируются в журналах работ.

В процессе строительства выполняется оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. ОАО «КП-СТРОЙ», осуществляющее строительство, в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций  ОАО «КП-СТРОЙ», представляет акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик, выполняет контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью ОАО «КП-СТРОЙ»,  сохраняет до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты освидетельствования отдельных конструкций  оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются соответствующими актами.

При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры выполняют повторно с оформлением соответствующих актов.

Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими документами.  Замечания представителей строительного контроля Заказчика документируются в общем и специальных журналах работ, замечания представителей авторского надзора - в журнале авторского надзора. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения Заказчика и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать Заказчику распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для Заказчика.

Государственный строительный надзор осуществляется в предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и другими нормативными правовыми актами.

Органы государственного строительного надзора выполняют оценку соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от Заказчика извещения о начале строительных работ.

В целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством, ведется административный контроль за строительством.
Административный контроль заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не установлено договорами.

Условия ведения строительства устанавливаются в форме ордера или иного документа, выдаваемого местной администрацией или уполномоченными ею организациями в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ.
5.  ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСМТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Согласно РД-11-02-2006, акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении № 4 РД-11-02-2006.

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки перед производством последующих работ и устройством  последующих конструкций.
Проектными решениями предусмотрено составление актов освидетельствования выполнения следующих строительно-монтажных работ:
-
Отрывка котлованов, траншей.

-
Устройство оснований под фундаменты.

-
Армирование железобетонных фундаментов

-
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов,

-
Бетонирование монолитных фундаментов, наружных стен цокольного этажа.

-
Гидроизоляция фундаментов и наружных стен цокольного этажа.

-
Обратная засыпка выемок.

-
Монтаж колонн, перекрытий и покрытий по системе КУБ-2,5.
-
Утепление наружных ограждающих конструкций.

-
Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит.

-
Анкеровка плит перекрытий и покрытий.

-
Замоноличивание монтажных стыков и узлов.

-
Антикоррозийная защита сварных соединений.

-
Установка оконных и дверных блоков.
-
Устройство оснований под полы.

-
Устройство гидроизоляционного ковра.

-
Устройство звукоизоляции полов.

-
Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.

-
Пароизоляция кровли.

-
Теплоизоляция кровли.

-
Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой).

-
Устройство кровельных покрытий.
-
Монтаж устройств молниезащиты и заземления.

-
Монтаж металлоконструкций.

-
Антикоррозийная защита металлоконструкций.

-
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
Составляются акты-приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:

-
Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.

-
Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.

-
Акт геодезической разбивки осей здания.

-
Акт на работы по подготовке основания фундаментов.

-
Акт на армирование фундаментов.
-
Акт на гидроизоляцию фундаментов.

-
Акт на устройство прифундаментного дренажа.

-
Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты.

-
Акт на монтаж блоков стен подвала.

-
Акт на вертикальную гидроизоляцию.

-
Акт на горизонтальную гидроизоляцию

-
Акт приемки фундаментов под колонны.

-
Акт на замоноличивание колонн в фундаментах.

-
Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, стеновых панелей, вентблоков).

-
Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.

-
Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.

-
Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.

-
Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.

-
Акт на устройство оконных и дверных блоков.

-
Акт на устройство крылец.
-
Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

-
Акт приемки фасадов зданий.

-
Акт на устройство стяжки под кровлю.

-
Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.

-
Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.

-
Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:

-
Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;

-
Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.

-
Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.

-
Акт на устройство наружного освещения.

-
Акт на устройство телефонной канализации.
-
То же, телефонной связи.

-
Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

-
Акт приемки и испытания наружного водопровода.
-
Акт приемки и испытания внутреннего водопровода

-
Акт приемки и испытания горячего водоснабжения.

-
Акт приемки водомерного узла.

-
Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.

-
Акт приемки и испытания внутренней ливневой и хозяйственной канализации.

-
Акт на устройство трубчатого дренажа.

-
Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.

-
Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.

-
Акт на устройство изоляции трубопроводов.

-
Акт проверки испытания системы отопления.

-
Акт теплового испытания системы отопления.

-
Акт проверки пневмотранспорта.

-
Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.

-
Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.

-
Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств электрохимической защиты.

-
Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии.

-
Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.

-
Акт испытания трубопроводов на прочность.

-
Акт проверки трубопроводов на герметичность.

-
Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов.
6.   ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Продолжительность строительства трех пяти этажных многоквартирных жилых домов общей площадь 4447,6 м2 каждый, расположенных по адресу: Черкасовская область, Уманский район, пос.Анисимово, квартал Шелково, определена согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (часть II, глава 3, п. 1 «Жилые здания») с учетом параллельной работы башенных кранов при возведении жилых домов №3, №1 и №2, отдельных скомплектованным бригад, двусменного режима выполнения работ и максимальном совмещении выполнения работ, и составляет 12 месяцев, в том числе 1 месяц подготовительного периода.

Работы по возведению зданий предусмотрено вести в две смены посредством последовательного освоения выделенных захваток, позволяющих выполнять работы с использованием крана, строительной техники и людских ресурсов с полным завершением выполнения работ на выделенной захватке.

Дата начала строительства оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации.
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)

Организационно-технологическая схема работ

При производстве общестроительных и специальных строительных работ выполняемых при новом строительстве зданий и сооружений строительной организацией предусмотрено соблюдение требований:

-
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

При застройке отведенного под строительство участка предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, возведение фундамента здания, нулевого цикла, надземной части жилого комплекса, выполнение внутренних работ и работ по благоустройству территории.

Режим производственной деятельности: начало рабочей смены в 9 час; работы ведутся в 2 смены; продолжительность каждой смены 8 часов с перерывом 1 час на прием пищи.

Строительство комплекса жилых домов ведется в 2 этапа: подготовительный и основной.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - выполнение комплекса подготовительных работ, включающих в себя:

-
создание геодезической разбивочной основы для строительства;

-
выполнение ограждения строительной площадки в соответствии с данными стройгенплана;

-
расчистка и планировка стройплощадки;

-
выполнение ряда геотехнических мероприятий по уменьшению влияния на окружающую среду;

-
создание общеплощадочного складского хозяйства;

временной дороги из сборных железобетонных плит по уплотненной щебеночно-песчаной отсыпке.

-
монтаж временных здании и сооружении;

-
выполнение мер противопожарной безопасности;

-
разработка проекта производства работ и ознакомление с ним работников;

-
обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно

приложения «И» СНиП 12-03-2001.
ОСНОВНОЙ - основной период, включающий возведение нулевого цикла и строительство надземной части зданий.

В основной период строительства зданий входят:
Работы по устройству «нулевого цикла»:

-
отрывка котлован при помощи экскаватора типа ЭО-4111 до проектных отметок;

-
подготовка щебеночного основания под фундаментную плиту;

-
армирование фундаментной плиты;

-
заливка плиты основания (бетон В25) толщиной 400 мм; под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту;

-
армирование и бетонирование подколонников (стаканной части фундамента), стен цокольного этажа;

-
установка трех башенных кранов типа КБ-503 с длинной стрелы 40 м (на подкрановых путях);

-
установка колонн цокольного этажа в стаканы, зачеканивание колонн;

-
устройство сборных плит перекрытия цокольного этажа;
Строительно-монтажные работы надземной части:

-
устройство наружных стен здания, предусмотренных из газобетонных блоков 250 мм с утеплителем толщиной 120 мм и внутренних стен из кирпича; а также междуэтажных ж/б плит толщиной 160 мм;

-
монтаж сборных железобетонных элементов, лестничных маршей;

-
устройство кровли (ж/б плита, пароизоляция, молниезащитная пленка, утеплитель, стяжка для создания уклона, «изопласт» с посыпкой ХПП и ЭКП);

-
окончание работ по внутриплощадочным инженерным сетям;

-
благоустройство территории.

При строительстве применяется поточный способ возведения стен, при котором каждый этаж дома разбивается на ряд равных по трудоемкости захваток, на которых в определенной технологической последовательности СНиП 12.04-2002 часть 2.
7.1. Этапы подготовительного периода. Устройство временного ограждения.
Площадка на период строительства многоквартирных жилых домов ограждается сплошным защитно-охранным ограждением по ГОСТ 23407-78.

Секции временного ограждения выполняются из профилированного листа с полимерным покрытием синего цвета. Высота секции 2,0 м, длина - 2,5 м. Столбы секций - деревянные брусья 100х 100 мм, длинной 2,8 м с шагом 2,5 м. Столбы забиваются в грунт на 0,8 м. При необходимости столбы укрепить распорками из деревянного бруса. К столбам крепятся деревянные лаги 50x25 мм с помощью профильных планок из металлических уголков 75x5 мм. Непосредственно на лаги крепится профилированный лист с помощью оцинкованных саморезов.

Ворота распашные из профилированного листа синего цвета, высотой 2,0 м, шириной - 6,0 м. Столбы из профильной трубы диаметром 60 мм забиваются в грунт на 0,8 м. К столбам с помощью петель диаметром 30 мм (по две на каждую створку) крепятся рамы из профильной трубы 40x20 мм, к которой крепятся листы профнастила с помощью оцинкованных саморезов, 2 проушины под навесной замок с внутренней стороны, 2 стопора с деревянными ручками для укрепления створок ворот.

Временное ограждение строительной площадки выполняют после получения разрешительной документации в следующей последовательности:

-
размечают места установки ограждений;

-
доставляют элементы ограждения к месту монтажа;
-
устанавливают деревянные стойки;

-
устанавливают металлические профилированные листы;

-
устанавливают ворота и калитку для доступа рабочих.
Транспортирование и хранение ограждений из профилированных листов производится в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хранение ограждений осуществляться в условиях, исключающих их деформацию и повреждение лакокрасочного покрытия. Не допускается сбрасывать ограждения при разгрузке, транспортировать их волоком.

Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений во время эксплуатации, установки и демонтажа возлагается на инженерно-технических работников строительно-монтажных организаций (производителей работ, мастеров, участковых механиков), определенных приказом по организации.

Периодический осмотр ограждений проводиться мастером (производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц и элементов ограждения.

Демонтированные ограждения укладываются в контейнеры для подачи их краном на следующий монтажный горизонт.
Устройство площадок складирования
Приобъектный склад для хранения строительных материалов подготовительного периода организовывается в виде открытых площадок. Основанием для площадок служит спланированный грунт с выравниванием отдельных неровностей щебнем. Площадки устраивают с уклоном не более 5 градусов для обеспечения стока воды. На последующих этапах строительства могут организовываться закрытые отапливаемые и не отапливаемые склады во временных зданиях.

Дорожно-строительная техника расположена на территории строительной площадки.

Для дорожно-строительной техники, задействованной в этот период, размещается в пределах существующей стоянки автотранспорта.
Устройство временных инвентарных зданий контейнерного типа.

Временные инвентарные здания располагаются в северной части строительной площадки.

Перечень подсобных зданий сформирован согласно «Указаниям по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» СН 276 - 74 и Методических рекомендаций к СНиП 3.01.01-85.

Расчет мощности (вместимости) зданий выполнен исходя из нормативных показателей площади на одного работающего и графика потребности рабочих для сооружения объекта в установленные сроки.

По окончании строительства территория, занимаемая бытовыми городками и площадками стоянки техники, а также временными складами материалов подлежит рекультивации, благоустройству и озеленению.

Для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей у санитарно- бытовых зданий устанавливается контейнер объемом 0,4 м3.

Временные здания устанавливают вне опасных зон производства работ в местах, указанных на стройгенплане. Применяются временные здания контейнерного типа, устанавливаемые с помощью автомобильного крана типа «Ивановец» КС-45717-1 с длиной стрелы 21м или аналогичного.

Строповку контейнеров выполняют за монтажные петли.

При въезде на площадку располагается инвентарное временное здание охраны. Все остальные средствами управления и связи.

Здания контейнерного типа устанавливают в следующем порядке:

-
размечают место установки здания в соответствии со стройгенпланом;

-
устраивают щебеночную отсыпку (щебень фр. 10-20);

-
доставляют контейнерное здание автотранспортом к месту установки;

-
устанавливают контейнерное здание на щебеночном основании.
7.2. Этапы основного периода

Погрузо-разгрузочные работы.
Погрузочно-разгрузочные работы организованы с учетом следующих требований:

-
погрузо-разгрузочные работы выполнять под руководством назначенного приказом лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, в строгом соответствии с должностными инструкциями и нормативными требованиями;

-
площадка для производства погрузочно-разгрузочных работ спланирована и имеет уклон не более 5 град.;

-
после установки автомашины под погрузку (разгрузку) под колеса подкладывают инвентарные упоры;

-
на месте производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе.

-
На строительной площадке в период проведения работ подготовительного периода предусмотрены и строго соблюдаются необходимые меры по технике безопасности при выполнении строительных и монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-
Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями СНиП и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

С момента начала работ до их завершения Подрядчик предусмотрено ведение журнала производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
Устройство фундаментов
Все работы по устройству фундаментов выполняются в соответствии с указаниями ТСН 50-302-2004 Петеррасталг. «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Петеррасталге».

Основание проектируемых жилых домов - фундаментная плита толщиной 400 мм (бетон В25); под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту.
 Земляные работы
Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

В соответствии с п.п. 3,1; 3,2 СНиП 3.02.01-87, размеры выемок обеспечивают размещение конструкций и механизированное производство работ по устройству монолитной ж/б плиты, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе. Минимальное расстояние от крайней точки плиты до подошвы откоса, включающее размер выступающих конструкций фундаментов с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений, водоотводных канав с учетом не менее 0,6 м для передвижения людей, принимается 1,6 м.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером типа ДЗ – 101 А, земляные работы предусмотрено начинать с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы.

Разработку котлована осуществлять одноковшовым экскаватором с гидравлическим приводом, оборудованным обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой типа ЭО-4111 емкостью ковша 0,63 м3. Отрывку выполняют в один ярус. Величина откоса котлована составляет 45°. Глубина котлована до 1,5 м. Грунты перемещать бульдозером типа ДЗ -101 А.
Разработанный экскаватором избыточный грунт в объеме, вытесненном подземными конструкциями, трубопроводами и материалом обратной засыпки, транспортируется автотранспортом в постоянный отвал или прочие места назначения. Пункты для приема избыточного грунта после земляных работ и технологических отходов строительства, их территориальное месторасположение на конкретный календарный период осуществления  строительства определяются в рабочем порядке подрядной специализированной лицензированной организацией и согласовываются заказчиком.

В случае появления воды в котловане, понижение уровня грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с устройством водоотводных канав и зумпфов. Откачка воды из зумпфов ведется насосами в ближайшие колодцы дождевой канализации.

Разработку грунта котлована и водоотлив предусмотрено проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, ТСН 50-302-2004. Категорически запрещается понижение уровня грунтовых вод на окружающей территории ниже уровня глубины заложения фундаментов существующих зданий.

Обратная засыпка подземных сооружений и инженерных коммуникаций производится послойно с уплотнением каждого слоя материала обратной засыпки механизированным способом с помощью ручных электро- или пневмотрамбовок. Уплотнение песка под монолитный ростверк и плиту днища выполняют послойно с помощью катка типа ДУ-93 или виброплит до достижения проектной плотности песчаной подготовки.
Устройство подземной части здания

Все арматурные, опалубочные и бетонные работы выполняются в соответствии с указаниями Раздела 2 «Бетонные работы» СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», оклеенную и обмазочную гидроизоляцию выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Для здания предусматривается фундаментное основание. Под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту.

Для цокольного этажа от проникновения грунтовых вод, а также защиты бетона от агрессивного воздействия грунта, бетон конструкции нулевого цикла принят марки по водонепроницаемости W6. Предусмотрена оклеенная гидроизоляция наружных стен подвала и обмазочная для фундаментных плит.

Бетонируется плита фундамента. В несущих конструкциях - колоннах, стенах цокольного этажа, диафрагмах принят бетон класса В25, стержневая арматура класса А-Ш.

До монтажа арматуры закончены работы по разбивке осей, устройству бетонной подготовки бетонной подготовки, доставке и складированию в зоне действия крана необходимого количества арматуры, подготовке к монтажу такелажной оснастки, инструмента и электросварочной аппаратуры.

До начала арматурных и опалубочных работ по устройству монолитной фундаментной плиты предусмотрена очистка поверхности основания и проверка его ровность.

Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняют путем установки отдельных рабочих стержней с креплением их вязкой. Допускается применение арматурных сеток, изготовленных в соответствии с рабочей документацией. Арматурные изделия поставляются на строительную площадку комплектно по маркам. Транспортирование и складирование арматуры выполняются в соответствии с ГОСТ 7566-81.

При выполнении арматурных и сварочных работ применяется трансформатор типа ТД-500.

Работы по устройству подземной части здания, а также разгрузка автотранспорта и подача материалов в рабочую зону осуществляется с помощью автомобильного крана «Ивановен» КС-45717-1 с длиной стрелы 21 м или аналогичного.

Укладку бетонной смеси производят с помощью автобетононасосов типа АБН-60.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси.

Доставку бетонной смеси выполняют автобетоносмесителями АМ-6 (емкость 4,4м3). Подачу бетонной смеси осуществлять при помощи автомобильного крана типа КС-45717-1 с помощью поворотного бункера БП-1,0 с секторным затвором емкостью 1,0м.

Ориентировочное время схватывания цемента принимают равным 2 часам и уточняют в ходе лабораторных исследований для конкретного цемента.

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием (вибраторы типа ИВ-67 и ИВ-80, виброрейки типа СО-47, поверхностный вибратор ИВ-2, трамбовка ИЭ-4503). При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки (для производства работ используется деревянная опалубка). Уплотнение бетонной смеси в фундаментах производить глубинным вибратором с гибким валом.

Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций производится до достижения 75% прочности бетона.
Строительство надземной части здания
Работы по возведению надземной части зданий выполняются в соответствии с проектом и указаниями СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции».

Возведение надземной части жилого дома осуществляется после полного окончания работ по устройству нулевых циклов соответствующих секций и сдачи их по акту.

Монтаж конструкций надземной части и подачу строительных материалов осуществлять с помощью башенного крана типа КБ-503, устанавливаемого на подкрановые пути, со стрелой длиной 40 м. Размещение подъемных кранов показано на строительном генеральном плане.

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со стройгенпланом, разрабатываемом в данном ППР.

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка материалов и изделий.

Для монтажа конструкций дома предусмотрено использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное крепление и выверку элементов.

Все вопросы, связанные с производством строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ уточнены при разработке проекта производства работ.

Монтаж вышележащих элементов выполняют только после надежного закрепления нижележащих. Постоянное закрепление основных конструкций производится только после их тщательной выверки.

При кладке стен из газобетонных блоков фронт работ в плане делят на захватки, а по высоте на ярусы (три яруса на этаже). Для кладки второго и третьего ярусов применяют инвентарные шарнирно-панельные подмости, перемещаемые и монтируемые вручную. Для обеспечения подачи материалов в пределах яруса сначала возводят наиболее удаленные от крана участки стен, а затем более близкие.

Работы по устройству кладки из газобетонных блоков предусмотрено вести в соответствии с СниП П.22-81. Кладку вести с тщательным заполнением всех вертикальных и горизонтальных швов раствором. Запрещается заполнение битым кирпичом. Необходимо постоянно контролировать раствор по прочности на сжатие в соответствии с ГОСТ 5802-86 вне зависимости наличия паспортов на раствор.

Комплект средств подмащивания для возведения жилого дома, включает выкатные подмости, состоящие из ферм, рабочего настила и откидных ограждений. В комплект введены консольные кронштейны колонн с настилом и кронштейны настила, а фермы выкатных подмостей оснащены корзинами для дополнительного рабочего настила, навешиваемыми на наружный подкос фермы, при этом консольные кронштейны колонн состоят из рам, объединенных ригелями, с возможностью переналадки консольных кронштейнов при изменении размеров колонн на величину, кратную модулю.
Кровельные работы

Кровельные работы выполняются в точном соответствии с рабочими чертежами, настоящим проектом производства работ с соблюдением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Площадь покрытия до начала производства работ разбивается на захватки. Площадь захватки принимается в пределах водораздела. При необходимости выполнения оклеечной изоляции, основные работы по устройству кровли выполняются в следующей последовательности:

-
затирка раствором и огрунтовка верхней поверхности железобетонной плиты покрытия под наклейку пароизоляции;

-
наклейка наплавляемых материалов пароизоляционного слоя;

-
укладка молниезащитной сетки;

-
укладка утеплителя;

-
устройство стяжки для создания уклона;

-
укладка изопласта с посыпкой.

Подача материалов на кровлю предусматривается башенным краном типа КБ-503.
Монтаж внутренних инженерных систем

Монтаж внутренних систем холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции производится в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно- технические системы», стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком выполнены следующие работы:

-
монтаж стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;

-
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;

-
нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

-
установка оконных коробок;

-
установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубоотводов;
-
обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м. один от другого;

-
остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

При сварке стальных труб, деталей и узлов выполняются требования ГОСТ 12.3.003-75. Узлы санитарно-технических систем испытаны на герметичность на месте их изготовления в соответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 25054-80.

Гидравлическое или пневматическое испытание трубопроводов при скрытой прокладке трубопроводов производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании их монтажа промыты водой до выхода ее без механических взвесей. Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода».

Воздуховоды вентиляции должны монтироваться вне зависимости от наличия технологического оборудования в соответствии с проектными привязками и отметками. Присоединение воздуховодов к технологическому оборудованию производиться после его установки. Крепление воздуховодов выполняются в соответствии с рабочей документацией.

Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.

К началу индивидуальных испытаний систем предусмотрено закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, тепло- и холодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.,
Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:

- проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции рабочему проекту и требованиям настоящего раздела;

При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств предусмотрено соблюдать требования СНиП 3.05.06-85* «Электротехнические устройства», ГОСТ Р.50669-94, государственных стандартов, технических условий, правил устройства электроустановок (ПУЭ-98) и ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
До начала производства работ по монтажу электротехнических устройств на объекте выполнены следующие мероприятия:

-
получена рабочая документация;

-
согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ;

-
приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников, производственной базы, а также для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

-
разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией, организационными и техническими решениями проекта производства работ;

-
осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств в соответствии с требованиями СНиП и выполнены предусмотренные нормами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ;

-
выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы.

В здании, сдаваемом под монтаж электрооборудования, генподрядчиком выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.

При производстве работ электромонтажная организация должна выполнять требования ГОСТ 12.1.004-76 и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.

Монтаж приборов и сетей сигнализации производить в соответствии с техническим описанием заводов-изготовителей и РД 78.145-93.
Прокладка наружных инженерных коммуникаций
Прокладку инженерных коммуникаций предусмотрено производить в соответствии с требованиями:

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации»;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

Прокладка инженерных сетей по площадке принята подземная. Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории в дождеприемные колодцы со сбросом в городскую канализацию.

Работы по водоотливу выполняются в соответствии с указаниями Раздела 2 «Водопонижение, организация поверхностного стока и водоотвод» СНиП 3.02.01-87.

В соответствии с указаниями п. 5.12 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», при разработке грунта и производстве работ в траншеях необходимо предусматривать меры по предотвращению обрушения грунта. Для этого, исходя из требований строительных норм и правил, необходимо в 111 IP с учетом геологических и гидрогеологических условий участка работ и нагрузки от строительных машин и складируемых материалов определить крутизну откосов выемки или указать способ крепления стенок траншеи.

Согласно п. 5.13 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникации и сооружений, производятся с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил:

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель работ заблаговременно вызывает на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам запрещено.

При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, строительная организация, производящая работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства вывезены с территории. Места работ, а также временных проездов и проходов освещены
Разработка грунта в траншеях производится гидравлическим экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3, частично с откосами, в отвал на бровке с последующим использованием вынутого грунта для обратной засыпки, частично, в стесненных условиях, - с вертикальными стенками, креплением инвентарным закладным креплением и вывозкой грунта на свалку. Конструкция крепления устанавливается в соответствии с п.п. 3.1 - 3.4 СНиП 3.02.01-87 и п.п. 5.1.2, 5.2.4 - 5.2.9 СНиП 12- 04-2002, с учетом механизированного производства работ, устройства изоляции, водопонижения и водоотлива, а также возможности перемещения людей.

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств предусмотрено систематически проверять и приводить в порядок.

При обнаружении неуказанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений предусмотрена приостановка работ и вызов на место работ представителей эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, предусмотрено осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Производство работ в этих условиях осуществляется под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями — владельцами коммуникаций.

Монтаж трубопроводов производится в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке — опорных конструкций. Результаты проверки отражены в журнале производства работ.

При раскладке труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не допускается попадания в них поверхностных или сточных вод. Трубы и фасонные части, арматура и готовые узлы перед монтажом осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов предусмотрено, как правило, укладывать раструбом вверх по уклону.

Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами предусмотрено контролировать просмотром «на свет» с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ± 100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов ± 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов ± 30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.

При перемещении труб и собранных секций трубопроводов водоснабжения и канализации, имеющих антикоррозионные покрытия, предусмотрено применять мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих покрытий.

Трассы для прокладки кабеля в земле подготовлены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли; выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы.

После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею предусмотрено засыпать.
Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:

-
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

-
геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Траншеи на участках пересечения с существующими и проектируемыми дорогами, имеющими дорожное покрытие, предусмотрено засыпать на всю глубину песчаным грунтом (с модулем деформации 20МПа и более) с послойным уплотнением. В этом случае грунт при разработке траншей грузится на автосамосвалы и отвозится на свалку.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого предусмотрено определять с учетом последующей естественной осадки грунта; наличие валика не препятствовать использованию территории.
Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах предусмотрено производить в две стадии:

-
на первой стадии выполняется засыпка нижней зоны не мерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диаметра асбоцементных, пластмассовых, керамических и железобетонных труб на высоту 0,5м. над верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2м. над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением;

-
на второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы.
Благоустройство, строительство автомобильных дорог

Планировка территории участка предусмотрена сплошной с учетом планировки прилегающей застройки и существующих организованных проездов.

Проектом предусматривается благоустройство площадей, прилегающих к проектируемому жилому дому, устройство тротуаров - из бетонных тротуарных плит.

Все работы по строительству новых и реконструкции существующих автомобильных дорог производить в соответствии с чертежами марки «ГП», с соблюдением требований СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», нормативных документов по технике безопасности и промышленной санитарии.

Благоустройство территории предусматривается в виде тротуаров, проездов, площадок для отдыха детей и взрослых. Одновременно с благоустройством проектом предусматривается озеленение в виде устройства газонов.

При строительстве внутренних дорог и площадок предусмотрено соблюдать следующие условия:

-
сооружение земляного полотна начинать после завершения в зоне строительства дороги работ по вертикальной планировке;

-
сооружение дорожной одежды выполнять после завершения прокладки подземных инженерных коммуникаций.

Разработку выемок предусмотрено начинать с пониженных мест рельефа. В процессе строительства обеспечен постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Временные устройства для сбора поверхностного стока и водоотвода выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01- 87.

Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей предусмотрено устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей предусмотрено производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5° С, осенью — не ниже 10° С; теплых смесей — при температуре не ниже минус 10° С. Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0° С при соблюдении следующих требований:

-
толщина устраиваемого слоя не менее 4 см;

-
необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными минеральными порошками;

-
устраивать предусмотрено, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия; если зимой или весной по этому слою будут передвигаться транспортные средства, его предусмотрено устраивать из плотных асфальтобетонных смесей;
-
верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20° С).

Укладку асфальтобетонных смесей предусмотрено осуществлять асфальтоукладчиком и, как правило, на всю ширину. Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-84. Уплотнение смесей предусмотрено начинать непосредственно после их укладки.

Для механизации дорожно-строительных работ рекомендуется комплект машин, состоящий из:

-
бульдозера типа ДЗ-101 А;

-
экскаватора типа ЭО-4111;

-
автосамосвалов типа КамАЗ-5511;

-
катка статического типа ДУ-93;

-
асфальтоукладчика типа ДС-1.
Общие указания по составу и точности геодезических разбивочных работ

Геодезические работы в строительстве выполняются в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов, в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

-
создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей в натуру основных разбивочных осей здания, построение внешних разбивочных сетей;

-
создание внутренней разбивочной сети здания на исходном и монтажном горизонтах, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ или в проекте производства работ, а также производство детальных разбивочных работ;

-
геодезический контроль точности геометрических параметров здания и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации.

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью заказчика. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика.

При строительстве крупных и сложных объектов, а также зданий выше 9 этажей предусмотрено разрабатывать проекты производства геодезических работ в порядке, установленном для разработки проектов производства работ.
Геодезические работы выполняются после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальной планировки.

Геодезическую разбивочную основу для строительства предусмотрено создавать с учетом:

- проектного и существующего размещений зданий (сооружений) и инженерных сетей на строительной площадке;

- обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы.

Внешнюю разбивочную сеть здания предусмотрено создавать в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси, а также углы здания, образованные пересечением основных разбивочных осей.

Нивелирные разбивочные сети здания необходимо создавать в виде нивелирных ходов, опирающихся не менее чем на два репера геодезической сети. Построение геодезической разбивочной основы для строительства предусмотрено производить методами триангуляции, полигонометрии, геодезических ходов.

Точность построения внешней разбивочной сети здания, в том числе вынос основных или главных разбивочных осей, предусмотрено принимать соответственно данным, приведенным в табл.2. СНиП 3.01.03-84:

величины средних квадратических погрешностей линейных измерений - 1 : 5 000; 
величины средних квадратических погрешностей угловых измерений – 20 сек;

величины средних квадратических погрешностей определения превышения на станции - 2,5 мм.

Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства надлежит выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому обеспечению строительства, утвержденных в установленном порядке.

Знаки закрепления основных или главных разбивочных осей зданий (сооружений) выполняются в соответствии с рекомендуемым приложением 9, СНиП 3.01.03-84.
7.3. Производство работ в зимних условиях

При подготовке строительной площадки и строящихся объектов к производству работ в зимних условиях, необходимо предусмотреть специальные мероприятия, разработанные в технологической карте, приложенной к настоящему ППР.
Земляные работы.

Работы нулевого цикла, в том числе земляные работы выполняются в летний период времени, но в связи с непрерывным ведением строительства и необходимостью своевременного выполнения последующих общестроительных работ, производство работ нулевого цикла разрешается вести в зимнее время.

Земляные работы разрешается выполнять в случае необходимости по специальному проекту производства работ в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

До наступления холодов необходимо осуществить мероприятия по предохранению грунтов от промерзания на участках предстоящих земляных работ.

В зимнее время выполняются только те земляные работы, производство которых технически и экономически оправдано (разработка котлованов и траншей в водонасыщенных грунтах, разработка скального грунта). При этом котлованы и траншеи, разработанные в зимних условиях, надлежит предохранять от промерзания грунта, в основном путем недобора грунта или укрытия утеплителем.

Отрывку котлованов выполняются захватками площадью не более 300 м2.

Разработка мерзлого грунта в котловане и в траншее при глубине промерзания до 0,25-0,4 м, выполняются экскаватором с емкостью ковша 0,5-1 м3 без предварительного рыхления
Обратную засыпку пазух предусмотрено вести одновременно с монтажом фундаментов талым грунтом, не допуская промораживания основания. Засыпку предусмотрено выполнять на всю высоту фундаментов (до проектной отметки), при наличии подвала предусмотрено дополнительное утепление фундаментов со стороны подвала.

Грунт для обратных засыпок укладывается во временный отвал на строительной площадке с применением мер против промерзания. Обратная засыпка ведется с тщательным послойным трамбованием электропневмо трамбовками. 
Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

В соответствии с п.п. 3,1; 3,2 СНиП 3.02.01-87, размеры выемок обеспечивают размещение конструкций и механизированное производство работ по устройству монолитной ж/б плиты, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе. Минимальное расстояние от крайней точки плиты до подошвы откоса, включающее размер выступающих конструкций фундаментов с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений, водоотводных канав с учетом не менее 0,6 м для передвижения людей, принимается 1,6 м.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером типа ДЗ - 101 А; земляные работы предусмотрено начинать с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы.

Разработку котлована осуществлять одноковшовым экскаватором с гидравлическим приводом, оборудованным обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой типа ЭО-4111 емкостью ковша 0,63 м3. Отрывку выполняют в один ярус. Величина откоса котлована составляет 45°. Глубина котлована до 1,5 м. Грунты перемещать бульдозером марки ДЗ -101 А.

Разработанный экскаватором избыточный грунт в объеме, вытесненном подземными конструкциями, трубопроводами и материалом обратной засыпки, транспортируется автотранспортом в постоянный отвал или прочие места назначения.
Бетонные работы
Бетонные и железобетонные работы выполняются в соответствии с указаниями Раздела «Производство работ при отрицательных температурах воздуха» СНиП 3.03.01-87.

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций предусмотрено вести методом «термос» в комбинации с электропрогревом или паронагревом, в зависимости от наличия материалов и оборудования в организации.

При транспортировке бетонной смеси принимаются меры против ее остывания в пути и при перегрузках, для чего тара утепляется и прогревается, а при больших морозах и снегопадах бетонная смесь укрывается брезентом.

Время транспортирования предварительно разогретой бетонной смеси и ее укладка не превышают времени начала схватывания бетона.

Фактические потери бетонной смеси во время транспортировки не должны превышать 4°С за 0,5 часа.

Места погрузки и выгрузки бетонной смеси защищаются от ветра.

Поверхности, на которые укладывается бетонная смесь, расчищены от мусора, снега, наледи, пятен мазута, нефти и прогреты. При температуре наружного воздуха не ниже -10°С арматура более 25 мм и массивные металлические закладные детали прогреты перед укладкой бетона до температуры не ниже +5°С.

Допускается укладка бетонной смеси на очищенное и подготовленное неотогретое основание или старый бетон при условии последующей тепловой обработки уложенного бетона с тем, чтобы к началу прогрева бетона его температура в месте контакта с основанием была не ниже +25°С.

Укладку бетонной смеси предусмотрено вести непрерывно, так, чтобы температура в уложенном слое не опускалась ниже предусмотренной расчетом.

Бетонирование монолитных конструкций несущего каркаса и перекрытий производится с применением электропрогрева бетона. При этом опалубка конструкций утепляется. На территории строительства устраиваются пункты электропрогрева бетона. Не допускается применение бетона с повышенными добавками хлористых солей.
Монтаж ж/бетонных и бетонных конструкций. Заделка швов и стыков.

До начала монтажа конструкций очищены от снега, наледи и грязи. Очистку от снега производить щетками или сжатым воздухом. Наледь уделять прогревом поверхностей или обдуванием струей горячего воздуха. Поверхности высушены  теми же средствами. Снятие наледи паром и горячей водой запрещается. Полость стыка при температуре воздуха ниже -10°С предусмотрено предварительно прогреть так, чтобы температура стыкуемых поверхностей к началу замоноличивания составляла от +15°С до 20°С. Прогрев можно выполнять ТЭНами, греющей опалубкой, воздуходувками. Обогрев стыка паром или горячей водой запрещается.

Марки бетона и раствора для заделки стыков и швов, подвергающихся прогреву или обогреву, должны повышаться на одну ступень по сравнению с марками, требуемыми по проекту.

Поверхности швов и стыков перед омоноличиванием высушены.

Упругие прокладки, применяемые для герметизации швов стеновых панелей, перед применением предусмотрено выдерживать в отапливаемом помещении до положительной температуры.

Выдерживание замоноличенного стыка при положительной температуре обеспечивается электропрогревом, электрообогревом, пропариванием. Выбор способа выдерживания производится в зависимости от температуры наружного воздуха, наличия требуемых материалов и оборудования и конструкции стыков.

Подъем температуры при обогреве или прогреве бетона (раствора) замоноличивания должен производиться со скоростью не более 15°С в час до достижения бетоном не более +50°С. При пропаривании температура прогрева может быть повышена до +80°С. Скорость остывания бетона по окончании прогрева или обогрева не должна превышать 12°С в час.

Снятие опалубки и теплозащиты с забетонированных стыков надлежит производить не ранее остывания бетона в наружных слоях до +5°С.

Расчетные стыки, загружаемые проектной нагрузкой в зимнее время, обогреваются до получения 100% проектной прочности бетона в стыке и до получения 70% прочности в остальных случаях.

Сварку стыков сборных железобетонных конструкций допускается производить при температуре не ниже минус 20С. Прочность бетона, необходимая для ведения дальнейших работ, задается в рабочих чертежах.

Изоляционные и отделочные покрытия выполняются в соответствии с указаниями СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды до минус 30 град. С (производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 град С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок - не ниже 5град. С). При этом  рекомендуется рулонную кровлю выполнять только в один слой, а остальные слои выполняются в теплое время года после осмотра и, в случае необходимости, ремонта первого слоя.

Внутренние отделочные работы выполняются при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10град. С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.
Сдача объекта в эксплуатацию

После монтажа, и укладки инженерных сетей водопровода и канализации подвергнуты испытаниям в соответствии с СНиП 3.05.03-85. Согласно СНиП 3.05.04.напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытываются на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное).

Перед вводом инженерных сетей в эксплуатацию произведена промывка трубопроводов гидропневматическим способом. 
Перед выполнением испытаний на прочность и герметичность надлежит:

-
произвести контроль качества сварных стыков трубопроводов и исправление обнаруженных дефектов;

-
отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующей и первой запорной арматуры;

-
обеспечить на всем протяжении испытываемых трубопроводов доступ для их внешнего осмотра и осмотра сварных швов на время проведения испытаний.

Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантозов), равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняется после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантозов, вместо которых на время испытаний устанавливают заглушки, равно расчетному давлению умноженному на коэффициент 1,8.

Гидравлическое испытания самотечных канализационных сетей выполняют после завершения гидроизоляционных работ в колодцах в два этапа: 

- без колодцев (предварительное);

-
совместно с колодцами (окончательное). 
Окончательное испытание трубопровода колодцами производят согласно СНиП 3.05.04.
8. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Основными связями отведенного участка территории с остальной частью города являются существующие городские дороги. Для передвижения автотранспорта по площадке используются временные дороги, выполненные для строительства комплекса жилых домов из сборных железобетонных плит типа 2П 30-18-30.

Подъезд к участку строительства производится со стороны Второстепенной улицы №6.

Вывоз отходов строительного производства осуществляется в установленном порядке в отведенные администрацией города места специализированным автотранспортом управления «Спецтранс». Ориентировочная дальность перевозки - 15 км.

требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-
Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями СНиП и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03.

С момента начала работ до их завершения Подрядчик предусмотрено ведение журнала производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Устройство фундаментов

Все работы по устройству фундаментов выполняются в соответствии с указаниями ТСН 50-302-2004 Петеррасталг. «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Петеррасталге».

Основание проектируемых жилых домов - фундаментная плита толщиной 400 мм (бетон В25); под фундаментную плиту предусматривается устройство бетонной подготовки по уплотненному щебнем грунту.
9. СТРОЙГЕНПЛАН ОБЪЕКТА.


Стройгенплан объекта  с указанием мест размещения временных зданий и сооружений  разработан в составе настоящего ППР.
   Организация строительной площадки должна выполняться согласно требованиям следующих нормативных документов:

• СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

•
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

•
ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

Временные бытовые и производственные помещения для подрядной организации располагаются во временном городке подрядчика. Питание осуществляется в столовой МТП Усть- Верна. 

     Доставка рабочих к столовой и к общежитию осуществляется автобусами. Медпункт и душевые кабины находятся в общежитии пос. Усть-Jlyra. Ответственными за доставку рабочих на объект и в столовую являются ИТР находящиеся на вахте (прорабы, мастера)

     Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарное, в начальный период, осуществляется путем подвоза воды.

     Обеспечение стройплощадки электроэнергией осуществляется через распределительный щит.

     Места пожарных постов, оборудованных пожарным инвентарем для тушения пожара, на ра-бочем месте оборудуются строительной организацией. Организация мероприятий по обес-печению пожарной безопасности на действующем объекте обеспечивается эксплуатирующей организацией.
10. Сведения об использовании существующих производственных баз.


При производстве строительно-монтажных работ по строительству объекта планируется максимальное использование существующих производственных баз, имеющихся в распоряжении генеральной подрядной организации и в распоряжении привлекаемых субподрядных организаций.
 ОАО «КП-СТРОЙ»  имеет возможность использовать  следующие базы, находящиеся в собственности или арендуемые у сторонних организаций:

· две производственные базы, используемые для изготовления металлоконструкций, закладных деталей, железобетонных изделий, опалубки, оснастки, складирования материалов, конструкций и оборудования с производственными помещениями, механическими мастерскими, бытовыми помещениями и стационарными  грузоподъемными механизмами, расположены в черте Петеррасталга;

· промбаза для изготовления  металлоконструкций, закладных деталей, складирования материалов и конструкций, стоянки и обслуживания автотранспорта, строительных машин и оборудования в посёлке Анисимово  Черкасовской области;

· производственная база по изготовлению металлоконструкций, закладных деталей, оснастки, используемая для  стоянки и обслуживанию автотранспорта, строительных машин, механизмов и оборудования с производственно-бытовыми зданиями и сооружениями в г. Выборге Черкасовской области;

· производственная база  по обслуживанию и ремонту автотранспорта, строительных машин, механизмов и оборудованию с производственно-бытовыми зданиями и сооружениями, расположена в черте Петеррасталга.

Кроме указанных  баз предусматривается  развертывание  вблизи площадки строительства  объекта временных площадок складирования поступающих материалов, производственных площадок  сборки и окраски металлоконструкций и свайных элементов.
11. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на которых могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Пятно строительства трех пятиэтажных жилых домов по адресу: Черкасовская область, Уманский район, пос. Анисимово, квартал Шелково, ограничено Второстепенной улицей №6, Поселковой дорогой №1 и Поселковой дорогой №4.

Для предварительной оценки технической ситуации размер зоны риска от предполагаемого строительства принят согласно п.5.1 раздела 5 ТСН 50-302- 2004 равным 30,0 м от контура наружных стен. В соответствии с ТСН  50-302-2004 настоящим проектом производства работ не предусмотрено выполнение мероприятий по организации мониторинга за техническим состоянием зданий и сооружений, попадающих в нормативную зону обязательного обследования примыкающих зданий ввиду отсутствия указанных зданий и сооружений в радиусе 30 м от наружных граней стен проектируемых многоквартирных жилых домов.
Детская площадка, попадающая в 30 -и метровую зону зданием и сооружением не является!
12. Требования к поставляемым материалам.


Поставляемые на строительную площадку и склады временного хранения материалы по договорам поставки должны быть сертифицированы, и полностью соответствовать стандартам и техническим условиям, утвержденным государственными органами. Качество поставляемых материалов должно соответствовать предъявляемым для каждого вида материалов требованиям.
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13. Общие решения  по доставке материалов изделий и конструкций.
ОАО «КП-СТРОЙ»  ведет базу данных о поставщиках, с которыми ранее заключались договоры на поставку материалов, оборудования, изделий, оснастки и т.п. Сведения о поставщиках  могут быть использованы для  оптимального выбора поставщика материалов и изделий требуемой номенклатуры.

Предполагаемые источники получения основных строительных материалов, изделий и конструкций приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование строительных материалов, изделий и конструкций
	Наименование населенного пункта (предприятия стройиндустрии)
	Расстояние до стройки (автотранспортом или морским транспортом),км

	Бетон товарный
	МТП «Анисимово» ООО «Растал»
	15,0 (автотранспорт)

	Раствор товарный
	
	

	Песок
	Карьер «Белореченский»

Черкасовская  область
	10,0 (автотранспорт)

	Щебень
	Карьеры Черкасовской обл.
	325,0 (автотранспорт)

	Металлопрокат, арматурная сталь
	Поставщики металлопроката 
Петеррасталг
	160,0 (автотранспорт)


14. Разрешение на строительство и согласования.

В соответствии с требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ  разрешение на строительство объекта оформляется застройщиком.
До начала работ Застройщик передает  по акту генеральному подрядчику строительную площадку.
Подрядные строительные организации  по согласованию с генеральным подрядчиком обязаны  выдавать наряд-допуск при производстве видов работ в особых условиях, в том числе:

· выполнение работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий ЛЭП, газонефтепродуктов, складов ЛВЖ, горючих или сжиженных газов;

· выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах;

· выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы, в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, и других подземных коммуникаций;

· выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность, исходящая со смежных участков;

· выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог.
15. Инструментальный контроль.

Разбивку и закрепление знаками в натуре основных линий гидротехнических сооружений необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 “Геодезические работы в строительстве“ и ВСН 34-91 в следующем порядке:

· установка постоянных реперов с привязкой их к триангуляционной сети;

· прокладка и закрепление магистральной линии с привязкой к постоянным реперам;

· разбивка и закрепление основных линий сооружений;

Опорные знаки должны быть незыблемы, и по своей конструкции отвечать требованиям СНиП 3.01.03-84 и ВСН 34-91. 

Закрепление основных линий разбивки сооружений на местности допускается выполнять вехами.
В процессе возведения сооружений строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который является обязательной составной частью производственного контроля качества.

В ОАО «КП-СТРОЙ» имеются следующие приборы для обеспечения инструментального контроля за точностью работ:

· Электронный тахеометр Set – 500 SOKIA (Япония 2001 г.);

· Электронный тахеометр Set – 530 SOKIA (Япония 2009 г.);

· Электронный тахеометр  Nikon NPL 352 (Япония 2006 г.);

· Теодолит 3Т5КП (2004 г.);

· Нивелир NI – 30 ZEIS (Германия 2004 г.);

16. Потребность в энергетических ресурсах
Потребность строительства в энергетических ресурсах устанавливается в зависимости от годового объема строительно-монтажных работ на максимальный год на основании расчетных нормативов, составленных на 1млн руб. СМР. Расчет потребности строительства в электроэнергии, воде, сжатом воздухе выполнен согласно МДС 12-46.2008 п. 4.14.

Расчет потребности электроэнергии Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит:

р = J Ml++к3р3+к4р4+к3р3

cos cos q>2

где а - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, сечения и др. (равен 1,05); cospi - коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромоторов (равен 0,7); cos - коэффициент мощности для технологических потребителей (равен 0,8); - коэффициент одновременности работы электромоторов (0,6); к 2 - то же, для технологических потребителей (принимается равным 0,4); 3 - то же, для внутреннего освещения

иг
к-

(равен 0,8); - то же, для наружного освещения (равен 0,9); 5 - то же, для

сварочных трансформаторов (0,8).

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке

являются строительные машины, механизмы и установки строительной

площадки или инвентарных зданий.

Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит:

Pi =zpi

i =400 кВт,

Pi
, ~

где ri - мощность электродвигателя г-и машины, механизма, установки,

инвентарного здания, кВт.

Технологические процессы (оттаивание грунта, электропрогрев бетона и

др.). Потребляемая мощность для технологических процессов  J = 80 кВт.
Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории, суммарная мощность которых = 50 кВт 
4 - мощность осветительного прибора или установки, кВт. Сварочные трансформаторы, мощность которых  = 38 кВт

5кВт - мощность сварочного трансформатора, кВт. Р = 1,05 
Суммарная мощность необходимого электропитания составит (0,6*400/0,7+0,4*80/0,8+0,8*5+0,9*50+2*0,8*38) ~ 493 кВт.
Потребность в воде

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяйственно-бытовые  нужды:

Расход воды на производственные потребности, л/с:

О = к

" 3600/ '

где qn =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. Q= 0,47 л/с.
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

цд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

tl = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене. Qrp = 0,47+ 0,96=1,4 л/с
Расход воды для пожаротушения на период строительства  = 5 л/с.
17. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ.

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ, составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007 ЦНИИОМТП. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ представлена в таблице 21.1.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего по строительству

	1
	Земляные работы: выемка грунта
	Mj
	4460

	
	Монтаж конструкций фундамента
	
	

	2
	- щебень, втрамбованный в грунт
	м3
	1020

	
	-монолитная ж/б плита
	м3
	1020

	3
	Монолитные железобетонные конструкции
	м3
	60

	4
	Сборные ж/б конструкции
	м3
	2070

	5
	Кирпичная кладка стен
	м3
	600

	6
	Кладка стен из газобетонных блоков толщ. 250мм
	м2
	3420

	7
	Устройство цементно-песчаной стяжки
	1

м"
	12960

	8
	Устройство перегородок из пазогребневых плит толщиной 80мм
	м2
	5916

	9
	Утепление: минвата
	м2
	2375

	10
	Устройство полов
	м2
	10800

	11
	Устройство кровли
	м2
	2160

	12
	Благоустройство территории и устройство дорог и
	м2
	8595

	
	проездов
	
	


 18. Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах.

Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007 ЦНИИОМТП, на основании действующих норм расхода строительных материалов составлена на объект строительства в целом. Номенклатура конструкций, изделий и материалов определена в зависимости от вида и особенностей строительства. Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах представлена в таблице.
Ведомость конструкций и материалов
	Наименование материалов
	ед. изм.
	Всего по

строит.

	сборные ж/б и бетонные конструкции
	м3
	2070

	бетон
	м3
	1080

	раствор строительный
	м3
	15

	сталь арматурная
	т
	188

	битум нефтяной строительный
	т
	1,5

	лесоматериалы
	м3
	23

	щебень
	м3
	1020

	цемент
	т
	375

	кирпич
	тыс.шт.
	287

	газобетонные блоки
	м3
	855

	плиты пазогребневые
	м3
	473

	плиты минераловатные
	        м3
	285

	пленка полиэтиленовая
	м2
	2160

	смесь асфальто-бетонная
	т
	515

	мастика битумная
	т
	1,5

	рубероид
	м2
	2160

	ветошь
	кг
	28

	гвозди
	т
	0,75

	заполнение оконных проемов
	м²
	2438

	герметики
	кг
	199


Примечание. Объемы материалов и конструкций уточняются после выпуска всего комплекта рабочей и сметной документации.

Применяемые при строительстве конструкции и материалы имеют сертификаты качества и соответствовать требованиям действующих стандартов санитарной, экологической и взрывопожарной безопасности.

Подъем, перемещение и укладка изделий и конструкций производится в соответствии с требованиями ПБ 10-382-00, ППБ 01-03, ПОТ РМ-007-98 «Правил по охране труда и погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов».

Для более полной механизации погрузо-разгрузочных работах применяются средства пакетирования и контейнеры.

Временные здания приняты контейнерного типа. Бытовые помещения обустроены в соответствии с СанПиН 2.2.3.1387-03.

Обогрев временных зданий будет осуществляться с помощью электричества.

Все бытовые помещения и места работы обеспечены аптечками первой помощи.
  19. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Требования безопасности при работе с грузоподъемными механизмами при перегрузке материалов.
Стреловые самоходные краны (краны-трубоукладчики) должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора, и пройти техническое освидетельствование в соответствии с ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».

Персонал, обслуживающий кран, должен быть обеспечен инструкциями по его эксплуатации.

К управлению краном, а также к работе по строповке и зацепке грузов допускаются только лица прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение сдавшие экзамены квалификационной комиссии с участием инспектора Ростехнадзора, указанные лица обязательно во время работы должны иметь при себе соответствующее удостоверение.

К строповке грузов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение и проверку знаний с получением удостоверения стропальщика.

Подъем и перемещение груза производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Работа крана прекращается при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. Запрещается производить работы по монтажу элементов трубопровода при скорости ветра более 6 м/с.

Краны допускаются к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортную грузоподъемность. При эксплуатации крана не должны нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации.

Находящиеся в работе краны снабжаются табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.

Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

Владельцем крана или организацией, эксплуатирующей кран, соблюдаются способы правильной строповки и зацепки грузов, которым обучены стропальщики.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов выдается на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ. Владельцем крана или организацией, эксплуатирующей кран, соблюдают способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых кранами во время их монтажа, демонтажа и ремонта, с указанием применяемых при этом приспособлений, а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция производится с применением крана.

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Владелец крана или организация, эксплуатирующей кран, должны:

а) выполнять работы согласно ППР;

б) назначить приказами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, за исправное состояние грузоподъемных механизмов и съемных грузозахватных приспособлений, крановщиков и стропальщиков и ознакомить их (под расписку) с проектами и другими технологическими регламентами;

в) обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

г) вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые краны при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;

д) обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности;

е) определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками и т.п.) и проинструктировать крановщиков и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования;

и) обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при производстве работ кранами.

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами обеспечить соблюдение следующих требований:

а) не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины

б) перемещение груза не производится при нахождении под ним людей. Стропальщик, может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

в) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении предварительно поднимается на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

г) при перемещении стрелового самоходного крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана;

д) опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза предварительно укладываются соответствующей прочности подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается.

При работе грузоподъемной машины не допускается:

а) нахождение людей возле работающего крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;

б) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;

в) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

г) подтаскивание груза по земле, крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;

д) освобождение с помощью грузоподъемной машины защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

е) выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;

ж) работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах.

Стропальщик перед строповкой груза, подлежащего перемещению грузоподъем-ным краном, обязан проверить его массу по списку груза или маркировке на грузе. Не допускается строповка груза, если его масса превышает грузоподъемность крана. В случае, если стропальщик самостоятельно не может определить массу груза, он обязан обратиться к лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов краном.

Строповку или обвязку грузов осуществляют в соответствии со схемами строповки. Строповку грузов, на которые отсутствуют схемы строповки, необходимо выполнять под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ краном.

При обвязке грузов канатами их накладывают на груз без узлов, перекруток и пе-тель. Под ребра груза подкладывают прокладки, предназначенные для предохранения стропов и груза от повреждений. Груз обвязывают таким образом, чтобы он не выскальзывал, не рассыпался и сохранял устойчивое положение. Для этого длинномерные грузы  стропят не менее чем в двух местах.

Ветви грузозахватного устройства, не использованные при строповке груза,  за-крепляют таким образом, чтобы при перемещении груза краном исключалась возмож-ность зацепления их за встречающиеся на пути предметы.

При строповке грузов не допускается:

а) связывать разорванные канаты;

б) осуществлять строповку изделий с поврежденными монтажными петлями;

в) забивать грузоподъемный крюк стропа в монтажные петли изделий;

г) поправлять ветви стропов в зеве грузозахватного крюка ударами молотка или других предметов.

Для подачи сигналов машинисту крана стропальщик обязан пользоваться знаковой сигнализацией, рекомендуемой Ростехнадзором России. При обслуживании крана несколькими стропальщиками сигналы машинисту подает старший стропальщик. Сигнал "Стоп" может быть подан любым работником, заметившим опасность.

Перед подачей сигнала машинисту крана о подъеме груза стропальщик обязан убедиться:

а) в отсутствии на грузе незакрепленных деталей, инструмента и других предметов;

б) в том, что груз не защемлен, не завален другими грузами, не примерз к земле или другим грузам;

в) в отсутствии людей между поднимаемым грузом и неподвижными предметами (стеной здания, штабелем), а также в отсутствии людей вблизи поворотной части крана.

До перемещения груза краном стропальщик подает сигнал крановщику о подъеме груза на ограниченную высоту (0,2 - 0,3 м), проверить правильность строповки груза, равномерность натяжения стропов, убедиться в соответствии массы поднимаемого груза, подлежащего перемещению, грузоподъемности крана и, только убедившись в отсутствии нарушений требований безопасности, выйти из опасной зоны и подать сигнал для дальнейшего перемещения груза к месту назначения.

При замеченных нарушениях стропальщик обязан дать сигнал для опускания груза в исходное положение.

При перемещении груза краном стропальщику, а также другим людям запрещается:

а) находиться на грузе;

б) находиться под грузом или стрелой крана;

в) осуществлять оттяжку поднятого груза;

г) нагружать и разгружать транспортные средства при нахождении в кабине людей.

Установка стрелового крана на краю откоса (канавы) разрешается только при со-блюдении установленных правилами безопасности минимально допустимых расстояний, в зависимости от глубины откоса канавы или после их укрепления.

Установка крана производиться так, чтобы при его работе расстояние между конструкцией стрелы или поворотной частью крана при любом его положении было не менее 1 м от строений, штабеля грузов и др. предметами.

Самоходными стреловыми кранами допускается подъём и перемещение грузов ведомость которых приведена на чертеже. Масса поднимаемых грузов с учётом грузозахватных приспособлений не должна превышать максимальной (паспортной) грузоподъёмности крана при данном вылете стрелы. Если масса поднимаемого груза близка к предельной, для данного вылета стрелы груз следует поднять на высоту 100 - 300 мм, а затем (после проверки устойчивости крана, надёжности работы тормозов подъёма груза, стрелы, правильности положения и надёжности стропов) на требуемую отметку. Не допускается подъём грузов, масса которых неизвестна.
	Глубина 

траншеи (котлована), м
	Расстояние от основания до ближайшей опоры

крана при не насыпном грунте, м

	
	Песок, гравий
	Супесь
	Суглинок
	Глина
	Лесс сухой

	1
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00
	1,00

	2
	3,0
	2,40
	2,00
	1,50
	2,00

	3
	4,0
	3,60
	3,25
	1,75
	2,50

	4
	5,0
	4,40
	4,00
	3,00
	3,00

	5
	6,0
	5,30
	4,75
	3,50
	3,50


Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в пределах грузовой характеристики крана и в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

При ежемесячном техническом обслуживании крана машинист обязан:

- обеспечивать чистоту и исправность механизмов и оборудования крана;

- своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана и канатов согласно указаниям инструкции завода-изготовителя;

- хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре;

- следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было незакрепленных предметов (инструмента, ограждений, механизмов);

- следить за своевременностью проведения технического обслуживания крана и его отдельных механизмов и узлов.

После окончания или в перерывах работы двигатели кранов должны быть выключенными.

При работе кранов в ночное время или в тумане зона действия крана  хорошо освещаются и выставляются сигнальные фонари.

Съёмные грузозахватные приспособления (траверсы, стропы и т.д.) для подъёма грузов после изготовления или ремонта подвергнуть осмотру и испытанию нагрузкой в 1,25 раза превышающей их максимальную грузоподъёмность с длительностью выдержки нагрузки 10 мин. В процессе эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления подвергаются периодическому осмотру лицом, ответственным за их состояние. Результаты осмотра занести в журнал учёта и осмотра. Применение немаркированных и не прошедших испытания грузозахватных приспособлений не допускается.
 Кроме общестроительных стандартов, распоряжений и правил области безопасности труда при строительно-монтажных и демонтажных работах необходимо соблюдать следующие правила:

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с операторами кранов должны пройти спецподготовку и инструктаж по технике безопасности при строительстве зданий с применением объемно-переставной опалубки.

 Работы с использованием крана недопустимы при:

скорости ветра свыше 14 м/с;

видимости меньше 30 м;

во время атмосферных осадков и непосредственно после осадков до момента высыхания подмостей;

при гололеде.

Совместная работа двух башенных кранов должна производиться в соответствии с указаниями проекта производства работ. Расстояние между поднимаемыми грузами должно быть не менее 5 метров. При невозможности соблюдения этого условия необходимо остановить один из кранов.

Основные потенциальные несчастные случаи и их причины

Падение людей с высоты может быть вызвано: потерей равновесия рабочим, не снабженным предохранительным поясом, работающим в опасной зоне; обрывом подмостей; ударом перемещаемого краном оборудования.

Опасный наклон опалубки может быть вызван:

- ветром;

- повреждением стабилизирующей опоры;

- осадкой поверхности под точкой опоры.

Падение оборудования во время переноса может быть вызвано:

- срыванием петли или тяги строповки;

- сильным ветром.

Мероприятия по предотвращению несчастных случаев.

Подмости должны надежно закрепляться и постоянно контролироваться, все неточности и повреждения должны немедленно устраняться, все подмости должны оснащаться барьерами, устранение перил недопустимо, откидные барьеры после поднятия опалубки с подмостей надо немедленно поднять и блокировать, рабочие на подмостях с откидными барьерами должны быть снабжены предохранительными поясами, с креплением его к ограждению соседних подмостей;

- все разрывы в подмостях больше 20 см должны быть защищены вкладками и перилами;

- перегружение подмостей недопустимо;

- поверхности площадок должны всегда содержится в чистоте.

Опасный наклон опалубки предотвращается контролем состояния опор и качества выполненных конструкций.

Падение оборудования во время переноса предотвращается своевременной проверкой строповочных приспособлений.

До начала работ по монтажу и демонтажу опалубки необходимо убедиться в исправности ограничителя грузоподъемности подъемом контрольного груза. 

Кроме общестроительных стандартов, распоряжений и правил области безопасности труда при строительно-монтажных и демонтажных работах необходимо соблюдать следующие правила:

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с операторами кранов должны пройти спецподготовку и инструктаж по технике безопасности при строительстве зданий с применением объемно-переставной опалубки.

Общие требования безопасности к рабочему месту
Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-84 
Схема строповки грузов. 
[image: image1.jpg]


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям: ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.

Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Противопожарные средства укомплектовываются по утвержденному пожарной охраной перечню, содержатся в постоянной готовности к применению, используются только по назначению и доступ к ним должен быть открыт в любое время.

На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.

Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.

На объекте обеспечивается безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполняется изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила или пола не менее:

2,5 м – над рабочими местами;

3,5 м – над проходами;

6,0 м – над проездами.

Светильники общего освещения напряжением в сети 127 и 220 В устанавливаются на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.

При высоте подвески менее 2,5 м применяются светильники специальной кон-струкции или используются светильники на напряжение в сети не выше 12 В. Питание светильников напряжением до 12 В осуществляется от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели, реостаты не до-пускается.

Корпуса ДЗС (дизельных электростанций), понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки заземляются.

Высота сигнальных ограждений должна быть от 0,8 до 1,1 м включительно.

Наружные сигнальные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии не менее 0,20 м.

Сигнальные ограждения выполняются канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.

Элементы конструкций ограждений не должны иметь острых углов, режущих кромок, заусенцев.
· Все работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и машин»;

· До начала работ со всеми рабочими и ИТР должен быть проведен конкретный с учетом местных условий инструктаж по порядку производства и безопасным методам работы с записью под расписку в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

· До начала работ все механизмы, стропы и инвентарь должны быть  освидетельствованы и в процессе работы за их исправностью должен вестись постоянный контроль. Стальные канаты, такелажные приспособления, съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.д.), тара должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.010 -82.

· Непосредственное  руководство и подача команд машинисту поручается старшему монтажнику, назначение которого оформляется соответствующей записью в журнале инструктажа на рабочем месте с росписью назначенного.

· При строповке и перемещении груза запрещается  поправлять стропы в зеве крюка и на поднимаемом грузе ударами каких – либо предметов, оттягивать груз во время подъема.

· Подключение электроинструментов к источнику питания должно производиться только электриками.

· Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на время сварки и монтажа надлежит заземлять. Сварочные провода необходимо надежно изолировать.

· Обязательно должно быть предусмотрено заземление и установка автоматического устройства отключения питания вибратора.

· Участки производства сварочных работ должны быть хорошо освещены.

· Сварщики должны защищать кожу лица и глаза от ожогов и светового излучения щитками, масками и очками со светофильтрами. Сварщики также должны работать в брезентовых костюмах, рукавицах, ботинках с боковыми застежками.

· Кислородные и газовые баллоны должны находиться от места газопламенных работ не менее чем на 10м. На таком же расстоянии от баллонов не допускается производить  электросварку, разжигать костры и курить.

· Рядом с местом производства сварочных работ должен быть организован  противопожарный пост.

· Монтаж (демонтаж) техники, испытание и транспортировка должны производиться по имеющейся в инструкции по эксплуатации схеме под непосредственным руководством механика. Перед началом работ необходимо  убедиться в отсутствии воздушных линий электропередач и связи в пределах зоны работы и перемещения агрегатов и кранов.

· Нахождение людей и механизмов, не занятых на данной работе, в опасной зоне крана запрещается. Границы опасных зон  крана  установлены согласно действующим нормам и должны быть  ограждены щитами «Стой! Опасная зона Проход запрещен». В темное время суток место производства работ должно быть освещено в соответствии с нормами СНиП 12-03.2001. 
· Ответственный за производство работ и технику безопасности  - сменный мастер/прораб.

· Неисправности рабочих органов техники разрешается устранять только после их полной остановки и закрепления в устойчивом положении.

· Приближение к работающему или перемещаемому над поверхностью грунта рабочему агрегату менее чем на 5 м. запрещается.

· Место работы машин должно быть определено так, чтобы  было обеспечено пространство, достаточное  для обзора рабочей зоны и маневрирования.

· Во время работ  все рабочие и ИТР должны быть в касках.

· До начала работ должен быть получен наряд – допуск на работу крана.

· Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны быть ознакомлены под роспись с данным Регламентом.

20. Мероприятия по охране окружающей среды.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнять мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями СНиП  12-01-2004.


Воздействие на окружающую  среду в процессе строительства  носит временный характер и обусловлено наличием строительных машин и механизмов, завозом  и складированием строительных материалов, работами по подготовке территории. При организации строительных работ  необходимо до минимума сократить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Необходимо выполнять следующие мероприятия:
 
Охрана флоры и фауны.
· Временные подъездные дороги по возможности прокладывать с использованием существующих местных проездов;

· Для передвижения тяжелой дорожно-строительной техники использовать имеющиеся временные и постоянные  дороги;

· Не допускать рубки леса и уборки кустарников вне пределов полосы, отведенной под строительство;

· Не допускать засыпки грунтом корневых шеек и стволов растущих вблизи стройки деревьев;

· Снятый растительный слой аккуратно складируется, обеспечивается его хранение для дальнейшего использования;

· После завершения работ вся территория строительства должна быть очищена от строительного мусора, оставшихся неиспользованных конструкций и др. материалов;

· Машины и механизмы  должны устанавливаться на металлические поддоны для сбора вытекающего масла, дизельного топлива и конденсата.
Охрана воздушной среды.
· Поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская превышения допустимых норм;

· При перерывах в работе строительная техника должна находиться в выключенном состоянии;
Защита почвы и водной среды.
· На объекте должны быть определены места стоянок и хранения строительной техники и дорожных машин;

· Обслуживание строительной техники производится только на постоянных производственных базах или  на специально отведенных площадках с покрытием, предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче- смазочных материалов Временные здания и сооружения размещаются на специально отведенных площадках;

На строительных площадках необходимо иметь контейнеры для строительных отходов, металла, дерева, промасленной ветоши и загрязненного нефтепродуктами грунта;

· Внутри бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для пищевых отходов и хозяйственных;

· Все отходы вывозятся на специальные свалки;

· Вяжущие материалы, активаторы, поверхностно активные вещества не должны попадать на прилегающие к дороге земли, в канавы.

· Запрещается складирование  строительного мусора в пределах границ водоохранных зон;

· Запрещается размещение стоянок дорожно-строительных машин вблизи водоохранных зон. Нельзя допускать стекания загрязненных нефтепродуктами вод со строительных площадок и стоянок дорожно- строительной техники непосредственно в водоемы;

· Необходимо следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и механизмов;

· Стационарные машины и механизмы следует размещать  на строительной площадке с учетом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы, заборы, здания, и  др., снижающие уровень шума в направлении на защищаемый объект.

· Уборка и утилизация отходов строительного производства на территории строительства и в пределах 5-и метров от ограждающего забора проводится ежедневно и по мере накопления вывозится на полигон для переработки и утилизации. 
21. Мероприятия по пожарной безопасности

До начала производства строительно-монтажных работ на объекте приказом по предприятию назначается ответственный за пожарную безопасность от генподрядчика. 

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
Проектом производства работ предусматривается оборудование противопожарного  щита с песком в зоне строительства, установка в бытовых помещениях углекислотных или других типов огнетушителей, сооружение места для курения, устройство хранилища горюче - смазочных материалов. 
В целях обеспечения постоянной готовности огнетушителей необходимо:

· Осуществлять постоянный контроль за исправностью огнетушителей.

· На каждом углекислотном огнетушителе, а также на баллонах воздушно – пенного огнетушения должна быть  этикетка- паспорт с указанием массы без заряда, массы заряда и общей массы с зарядом, дата проверки и ФИО лица, производившего проверку массы заряда.

· Углекислотные огнетушители независимо от типа должны проверяться с вентильным устройством 1 раз в квартал, с рычажным устройством – 1 раз в год.

· Баллоны огнетушителей должны подвергаться техническому освидетельствованию и гидравлическому испытанию не реже 1 раза в восемь лет.

Противопожарный щит стандартного образца оборудуется: лопатой штыковой, багром, ломом, ведром коническим, киркой, лопатой совковой. Около щита необходимо установить ящик с песком

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

-
сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- 
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы на объекте (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Перечень основных механизмов

	№№ п/п.


	Наименование
	Марка
	Количество,

Шт.

	1
	Бульдозер
	Т-130 Б
	2

	2
	Экскаватор
	МТП-71
	1

	3
	Экскаватор
	HITACHI
	1

	4
	Автосамосвалы
	SCANIA
	6

	5
	Автосамосвалы
	КАМАЗ
	6

	6
	Автогрейдер
	ДЗ-122
	1

	7
	Каток
	BW213D-3
	1

	8
	Гусеничный самоходный кран
	HITACHI CX-7
	1

	9
	Гусеничный самоходный кран
	LIEBHERR LR-1100
	1

	10
	Трубоукладчик
	Komatsu D58C-21
	2

	11
	Виброплита
	Dynopac LG 300
	1

	12
	Мотопомпа
	Varisea ET JD 4-159
	1

	13
	Кран башенный
	КБ – 503.1
	2


22.  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

	№ п/п 
	Должность
	ФИО


	Подпись

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
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	23
	
	
	

	24
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К зимнему бетонированию относятся работы, выполняемые при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С. Считается, что зимнее бетонирование может производиться при температуре воздуха до минус 40°С. На практике зимнее бетонирование освоено до температуры минус 15-20°С.

Для набора бетоном необходимой прочности выполняют специальные мероприятия по подготовке и производству бетонных работ в зимнее время.

Для зимнего бетонирования применяют специальные бетоны с химическими противоморозными и пластифицирующими добавками.

При выполнении работ прогревают свежеуложенный бетон с применением электроэнергии.

Свежеуложенный бетон предохраняют от потерь теплоты (метод термоса), укрывая различными утеплителями (матами, покрывалами, полотнищами).

Особые мероприятия, в частности по утеплению рабочих органов и бетоноводов, осуществляют при подготовке машин и технологического оборудования к зимнему бетонированию.

Основное требование при выполнении зимнего бетонирования заключается в создании благоприятных условий для приобретения бетоном в короткий срок необходимой проектной прочности.

Массивные монолитные конструкции (фундаментные плиты и блоки) с модулем поверхности охлаждения Мп от 2 до 4 бетонируют способом термоса с применением быстротвердеющих цементов, ускорителей твердения и противоморозных и пластифицирующих добавок.

Конструкции (колонны, блоки, стены) с модулем поверхности охлаждения 4-6 бетонируют способом термоса с применением предварительного подогрева бетонной смеси, нагревательных проводов и греющей опалубки.

Относительно тонкостенные конструкции (перегородки, перекрытия, стены) с модулем поверхности охлаждения 6-12 бетонируют упомянутыми выше способами с применением нагревательных проводов, термоактивных гибких покрытий (ТАГП), греющих плоских элементов (ГЭП).

Применение нагревательных проводов позволяет возводить здания и сооружения, не отличающиеся по своей прочности от возводимых в летний период.

 Нагрев бетона осуществляется теплотой, выделяемой электрическими проводами с высоким омическим сопротивлением при подключении их в сеть. Нагревательные провода могут быть заложены непосредственно в массив монолитной железобетонной конструкции для нагрева ее изнутри.

Нагревательные провода укладывают также перед арматурными и опалубочными работами в песчаный слой или в бетонную подготовку для предотвращения замерзания грунтового основания при бетонировании фундаментов.

Нагревательные провода закладывают так, чтобы не нанести механических повреждений их изоляции и не вызвать тем самым короткого замыкания токонесущей жилы с арматурой, со стальной опалубкой или с другими металлическими деталями, что может произойти в процессах опалубочных и арматурных работ, а также укладки бетонной смеси.

Контактные соединения проводов выполняют плотными, искрение в контактах не допускается.

 Нагревательные провода подключают к сети после полной проектной заливки в опалубку бетонной смеси. Рекомендуется предусматривать подключение к сети проводов, как правило, в ночное время с целью сокращения расходов, допуская перерывы до 7 ч в их электропитании в дневное время. Длительность перерывов зависит от теплоаккумуляторных свойств бетона, массивности конструкции, толщины утеплителя, температуры воздуха и устанавливается опытным путем с помощью строительной лаборатории.

Питание нагревательных проводов осуществляется от электрической сети 220 В (при условии заземления арматуры) или от автономных источников питания, например, дизель-генераторов.

 Режим термообработки бетона определяется, как правило, при следующих ограничениях.

Разность между температурами воздуха и нагретого бетона принимается до 50-60°С и не более 95°С.

Скорость нагревания бетона для конструкций с модулем поверхности охлаждения 4-6 и 7-10 должна быть не более, соответственно, 6 и 10°С/ч.

Время изотермического выдерживания бетона принимается до нескольких суток.

Скорость остывания для конструкций с модулем поверхности охлаждения 4-6 и 7-10 должна быть не более, соответственно, 3 и 5°С/ч.

Разность температуры наружного слоя бетона с коэффициентом армирования около 3 % и воздуха при распалубке для конструкций с модулем поверхности охлаждения 4 и 5 должна быть не более, соответственно, 30 и 40°С.

 Режимы нагревания, изотермической выдержки и остывания бетона поддерживают автоматически путем использования датчиков температуры, встраиваемых в бетон, и автоматического устройства, подключаемого к силовому оборудованию. Автоматизация процесса позволяет оптимизировать режим термообработки бетона и повысить качество бетонирования, способствует, кроме того, экономии электроэнергии до 25 %.

 Опалубка и арматура должны быть очищены от снега и наледи, например, продувкой из шланга горячим воздухом.

Уложенные (намотанные на арматуру) нагревательные провода также следует предохранять от снега и наледи. Из-за таяния снега и наледи в процессе нагрева бетона увеличивается водосодержание, могут возникнуть каверны, свищи, полости в бетоне, что недопустимо.

 Термообработка бетона для конструкций внутри зданий и подземных фундаментов под оборудование без динамических нагрузок производится до тех пор, пока бетон не наберет прочность:

- без противоморозных добавок - не менее 5 МПа;

- с противоморозными добавками - не менее 20 % проектной прочности. Арматурные и опалубочные работы на следующих выше захватках, а также другие работы на свежеуложенном бетоне разрешается выполнять после набора прочности не менее 1,5 МПа.

Расчетная нагрузка на бетон допускается после набора им проектной прочности.

 Распалубка ненагруженных конструкций может производиться при наборе бетоном следующей минимальной прочности:

- вертикальных (из условия сохранения формы) - 0,3 МПа;

- горизонтальных и наклонных в пролете: до 6 м - 70 % , более 6 м - 80 % проектной прочности.

Время распалубки нагруженных конструкций определяется расчетом и указывается в проекте производства работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Документ распространяется на зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов монолитных железобетонных строительных конструкций (плит, стен, перекрытий, колонн и т.п.), имеющих модуль поверхности охлаждения 4-10, при строительстве и ремонте жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов производится при температуре окружающего воздуха, как правило, до минус 20°С.

Применение технологической карты способствует обеспечению проектной прочности монолитных железобетонных конструкций, возводимых в зимних условиях.
1. Общие положения

1.1.
При опускании среднесуточной температуры окружающего воздуха ниже +5°С и минимальной температуры ниже 0°С (далее зимние условия) необходимо предпринимать специальные меры для производства работ по сооружению монолитных железобетонных конструкций.

1.2.
Настоящая Технологическая карта распространяется на выполнение опалубочных, арматурных и бетонных работ при устройстве монолитных железобетонных плит основания, стен подвалов и других участков битонирования.
1.3.
Технологическая карта разработана на основании рабочей документации шифр 11/07-2012-1-КЖ0, разработанной ООО «Неострой» 
1.4.
Технологическая карта нормирует основные взаимосвязанные элементы и особенности организации и технологии производства подготовительных, опалубочных, арматурных и бетонных работ, направленные на обеспечение высокого качества возводимых конструкций. Изложенные в ТК требования и особенности технологического процесса необходимо учитывать при разработке и изготовлении технологической оснастки и выборе технологического оборудования.

1.5.
В Технологической карте изложены организационные, технические и конструктивно- технологические мероприятия, которые необходимо выполнить для обеспечения качества бетона во всем объеме монолитных конструкций, набора бетоном требуемой прочности к моменту распалубки, а также обеспечить гарантированную защиту бетонных конструкций от потерь воды затворения, снизить вероятность появления температурных трещин в конструкциях на стадиях выдерживания и распалубки бетона.

1.6.
Выполнение требований ТК гарантирует получение бетоном требуемых марок по прочности, водонепроницаемости и морозостойкости и, в конечном итоге, обеспечение требуемого качества и долговечности конструкций.

1.7.
Технологическая карта  разработана в соответствии с действующими федеральными и ведомственными нормативными документами в т.ч.:

-СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; -СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

-СП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";

-СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры";

-ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности;

-СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"; -СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

-СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

-Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-93 МВД РФ; -ПБ 10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов";

1.8.
Работы по бетонированию монолитных конструкций выполняются под руководством производителя работ и в каждой смене - сменным мастером.

1.9.
При производстве бетонных работ на стройплощадке необходимо постоянно находиться представителям отдела контроля качества или строительной лаборатории, которые должны осуществлять контроль над соблюдением температурного режима твердеющего бетона и температурой наружного воздуха, а также за качеством всех поступающих материалов.

2. Организация подготовительных работ

2.1.
Подготовительные работы включают в себя: -изучение рабочей документации;

-заказ и входной контроль оборудования и материалов;

-геодезические разбивочные работы с закреплением на месте осей элементов монолитных железобетонных конструкций;

-согласование с генподрядчиком бетонного завода, лаборатории испытания материалов.

2.2.
Участок должен быть оборудован следующими материалами и приспособлениями:

-комплект ручных вибраторов с гибким валом для уплотнения бетонной смеси; -бункер (бадья) для подачи бетона;

-комплект ручного инструмента для разравнивания бетонной смеси; -тепло-влагозащитное покрытие: полимерная пленка толщиной не менее 100 мкм и дорнит или полотнища геотекстиля; -тепловые пушки «Бекар», 3 шт; -греющие провода (по расчету);   -понижающие трансформаторы, 3 шт.

2.3.
Между бетонным заводом и сооружаемым объектом должна быть установлена действенная оперативная связь, обеспечивающая доставку бетонной смеси в полном соответствии с требованиями проекта.

3. Устройство армокаркаса и опалубки

3.1.
Вся использованная при изготовлении каркасов арматура, отдельные стержни, прокат, закладные детали должны иметь сертификаты качества.

3.2.
При входном контроле арматуры проверяют соответствие требованиям рабочей документации.

3.3.
Транспортирование и хранение арматурной стали осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94*.

3.4.
При перевозке арматурных изделий принимаются меры, предохраняющие ее от деформации: применяются деревянные подкладки, жесткое закрепление арматуры к конструкции кузова автомобиля.

3.5.
Все деформированные при транспортировке арматурные изделия до их установки в проектное положение выправляются или заменяются.

3.6.
Арматура снабжается бирками с обозначением марки и складируется на специальной площадке с учетом близости и порядка подачи ее к рабочему месту. При хранении следует обращать внимание на сохранность металлических бирок и свободный доступ к ним.

3.7.
Вязку армокаркасов планируется осуществлять непосредственно в проектном положении.

3.8.
Установка арматурных изделий осуществляется в соответствии с требованиями рабочей документации и с соблюдением правил производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3.9.
После монтажа арматурных каркасов под одну захватку производится групповая выверка правильности их установки и окончательное закрепление в проектном положении с составлением акта на скрытые работы.

3.10.
Соединения стержней производится:

-
стыковые - внахлестку с обеспечением равнопрочности стыка;

-
крестообразные - вязкой отожженной проволокой.

3.11.
На арматурные каркасы конструкций крепят необходимое количество фиксаторов защитного слоя, надежно обеспечивая проектное расположение арматурного каркаса в опалубке и величину защитного слоя бетона.

3.12.
После приемки в установленном порядке арматурного каркаса разрешается производство работ по устройству опалубки. Опалубка деревянная, изготавливается из бакелитовой фанеры и монтируется вручную к арматурному каркасу. Опалубка закрепляется при помощи деревянных распорок в неизменяемое положение.

3.13.
Опалубка после установки и крепления представляет собой герметичную, жесткую, геометрически не изменяемую конструкцию.

3.14.
Перед бетонированием на формирующие поверхности опалубки наносят смазку эмульсол («Охтаформ»). Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя, снега, наледи. Смазку из отработанных машинных масел применять не допускается.

3.15.
При неоднократном использовании опалубки ее внутреннюю поверхность и места стыков перед нанесением смазки необходимо тщательно очистить от всех видов загрязнений. После установки опалубки проверяется надежность крепления, геометрические размеры, герметичность. Все места нарушения герметичности опалубки следует устранить с помощью герметиков, пакли, скотча.

3.16.
При приемке установленной опалубки и ее креплений подлежит проверки: -соответствие проекту установленной опалубки и ее частей;

-правильность установки арматурного каркаса, плотность стыков и сопряжений опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном.

4. Устройство электропрогрева

4.1.
Сущность электропрогрева бетонных конструкций проводом заключается в том, что в конструкцию закладываются специальные провода, служащие источником тепла. При этом электрический ток, вызывающий тепловыделение, течет (в нормальном режиме) по изолированным проводам, а не через бетон, как при электродном прогреве. Под системой электропрогрева бетона понимается комплекс электроустановок, обеспечивающих прогрев бетонных конструкций за счет тепловыделения заложенного в них провода.

4.2.
Для электропрогрева бетона используется провод марки ПНСВ 0 1,2 мм. Провод ПНСВ представляет собой стальную жилу в изоляционной оболочке. Жила может быть оцинкована. Изоляционная оболочка изготавливается из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката.

Свойства ПНСВ таковы, что рабочий ток погруженного в бетон провода следует выбирать в 14 - 16 Ампер. При этом значении тока провод ПНСВ способен нормально работать в бетоне, однако на воздухе, из-за худших условий отвода тепла, быстро выходит из строя. Ввиду этого ТЭНы оснащаются так называемыми «холодными концами», то есть отрезками провода, способного на воздухе выдерживать рабочий ток ТЭНа. «Холодные концы» выполняются из провода АПВ-4 либо из двух соединенных параллельно отрезков ПНСВ. Длина «холодных концов» должна составлять от 0,5 до 1 метра.

4.3.
Сопротивление 1м кабеля=0,049-0,053 Ом.

4.4.
Чтобы разогреть бетонную смесь до температуры +50°С, при наружной температуре от -10°С до -20°С при учете использования тепляка из дорнита и полиэтиленовой пленки необходимо на греющие провода подать электрическую мощность, равную 3,5 кВт на 1 м3 бетона.

4.5.
В период изотермического прогрева потребление мощности снижается до 0,3 кВт на 1 м3 бетона.

4.6.
Регулирование подачи мощности производится путем включения-выключения трансформатора в зависимости от температуры бетона.

4.7.
Провод закладывается в армокаркас конструкции в плоскостях нижней и верхней сеток. Провод укладывается «змейкой» по арматурному каркасу.

Укладка провода производится отдельными секциями определенной длины согласно расчету с равномерным распределением по площади конструкции. Распределение секций провода осуществляется вдоль арматурных стержней с шагом, совпадающим с шагом расположения арматуры. Привязка провода к арматурным стержням осуществляется с интервалом 1,5-2м отрезками того же изолированного провода с легким натягом так, чтобы греющий провод находился, по возможности, под арматурным стержнем.

Концы каждой секции греющего провода соединяются с коммутационными «холодными» проводами методом плотной скрутки с последующей изоляцией мест соединения изоляционной лентой и фиксацией так, чтобы после бетонирования они были погружены в бетон.

К кабелям магистральным АПВ или КГ провода «холодных» концов присоединяются методом бандажной скрутки по оголенной жиле кабеля или по предварительно ввернутому в жилу шурупу-саморезу. Все места соединений обязательно изолируются. При невозможности укладки целой секции заданной длины в пределах захватки допускается распределение части провода с уменьшенным шагом. Укладку нагревательных проводов выполняют обученные рабочие под наблюдением сменного электрика.

Присоединение нагревательных проводов с коммутационными проводами, проверку изоляции мест соединения и контрольную прозвонку цепей в пределах захватки осуществляет сменный электрик с квалификационным разрядом не ниже 3. Проверка цепей нагревательных проводов выполняется в процессе их укладки. Прозвонка секций греющего провода производится после их прокладки по армокаркасу до присоединения секций к магистральному кабелю и до бетонирования. В случае обнаружения секции, закороченной на арматуру, необходимо найти место повреждения изоляции провода визуально или путем измерения сопротивления между одним из концов секции и арматурой и определения расстояния до повреждения «В» (для ПНСВ-1,2 расстояние до повреждения B(M)=6,7R(OM)).

После бетонирования и подачи напряжения на секции греющего провода рабочее состояние секций проверяется наличием в них тока с помощью электрических клещей. В случае отсутствия тока в секции ее следует отсоединить от кабеля (при снятом напряжении), прозвонить, определить место повреждения выше указанным способом и устранить повреждение.

4.8. В качестве источника электроэнергии используется специальные понижающие трансформаторы. В зависимости от требуемой мощности могут применяться как трехфазные, так и однофазные трансформаторы.

Трехфазный трансформатор ТМТ-50 мощностью 50 кВ А имеет две вторичные обмотки с разным числом витков. При соединении этих обмоток в звезду или треугольник можно соответственно получать напряжения 50,5 пли 87,5 В и 64,5 или 106,6 В.

Широко используется трехфазный трансформатор типа ТМОА-50 с алюминиевой обмоткой мощностью 50 кВ А. В отличие от трансформатора ТМТ-50 регулирование напряжения в нем осуществляется за счет изменения не только схемы соединения вторичной обмотки, но и коэффициента трансформации. При этом вторичное напряжение может изменяться от 49 до 127 В.

Передвижная установка для прогрева бетона помимо трансформатора содержит распределительный щит с коммутационной, защитной и измерительной аппаратурой. Очень часто установки для электропрогрева бетона комплектуются из однофазных трансформаторов ТБ-20 мощностью 20 кВА. Он имеет первичную обмотку, предназначенную для включения в сеть напряжением 380 или 220 В, и две вторичных обмотки, соединяя которые последовательно или параллельно, можно получить 102 и 51 В.

Для прогрева бетона могут использоваться также сварочные трансформаторы. При этом необходимо учитывать, что сварочные трансформаторы рассчитаны на повторно- кратковременный режим работы. Поэтому в длительном режиме прогрева бетона нагрузка на сварочные трансформаторы не должна превышать 60-70% от номинальной.

При модуле поверхности конструкций в пределах 6-15 электропрогрев должен вестись в трехстадийном режиме

1)
разогрев;

2)
изотермический прогрев;

3)
остывание;

В этом случае заданная прочность бетона будет обеспечена к концу стадии остывания. При этом подъем температуры следует производить возможно быстрее, а изотермический прогрев вести при максимально-допустимой для данной конструкции температуре.

Подъем температуры бетона конструкций с модулем поверхности менее 5 и большой протяженностью не должен превышать 5°С в час, а при модуле свыше 5 - не более 8°С в час. Для конструкций небольшой протяженностью (6-8 м) и сильно армированных, а также для сварного железобетона можно увеличить скорость подъема температуры до 15 °С в час.

Во избежание недопустимо резкого подъема температуры бетона в начале прогрева и для снижения пиковой мощности при прогреве применяют вначале напряжение 50-60 В, увеличивая его по мере твердения бетона.

Скорость остывания бетона по окончании изотермического прогрева, не должна превышать 3° в час для конструкций с модулем до 3; 6°С в час - при модуле от 3 до 8; 8° в час - при модуле более 8.

Интенсивность остывания бетона регулируется изменением напряжения, тока или периодическим его включением.

4.9. Ниже приводятся практически реализуемые параметры теплового режима

Время периода разогрева
24ч
48ч

Температура разогрева бетона
30°С
30°С

Прочность после прогрева
20%R28
35%R28

Температура последующего выдерживания
20°С
20°С

Время термосного выдерживания бетона до прочности 70%
5сут
4сут

Суммарное время выдерживания до прочности 70%
бсут
бсут

5. Укладка бетонной смеси

5.1.
Температура бетонной смеси на заводе должна быть не ниже +25°С. Температура смеси, уложенной в опалубку должна быть не менее +10°С.

5.2.
Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием.

5.3.
Подача бетонной смеси осуществляется бетононасосом. При бетонировании необходимо выбрать темп бетонирования, исключающий возможность отрыва или выпучивания опалубки от давления столба уложенной и вибрируемой бетонной смеси.

5.4.
Теплый воздух с температурой 30-40°С должен быть подан в тепляк не менее, чем за 4 часа до начала бетонирования, с целью прогрева арматуры, опалубки и основания до температуры 10-15°С.

5.5.
Температура бетонной смеси на выходе из смесителя должна быть в пределах +Ю-20°С. В смеси не должно быть льда, смерзших комьев мелкого и крупного заполнителя.

5.6.
Бетонную смесь следует укладывать в конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины 25-30 см (но не более 40 см), не имеющими разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

5.7.
Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания на бетонируемой площади.

5.8.
Бетонная смесь, потерявшая к моменту укладки заданную удобоукпадываемость, подаче в бетонируемую конструкцию не подлежит. Восстанавливать удобоукпадываемость бетонной смеси добавлением воды на месте укладки запрещается.

5.9.
При температуре воздуха ниже минус 10°С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными деталями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.

5.10.
Следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетонировании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое (бетон потерял способность к тиксотропному разжижению при имеющихся средствах виброуплотнения), необходимо устроить рабочий шов. В этом случае бетон в уложенном слое должен быть выдержан до приобретения прочности: 0.3 МПа при очистке бетонного основания от цементной пленки водой и воздушной струей; 1.5 МПа при очистке бетонного основания от цементной пленки механической металлической щеткой; 5.0 МПа при очистке бетонного основания от цементной пленки гидропескоструйной или механической фрезой. Срок возобновления укладки бетона после перерыва определяется лабораторией.

5.11.
Свежеуложенный бетон немедленно накрывается тепло-влагозащитными материалами (полиэтиленовая пленка и дорнит).

5.12.
Контроль температуры и прочности бетона.

•
Контроль температуры и оценку прочности бетона в конструкции осуществляет оператор или дежурный, ответственный за прогрев и выдерживание бетона до распалубочной прочности.

•
На конструкцию или ее часть (захватку) ведется контрольный температурный лист, где отмечаются все параметры и характеристики захватки и записываются показания приборов контроля температуры.

•
Контроль температуры конструкций осуществляется с интервалом 2-3 часа в период прогрева бетона и 5-6 часов в период остывания или термоса. Контроль температуры воздуха осуществляется не реже двух раз в сутки - в ночное и дневное время.

•
Согласно величине оцениваемой прочности бетона оператор определяет время завершения термосного выдерживания бетона и начала распалубки конструкции.

•
На момент распалубки фиксируется температура бетона поверхности конструкции и наружного воздуха с целью оценки допустимого при распалубке или снятии теплоизоляции температурного перепада.

•
После распалубки конструкции определяется прочность бетона одним из неразрушающих косвенных методов контроля, например, склерометрическим (молотком Шмидта).

•
В случае недобора бетоном расчетной прочности может быть осуществлен при необходимости дополнительный обогрев конструкций.

5.13.
Снятие опалубки разрешается производить при достижении бетоном не менее 70% прочности.

5.14.
При снятии тепляка разность температур наружного воздуха и бетона не должна превышать 20°С.

5.15.
Движение людей по бетону разрешается после достижения бетоном прочности не менее 15 кг/см2.

5.16.
Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием необходимо выдержать 2-4 часа при температуре 15-20°С.

6. Обеспечение качества работ.

6.1. Требования к бетону и бетонной смеси.

6.1.1.
Состав бетонной смеси, используемый для устройства монолитных конструкций, должен отвечать требованиям ГОСТ 26633-91 и обеспечивать приобретение бетоном в возрасте 28 суток при нормальных условиях твердения не менее установленных проектом показателей - B25F300W6. Бетонная смесь должна иметь на месте укладки:

-подвижность для всех конструктивных элементов ПЗ (10-15 см) -воздухосодержание 2-4% для бетонов с маркой по морозостойкости F300.

6.1.2.
При выборе материалов для бетонирования монолитных конструкций необходимо руководствоваться следующими требованиями и обеспечить:

-получение заданных параметров бетонной смеси;

-получение конструкций с заданным физико-механическими и другими свойствами к моменту передачи строительных и эксплуатационных нагрузок.

6.1.3.
Предприятием-поставщиком (согласованным с Заказчиком) бетонной смеси при изготовлении бетона должны быть соблюдены следующие обязательные требования к крупному и мелкому заполнителям вяжущему воде и химическим добавкам.

6.1.3.1.
В качестве мелкого заполнителя применяют песок кварцевый с модулем крупности 1.8<Мкр<2.5 по ГОСТ 26633-91, при этом содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, определяемое методом отмучивания в нем, не должно превышать 2% по массе, по гранулометрическому составу он должен удовлетворять требования ГОСТ 8736-93.

6.1.3.2.
В качестве крупного заполнителя применяют щебень в виде фракций 5-10 мм; 10-20 мм раздельно дозируемых при приготовлении бетонной смеси. Допускается одна фракция из зерен 5-20 мм. Марка по дробимости не менее 1200. Содержание пылевидных не более 1% частиц, пластинчатой и игловатой формы допускается не более 35%.

6.1.3.3.
В качестве вяжущего заполнителя использовать портландцемент марки ПЦбОО-ДОН (ПЦ500-Д5Н) или ПЦ400-ДОН (ПЦ400-Д5-Н) с нормированным минералогическим составом (п.1.14 ГОСТ 10178-85*) при содержание СЗА не более 8%; содержание сводных щелочей не должно превышать 0.6% СниП 3.06.04-91 (приложение 3 обязательное). Химические добавки должны иметь гигиенические сертификаты.

6.1.3.4.
Вода для приготовления бетонной смеси должна соответствовать ГОСТ 23732-79.

6.1.3.5.
Для радиационно-гигиенической оценки материалов, используемых при приготовлении бетонной смеси, предприятие поставщик бетонной смеси должно иметь сертификат радиационного качества на песок и щебень, получаемый с карьеров и щебзаводов. В случае отсутствия данных о содержании радионуклидов изготовитель бетонной смеси один раз в год, а также при каждой смене поставщика материалов, определяет эффективную активность естественных радионуклидов по ГОСТ 300108.

6.1.3.6. Карты подбора бетонной смеси должны быть согласованы с Заказчиком. 6.1.4. Бетонная смесь, потерявшая к моменту укладки заданную удобоукладываемость, подачи в конструкции не подлежит. Восстанавливать удобоукладываемость бетонной смеси добавлением воды на месте укладки запрещается. Повышение подвижности бетонной смеси на объекте допускается только за счет введения в миксер химических добавок под контролем строительной лаборатории.

6.2.
Контроль качества работ по бетонированию монолитных конструкций осуществляется с целью обеспечения полного соответствия утвержденному проекту, рабочим чертежам, ППР, а также соблюдения строительных норм и правил, стандартов и технических условий.

6.3.
Контроль качества работ при возведении монолитных конструкций осуществляется субподрядчиком, лицом ответственным за строительный контроль от заказчика, авторским надзором (при необходимости).

6.4.
Особое внимание при сооружении монолитных конструкций должно уделяться производственному контролю, который включает:

-
входной контроль проектной документации;

-
входной контроль поступающих конструкций, изделий и материалов;

-
операционный контроль;

-
приемочный контроль;

6.5.
От строительной организации контроль качества работ осуществляется под руководством главного инженера.

6.6.
На лиц, ответственных за контроль качества СМР (в т.ч. аварийные работы, бетонные работы, гидроизоляционные работы, монтажные работы и т.д.), должны быть соответствующие приказы.

6.7.
Входной контроль строительных конструкций, изделий и материалов включает: -соответствие поступивших конструкций, изделий и материалов требованиям

проекта, технических условий, СНиП, ГОСТ;

-наличие и соответствие паспортов, документов о качестве бетонной смеси сертификатов и других сопроводительных документов.

6.8.
Проверке подлежат следующие материалы:

•
арматура, закладные детали и арматурные изделия;

•
элементы опалубки;

•
материалы для влаготеплозащитных покрытий.

Конструкции, материалы и изделия, поступающие без сопроводительных документов, не допускаются в производство.

6.9.
Операционный контроль качества осуществляют в ходе выполнения следующих строительных работ:

•
подготовка основания;

•
установка и снятие опалубки;

•
установка арматуры и закладных деталей;

•
укладка бетонной смеси;

•
уход за бетоном.

Операционный контроль должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

6.10.
Основными документами при операционном контроле являются: -рабочие чертежи основных конструкций;

-ППР;

-СНиПы (часть 3), стандарты; -схемы контроля качества. Исполнителями операционного контроля являются: -мастера и производители работ; -строительная лаборатория; -геодезическая служба;

-представители Заказчика и проектной организации (при необходимости),
-МДС 12 – 48. 2009  ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ.

6.11.
Результаты выполнения операционного контроля должны фиксироваться в «Общем журнале работ», а также в специальных журналах работ, в т.ч. в «Журнале бетонных работ». На скрытые работы должны составляться акты установленной формы.

6.12.
При приемочном контроле производят: 
-приемку промежуточных элементов; 
-проверку качества возводимых конструкций.

6.13.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих работ. Устранение дефектов допускается только после составления акта обследования конструктивных элементов, подписанного инспектирующими организациями с указанием видов работ, необходимых для доведения конструкции до требуемой кондиции.

6.14.
При приемочном контроле Подрядчик должен представлять следующую документацию:

-исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) изменениями и документы об их согласовании;

-заводские технические паспорта, сертификаты, акты приемки заводской инспекцией конструкций при необходимости и материалов;
 -акты освидетельствования скрытых работ; 
-акты приемки ответственных конструкций;

-исполнительные геодезические схемы положения конструкций и опалубки; 
-журнал работ;

-результаты лабораторных испытаний бетона на соответствие проектным требованиям.

6.15.
Установка элементов опалубки должна осуществляться в соответствии с проектом производства работ, а приемка опалубки должна быть осуществлена в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ 18242-72*.

Технические требования, которые следует соблюдать при установке опалубки, приведены в табл.1 и табл.2.

Таблица 1

Изготовление и установка опалубки
	№ п/п
	Технические требования
	Контроль
	Метод и способ контроля

	1.
	Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки по СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 25347-82* и ГОСТ 25347-82* и ГОСТ 25346-89
	Промежуточный по мере монтажа и всей опалубки
	Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой)

	2.
	Допускаемые отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров, мм:
	
	

	
	25 - на 1 м длины; не более 75 - на весь пролет;
	Каждого расстояния
	Измерительный (измерение рулеткой)

	
	от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения, мм;
	Каждой плоскости
	Измерительный (измерение рулеткой)

	3.
	Допускаемое смещение осей опалубки от проектного положения, мм: 15 - фундаментов, 8 - тела опор
	Каждой оси
	Измерительный (измерение рулеткой)

	4.
	Допускаемые отклонения расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров 5 мм
	Каждой опалубки
	Измерительный (измерение опалубки или первого изделия)

	5.
	Допускаемые местные неровности опалубки 3 мм
	Каждой опалубки
	Измерительный (внеш​ний осмотр и проверка двухметровой рейкой)


Таблица 2

Устройство опалубки из щитов
	Основные операции, подлежащие контролю
	Изготовление щитов опалубки
	Установка опалубки

	Состав контроля
	Размеры щитов опалубки
	Внутренние размеры, отмет​ки, вертикальность, положение осей опалубки

	Метод и средство контроля
	Визуальный,

Измерительный; Рулетка стальная
	Визуальный, измерительный; теодолит, нивелир, отвес, рейка, рулетка стальная

	Режим и объем контроля
	Каждый щит
	Вся собранная опалубка

	Лицо, контролирующее операцию
	Мастер
	Мастер, геодезист

	Лицо, ответственное за орга​низацию и осуществление контроля
	Прораб
	Прораб

	Привлекаемые для контроля службы
	-
	Геодезическая служба

	Место регистрации результатов контроля
	
	Акт освидетельствования скрытых работ на установку опалубки


При приемке установленной опалубки подлежат проверке:

-
соответствие документации фирмы - поставщика;

-
плотность в стыках щитов; наличие смазки на поверхностях, соприкасающихся с бетоном (непосредственно перед бетонированием).

Подготовленную к бетонированию опалубку необходимо принять по акту.

6.16.
Контроль качества работ по армированию состоит в проверке соответствия проекту и стандартам изделий и закладных деталей, вязки и сварки арматуры. Замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть согласована с Заказчиком и проектной организацией.

6.17.
Поступающая арматурная сталь должна быть зарегистрирована в «Журнале входного контроля».

Контроль арматурных изделий должен выполняться с соблюдением табл. 3

Таблица 3

Контроль арматурных изделий
	Технические требования
	Отклонения (мм)
	Контроль
	Метод или способ контроля

	Габаритные размеры вязанных арматурных каркасов и сеток;

- для стоек, балок, плит и арок
	±10 ±20
	Каждого каркаса
	Измерительный

(измерение

рулеткой)

	Расстояние между отдельными стержнями или рядами арматуры при армировании в несколько рядов по высоте:

· в конструкциях толщиной более 1м и фундаментах;

· в балках, арках, а также плитах толщиной, мм

свыше 300
	±20
	
	

	Расстояние между хомутами балок и стоек, а также между связями арматурных каркасов
	±10
	
	

	
	
	
	


6.18. При входном контроле - вся поступающая арматурная сталь и закладные детали должны подвергаться обязательному внешнему осмотру и замерам. 6.1 S. Всю установленную в опалубку арматуру необходимо принимать до бетонирования; результаты освидетельствования и приемки следует оформлять актом на скрытые работы.

6.20. Основные операции, которые подлежат контролю при производстве арматурных работ, методы контроля и контролируемые операции приведены в табл. 4.

Таблица 4

Методы контроля и контролируемые элементы при производстве арматурных работ
	Основные операции, подлежащие контролю
	Заготовка арматуры
	Сборка арматурных сеток

	1
	2
	3

	Состав контроля
	Чистота, качество арматуры, размеры стержней, класс стали
	Размеры, размещение сеток

	Метод и средства
	Визуальный, измерительный;
	Визуальный,

	контроля
	метр стальной, сертификаты
	измерительный; метр стальной

	Режим и объем контроля
	Сплошной
	Все сетки

	Лицо, контролирующее операцию
	Мастер
	Мастер, лаборант

	Лицо, ответственное за организацию и осуществление контроля
	Прораб
	Прораб

	Привлекаемые для контроля службы
	-
	Лаборатория

	Место регистрации результатов контроля
	Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов. Журнал сварочных работ.
	Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов. Журнал сварочных работ.


6.21.
Поданная к месту укладки бетонная смесь должна иметь требуемую удобоукладываемость, требуемый объем вовлеченного воздуха и требуемую температуру.

6.22.
Технологические требования, которые необходимо соблюдать при производстве бетонных работ и проверять при операционном контроле, а также объем, методы или способы контроля, приведены в табл.5

6.23.
Формы со свежеотформованными образцами перед установкой необходимо завернуть в пленку и уложить под влагозащитное покрытие (в условиях, одинаковых с условиями твердения конструкций).

6.24.
Формы с образцами без их распалубки необходимо хранить под влагозащитным покрытием до момента испытаний. После снятия с конструкции влаготеплозащитного покрытия оставшиеся контрольные образцы распалубливают и хранят их до момента требуемых испытаний в нормальных условиях по ГОСТ 10180-90.

Таблица 5

Производство бетонных работ
	Технические требования
	Контроль
	Метод и способ контроля

	1
	2
	3

	1. На месте укладки подвижность бетонной смеси не должна превышать более чем на 15% заданную (ПЗ 10-15 см с учетом отклонений 10-17см)
	Не менее чем через каждый два часа.
	Проверка по ГОСТ 10181.1-81 с регистрацией в журнале бетонных работ

	2. Температура бетонной смеси не должна отличаться от расчетной более чем на 2°С.
	Через каждые 4 часа в зимнее время, два раза в смену - при положительных температурах воздуха
	Регистрационный, измерительный. Журнал бетонных работ.

	3. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси не должна превышать 40 см.
	Постоянный в процессе укладки бетона
	Измерительный, визуальный.

	4. Объем вовлеченного воздуха в бетонную смесь - принятый при подборе состава до плюс 1% по абсолютной величине: 2-4% (F300)±1 %
	Один раз в смену СНиП.3.06.04-91 Прил.6 Прил.9
	Проверка по ГОСТ 10181.3-81, журнал бетонных работ

	5. Количество и размеры отбираемых образцов от одной партии:

· прочность бетона в промежуточном возрасте:

на 7 суток 10x10x10 (см) - 3 шт. или 15x15x15 (см) - 3 шт.

· прочность бетона в проектном возрасте: на 28 суток 10x10x10 (см) - 3 шт.
	Партия бетона по ГОСТ 18105-86*
	Проверка по образцам по ГОСТ 10180-90 и неразрушающими методами контроля в соответствии с ГОСТ 181-5-86* за исключением прочности бетона в проектном возрасте.

	или 15x15x15 (см) - 3 шт.
	
	

	6. Нормы отбора проб для одной партии бетона необходимо принимать по ГОСТ 18105-86*.
	Для каждых 250 ма при массовой укладке бетона и каждого конструкт, элемента
	Регистрационный, журнал бетонных работ.

	7. Выборочный контроль бетона на морозостойкость и водонепроницаемость на стройплощадке.
	Производится два раза в год от каждого класса бетона и от каждого бетонного завода, согласованного с инженерным сопровождением Заказчика.
	Регистрационный и измерительный с получением актов по результатам проведения испытаний.

	8. Хранение и твердение бетонных образцов в условиях, одинаковых с условиями твердения конструкции до 7-ми суточного возраста, далее в нормальных условиях.
	По ГОСТ 18105-86, ГОСТ 10180-90
	Регистрационный.


6.25. Порядок ведения исполнительной документации. Бетонирование монолитной конструкции:

Журнал бетонных работ;

Журнал ухода за бетоном;

Карты подбора бетонной смеси;

Документ о качестве бетонной смеси;

Акт освидетельствования скрытых работ по установке арматуры и опалубки монолитной конструкции с исполнительными схемами с указанием фактического и проектного положения опалубки и арматуры;

Акт отбора контрольных образцов бетона на F;W;B;

Акт приемки ответственных конструкций;

Исполнительная схема монолитной конструкции;

Результаты испытаний контрольных образцов бетона (R7, R28);

Сертификаты на применяемую арматуру, фиксаторы защитного слоя;

Акт приемки законченной конструкции с приложением исп. схемы (при каждом этапе бетонирования).

Порядок ведения исполнительной документации согласовывается с инженерным сопровождением Заказчика.

7. Обеспечение охраны труда и техники безопасности.

7.1.
Общие требования:

При производстве работ соблюдать нормативные документы:

-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве ч.1 "Общие требования". -СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство". -ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

-«Инструкция №7,№8 по ОТ для арматурщика и бетонщика» (внутренняя утвержденная инструкция предприятия)

7.2.
К самостоятельной работе бетонщиком допускаются лица, достигшие 18 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие обучение безопасным методам и приемам производства работ и инструктажи по безопасности труда и допущенный к выполнению работ в установленном порядке.

7.3.
Приступающий к работе бетонщик должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи, пожарной безопасности, экологическим требованиям, условиям работы, первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должна быть сделана запись в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 3 месяца. Внеплановый инструктаж проводят при введении в действие новых или переработанных стандартов или других нормативных документов по охране труда, при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и инструмента, замене материалов, при нарушении работниками требований безопасности труда, по требованию органов надзора, при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней.

7.4.
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от посторонних предметов, мусора, грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать их песком.

7.5.
Находиться в опасной зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом запрещается.

7.6.
Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при помощи пускателей рубильников. Не допускать на участке наличие плохо изолированных электропроводов, не ограждённых электрических устройств.

Перед работой с электроинструментом бетонщик должен пройти обучение и иметь I квалификационную группу по технике безопасности.

7.7.
Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений во всех открытых вращающихся и движущихся частях.

7.8.
При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает бетонщик, а также ограждений, необходимо прекратить работу и немедленно сообщить об этом мастеру.

7.9.
При получении инструмента надо убедиться в его исправности, неисправный инструмент надлежит сдать в ремонт.

7.10.
При работе с ручным инструментом (скребки, бучарды, лопаты, трамбовки) необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки на них инструментов, а также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не были сбиты, затуплены и т.д.

7.11.
Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден.

7.12.
Приступая к работе, бетонщику следует надеть предусмотренную нормами спецодежду, при этом волосы следует убрать под головной убор, застегнуть обшлага рукавов или затянуть их резинкой.

7.13.
При укладке бетонной смеси автобетононасосом необходимо проверить действие двухсторонней сигнализации (звуковой, световой) между машинистом автобетононасоса и рабочими принимающих бетон. Очистить и плотно запереть все замковые соединения бетоновода. Не принимать бетонную смесь неисправным автобетононасосом. Машинист автобетононасоса перед пуском должен дать предупредительный сигнал и пустить бетононасос для опробования на холостом ходу 2-3 мин.

7.14.
При доставке бетона в автобетоносмесителе необходимо соблюдать следующие правила:

-при выгрузке в бункер бетононасоса необходимо предварительно поставить автобетоносмеситель на ручной тормоз и подать звуковой сигнал;

-в момент подхода автобетоносмесителя все рабочие должны находиться на обочине, противоположной той, на которой происходит движение;

-запрещается подходить к автобетоносмесителю до полной его остановки.

7.15.
Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить: -крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих настилов; -крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска бетонной

смеси в конструкцию, а также надежность крепления отдельных звеньев металлических хоботов друг с другом;

-состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок.

7.16.
Бетонщики, работающие с вибраторами, обязаны проходить медицинское освидетельствование через каждые 6 месяцев.

7.17.
Женщины к работе с ручным вибратором не допускаются.

7.18.
Бетонщики, работающие с электрифицированным инструментом, должны знать меры защиты от поражения током и уметь оказать первую помощь по страдавшему.

7.19.
Перед началом работы необходимо тщательно проверить исправность вибратора и убедиться в том, что:

-подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест; -заземляющий контакт не имеет повреждений; -выключатель действует исправно;

-болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты; -соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка электродвигателя хорошо защищена от попадания влаги;

-амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии и отрегулирован так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для данного инструмента.

7.20.
До начала работы корпус электровибратора должен быть заземлен. Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы его в подвешенном состоянии в течение 1 минуты, при этом нельзя упирать наконечник в твердое основание.

7.21.
Для питания электровибраторов (от распределительного щитка) следует применять четырехжильные шланговые провода или провода, заключенные в резиновую трубку; четвертая жила необходима для заземления корпуса вибратора, работающего при напряжении 127 или 220В.

7.22.
Включать электровибратор можно только при помощи рубильника, защищенного кожухом или помещенного в ящик. Если ящик металлический, он должен быть заземлен.

7.23.
Шланговые провода необходимо подвешивать, а не прокладывать по уложенному бетону.

7.24.
Тащить вибратор за шланговый провод или кабель при его перемещении запрещается.

7.25.
При обрыве проводов, находящихся под напряжением, искрении контактов и неисправности электровибратора следует прекратить работу и немедленно сообщить об этом мастеру.

7.26.
Работа с вибраторами на приставных лестницах, а также на неустойчивых подмостях, настилах, опалубке и т.п. запрещается.

7.27.
При работе с электровибраторами, работающими при напряжении более 40 вольт, необходимо надевать резиновые диэлектрические перчатки и боты.

7.28.
При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые полчаса выключать на пять минут для охлаждения.

7.29.
Во время дождя вибраторы следует укрывать брезентом или убирать в помещение.

7.30.
При перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое вибраторы необходимо выключать.

7.31.
Меры безопасности при электропрогреве.

•
Электрические методы прогрева бетона (электропрогрев, греющий провод) осуществляются, как правило, с применением понижающих трансформаторов при напряжении питающей сети не выше 380В. При использовании схем без понижающих трансформаторов прогрев можно осуществлять при напряжении 220В с занулением при заземленной точке трансформатора.

•
Работы по всем видам прогрева бетона должны производиться под круглосуточным наблюдением квалифицированных электриков с группой допуска по технике безопасности не ниже третьей.

•
Лица, не имеющие отношения к работам по электропрогреву, не должны допускаться на строительные участки без особого разрешения.

•
Провода, кабели и электрооборудование должны находиться под наблюдением дежурного электрика и проверяться им после очередного монтажа перед подачей напряжения на теплогенерирующие установки и устройства.

•
Металлические нетоковедущие части опалубки и электроустановок (кожух трансформатора, металлические каркасы и панели распределительных щитов, металлические оболочки кабелей и т.д.) должны быть надежно заземлены. В установках с напряжением 220/380В с заземленной нейтралью следует применять зануление указанных металлических частей.

•
Рубильники и переключатели распределительных щитов должны иметь защитные кожухи, предохраняющие персонал от прикосновения к токоведущим элементам.

•
В местах установки трансформаторов и распределительных щитов и вокруг территории, где применяются электрические методы прогрева бетона, необходимо устанавливать предупредительные плакаты. В ночное время участки, где прогреваются конструкции, и места установки оборудования должны быть хорошо освещены.

•
Все провода, кабели, питающие электроустановки и отходящие от них, должны быть надежно изолированными. Прокладка проводов, кабелей должна обеспечивать их сохранность от механических повреждений и соответствовать требованиям электротехнических правил и норм.

•
Линии, подводящие напряжение к электронагревательным установкам, системам, устройствам от трансформатора, распредщита или электросборки, должны прокладываться на опорах или столбах с соблюдениям электротехнических правил и норм.

•
При использовании нулевого провода как средства заземления, установка рубильников и предохранителей на нем не допускается. Все соединения на этом проводе должны быть выполнены с особой тщательностью во избежание попадания конструкций, включенных по трехфазной схеме, под линейное напряжение.

•
При поражении током необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до ее прибытия принять меры по оказанию помощи пострадавшему, изложенные в «Инструктивных указаниях по технике безопасности при производстве электромонтажных работ».

•
При использовании теплогенерирующего оборудования на строительной площадке (греющий электрокабель, электронагреватели...) необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Все теплоизоляционные и покрывные теплозащитные материалы должны быть удалены от источника огня или высокой температуры.

При возникновении пожара необходимо выключить установку, отключить ее от сети. Заливать водой установку, а также провода, находящиеся под напряженим, не допускается. Гасить горящие провода следует сухим песком или с помощью огнетушителей. При невозможности ликвидировать пожар местными средствами следует вызвать пожарную охрану.

8. Обеспечение экологической безопасности

8.1.
При выполнении работ должны осуществляться специальные мероприятия направленные на охрану окружающей среды. На территории объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древестно-кустарниковой растительности, а также сжигание отходов производства. Образующиеся на строительной площадке производственные и бытовые сточные воды отводятся согласно проектным решениям или очищаются от вредных примесей до пределов, установленных соответствующими нормативами, при попадании нефтепродуктов на грунт, данный грунт выбрать и утилизовать.

8.2.
При работе с использованием машин и механизмов, и их заправке, необходимо принимать меры, исключающие возможность попадания сточных вод и нефтепродуктов на почву и в водоток.

8.3.
Неиспользуемые отходы строительного производства, в том числе от разборки и строительный мусор складируются и вывозятся за пределы строительной площадки.

8.4.
При производстве работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия: -бытовой и строительный мусор со строительной площадки собирается и

вывозится в специальных контейнерах;

-при отсутствии туалетов в корпусе используются биотуалеты, эксплуатация которых соответствует санитарным нормам;

-на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы исключающие попадание ГСМ в грунт.
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