1. Какие два основных вида проектно-технологической документации обязательны для организации строительного производства?
2. Какие исходные материалы необходимы для разработки Проекта организации строительства (ПОС)?
3. Что включает в себя ПОС для сложных объектов, где применяется новая технология или уникальное оборудование?
4. Какие основные документы должны входить в состав Проекта производства работ (ППР) в обязательном порядке?
5. Какие виды календарных планов существуют в зависимости от стадии проектирования и объекта планирования?
6. Как определяется продолжительность работ, выполняемых с помощью машин и вручную, согласно календарному плану?
7. Как рассчитывается коэффициент неравномерности движения рабочих и какое его значение считается допустимым?
8. [bookmark: _GoBack]Какие три основные части (цикла) выделяются в процессе строительства при планировании технологической последовательности работ?
9. Какие два вида строительных генеральных планов (СТП) существуют и на каких стадиях проектирования они разрабатываются?
10. Какие исходные материалы используются при разработке объектного строительного генерального плана?

