Лекция
[bookmark: _GoBack]Тема: Составление смет на благоустройство территории
Цель лекции: Ознакомиться с основными принципами и этапами составления сметной документации на работы по благоустройству территории, а также научиться применять нормативные базы и рассчитывать стоимость таких работ.
План лекции:
1. Актуальность темы благоустройства территории
2. Роль сметной документации в планировании и реализации проектов благоустройства
3. Основные этапы работ по благоустройству территории
4. Виды сметной документации на благоустройство территории
5. Особенности ценообразования при благоустройстве территории
Актуальность темы  обусловлена тем, что в настоящее время благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. В данной сфере создаются те условия для населения, обеспечивающие высокий уровень жизни населения, что также способствует и созданию условий для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования включает в себя совокупность программ и планов, составные части которых имеют между собой тесные связи. В этом аспекте 4 комплексное благоустройство означает разработку и реализацию той совокупности мероприятий, которые направлены на создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды. Важными составляющими частями данной среды выступают приведение в порядок дворовых фасадов зданий; архитектурно-планировочную организацию территории; реконструкцию; освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений; размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна; размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации.
Роль сметной документации в планировании и реализации проектов благоустройства трудно переоценить. Она является ключевым элементом, определяющим экономическую целесообразность и успешность проекта. Вот основные аспекты ее роли:
Планирование бюджета проекта:
1. определение стоимости: Смета позволяет точно определить общую стоимость проекта благоустройства, включая все затраты на материалы, оборудование, трудовые ресурсы, транспортные расходы и другие сопутствующие издержки. Это позволяет сформировать реалистичный бюджет и избежать финансовых сюрпризов в процессе реализации.
2. распределение ресурсов: Смета позволяет эффективно распределить финансовые ресурсы между различными этапами и видами работ, оптимизируя затраты и обеспечивая финансирование приоритетных направлений.
3. привлечение инвестиций: Наличие четкой и обоснованной сметы является важным аргументом для привлечения инвесторов или получения финансирования из бюджета. Смета демонстрирует прозрачность и обоснованность затрат, повышая доверие к проекту.
Обоснование экономической целесообразности:
1. Сравнение альтернативных вариантов: Смета позволяет сравнить стоимость различных вариантов благоустройства, например, с использованием разных материалов или технологий. Это позволяет выбрать наиболее экономически эффективное решение, отвечающее требованиям проекта.
2. Оценка окупаемости: Для коммерческих проектов благоустройства (например, создание парка развлечений) смета позволяет оценить сроки окупаемости инвестиций и экономическую выгоду от реализации проекта.
3. Подтверждение соответствия бюджету: Смета является подтверждением того, что проект благоустройства соответствует выделенному бюджету и не потребует дополнительных финансовых вливаний.
Управление проектом в процессе реализации:
1. Контроль затрат: Смета служит эталоном для контроля затрат на каждом этапе проекта. Постоянное сравнение фактических затрат с запланированными позволяет оперативно выявлять отклонения и принимать меры по их устранению.
2. Оценка эффективности подрядчиков: Смета позволяет оценить эффективность работы подрядчиков и контролировать соблюдение сметной стоимости выполненных работ.
3. Основа для взаиморасчетов: Смета является основой для взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3) составляются на основе сметной документации.
4. Оптимизация затрат: В процессе реализации проекта, при необходимости, смета может корректироваться для оптимизации затрат, например, за счет замены материалов или изменения технологических решений.
Обеспечение прозрачности и подотчетности:
1. Документирование расходов: Смета является важным документом, подтверждающим обоснованность и законность расходов на проект благоустройства.
2. Подотчетность перед обществом: Для проектов, финансируемых из бюджета, смета обеспечивает подотчетность перед обществом в отношении использования средств налогоплательщиков.
Основные этапы работ по благоустройству территории:
- Предпроектные работы (геодезические изыскания, анализ существующего состояния).
- Подготовительные работы (расчистка территории, снос существующих объектов).
- Земляные работы (выемка, засыпка, планировка).
- Устройство дорожного покрытия, тротуаров, площадок.
- Озеленение (посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, цветников).
- Установка малых архитектурных форм (МАФ).
- Устройство систем освещения, полива.
Виды сметной документации на благоустройство территории:
· Локальные сметы (на отдельные виды работ, например, устройство газона, установка бордюров).
· Объектные сметы (объединяют локальные сметы по конкретному объекту благоустройства, например, скверу, двору).
· Сводный сметный расчет (объединяет объектные сметы по всему проекту благоустройства).
Цена на благоустройство территорий складывается из нескольких факторов:
1. Тип покрытия — это основная составляющая стоимости. Разные материалы имеют свои особенности, плюсы и минусы, а также разные сроки службы, что напрямую отражается на цене.
2. Подготовка основания — важная часть любого благоустройства. Для каждого типа покрытия требуются свои подготовительные работы: от создания дренажной системы до уплотнения подушки.
3. Геопозиция и удаленность от карьеров и заводов — транспортировка материалов и доступность ресурсов сильно влияют на итоговую стоимость проекта. Чем ближе объект к поставщикам, тем дешевле будет доставка.
4. Объем и срочность — работы с большими площадями могут снижать цену за квадратный метр, но если требуется срочное выполнение, это может увеличить стоимость.

Практические занятия (рекомендуется после лекции):
Составить локальную смету на различные виды работ по благоустройству территории (не менее 3-ёх сборников внутри)
Выполнять в электронной форме в таблице EXCEL и прикрепить выполненное задание к ДО





