Ввод в эксплуатацию газонаполнительных станций (ГНС)
При вводе в эксплуатацию газонаполнительных станций должны быть выполнены подготовительные работы и пусконаладочные работы.
Не позднее чем за 5 дней о дате проведения пусконаладочной работ извещаются территориальные органы Госгортехнадзора России.
Пусконаладочные работы производятся специализированной организацией с участием персонала ГНС. На выполнение газоопасных работ при пусконаладочных работах должны оформляться наряды-допуски установленной формы.

Пусконаладочные работы проводятся также после ремонта элементов технологической системы и при использовании бывших в употреблении элементов технологической системы или с просроченным сроком хранения.

До начала пусконаладочных работ должны быть выполнены строительно-монтажные работы, а также следующие подготовительные работы:
-	оформлена исполнительно-техническая документация на проведение пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования;
-	пусконаладочной организацией получен и изучен проект и исполнительная документация ГНС;
-	пусконаладочной организацией назначен специалист, обеспечивающий взаимодействие с представителем ГНС в процессе выполнения работ;
-	определена численность персонала ГНС, выделяемого для проведения осмотра и проверки работоспособности оборудования;
-	распределена работа между членами пусконаладочной бри-гады и персоналом ГНС;
-	разработан план ведения пусконаладочных работ с указанием конкретных сроков выполнения работ и исполнителей, который согласовывается с руководством ГНС;
-	разработана эксплуатационная документация;
-	назначены руководители пусконаладочных работ и выданы наряды-допуски на газоопасные работы;
-	вывешены в производственных помещениях на рабочих ме-стах производственные (технологические) инструкции, техноло-гические схемы производства;
-	разработаны планы локализации и ликвидации аварий, включая меры взаимодействия с соответствующими службами;
-	зарегистрированы сосуды, работающие под давлением и подконтрольные Ростехнадзору;
-	получено разрешение территориального органа Ростехнадзора на проведение ремонта и технического освидетельствования баллонов;
-	проставлены номера согласно технологической схеме ГНС на насосах, компрессорах, резервуарах, колонках и испарителях, электродвигателях, вентиляторах и другом оборудовании, а также на запорной и предохранительной арматуре;
-	нанесены обозначения категорий помещений и установок и классы взрывоопасных зон в соответствии с проектом;
-	указано стрелками на газопроводах направление движения газа, а на маховиках запорной арматуры — направление вращения при открытии и закрытии;
-	вывешены в наполнительном цехе таблицы норм наполнения газа в баллоны с указанием массы вентилей разных конструкций;
-	проверена и отрегулирована специализированной организацией -	работа вентиляционных систем;
-	подготовлен инструмент, материалы, необходимые для проведения пусконаладочных работ;
-	проверена работоспособность электро- и вентиляционного оборудования;
-	проверено выполнение мероприятий, обеспечивающих газонепроницаемость ограждающих конструкций и искронедающих полов;
-	осуществлена поставка СУГ на объект;
-	обеспечено наличие проектной и технической документации.

При ознакомлении с исполнительной документацией проверяется наличие сертификатов соответствия на трубы и матери-алы, технических паспортов и инструкций по эксплуатации и монтажу на технические устройства, сертификатов соответствия и разрешений Ростехнадзора на их применение.
Основные этапы пусконаладочных работ:
-	внешний осмотр элементов технологической системы;
-	индивидуальное опробование;
-	комплексное опробование.

Перед началом и по окончании пусконаладочных работ на объекте СУГ обслуживающий (эксплуатационный) персонал инструктируется непосредственно на рабочих местах руководителем пусконаладочных работ.
Внешний осмотр технологической системы производится с целью проверки соответствия монтажа проекту и отсутствия на элементах технологической системы повреждений и дефектов.
Комплексное опробование включает в себя:
-	контрольную опрессовку воздухом или инертным газом технологической системы;
-	продувку технологической системы паровой фазой СУГ или инертным газом до вытеснения всего воздуха;
-	заполнение технологической системы СУГ;
-	отработку режимов слива СУГ в резервуары базы хранения и из резервуаров в железнодорожные цистерны (автоцистерны);
-	опробование в работе компрессоров и насосов;
-	отработку режимов наполнения СУГ баллонов и автоцистерн, заправки газобаллонных автомобилей.

Контрольная опрессовка технологической системы производится воздухом или инертным газом давлением 0,3 МПа в течение 1 ч.
При контрольной опрессовке в закрытом положении должны находиться концевые запорные устройства и продувочные свечи.
 
Все сварные швы, фланцевые и резьбовые соединения проверяются обмыливанием или иным способом.
По результатам контрольной опрессовки составляется акт.
Контрольная опрессовка газопроводов производится раздельно на трех участках газопроводов:
-	газопроводы жидкой фазы;
-	газопроводы паровой фазы;
-	газопроводы системы слива неиспарившихся остатков.
Перед заполнением СУГ технологической системы производится ее продувка паровой фазой.
 
Продувка считается законченной после того, как избыточное давление паровой фазы в элементах технологической системы СУГ будет доведено до нуля и содержание кислорода в паровой фазе будет не более 1 %. После окончания продувки следует закрыть всю запорную арматуру.

При продувке резервуаров, газопроводов и испарителей проверяется исправность действия предохранительных клапанов.
При обнаружении неполадок в работе элементов технологических систем выявляются неисправные элементы, проводятся повторные проверки работоспособности и повторяются вышеуказанные операции.
После 72-часового комплексного опробования технологической системы ГНС пусконаладочные работы считаются законченными. ГНС сдается пусконаладочной бригадой руководству ГНС с оформлением соответствующего акта.
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