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1 Подсчет объемов работ 

Подсчет объемов работ выполнен в единицах измерения ЕНиР.  

Подсчет ведем в табличной форме. 

Таблица 1- Экспликация помещений 

№ 

помещения 

 

Наименование 

Площадь 

м 2 

Кат. 

помещения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Таблица 2 – Ведомость подсчета работ по оштукатуриванию, облицовке, оклейке стен обоями, водной окраски потолка, покраске стен 

Наименование помещения 

Размеры 

помещения, 

м 

Периме

тр, м 

Высота 

помещен

ия,  м 

Площадь 

стен, м2 

Площадь 

проемов, 

м2 

Площадь 

оштукатури

вания стен, 

м2 

Общая 

площадь 

оштукатури

вания, м2 

Площадь 

облицовк

и стен, м2 

Площадь 

оклейки 

обоями, 

м2 

Водная 

окраска 

потолка, 

м2 

Покраска 

стен, м2 
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2. Определение трудоемкости производства земляных работ по ЕНиР 8-1 

Таблица 3 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих 

Обоснова

ние 

нормы 

ЕНиР 

Наименование работ 

Объем 

работ 
Норма 

времени

, Нвр  

чел-час 

Затраты  

труда  

Чел-час 

Расценка, 

руб. 

Зарплата, 

руб. 
Состав звена 

Ед. 

изм. 
К-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

       

ИТОГО: 



3. Определение состава бригады (звена) рабочих 

Таблица 4 – Состав бригады (звена) рабочих 

Профессия Разряд Количество 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. График производства работ 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие работ 

Объем 

работ 

Затраты 

труда, 

чел-дн 
Состав 

звена, 

бригады 

Прод

олж. 

раб, 

в дн 

Рабочие дни 
Ед. 

имз. 

К-

во 

Нор

мати

в. 

При

нят

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 48 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
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5. Технико-экономические показатели технологической карты 

Таблица 5 – Технико-экономические показатели 

Показатели Ед. изм. Нормативные Принятые 

Объем работ м3  

Общая 

трудоемкость 
чел-дн   

Трудоемкость на 

ед. работ 
чел-дн/м3   

Выработка на 1 

чел-дн 
м3/чел-дн   

Сумма заработной 

платы 
руб  

Сумма заработной 

платы на 1 чел-дн 
руб 

 

 

 

 

 

 

 


