_________________________________________________
Практическая работа № 1 Технологическая карата на земляные работы при реконструкции здания
Цель работы: Научиться разрабатывать технологическую карту на земляные работы при реконструкции здания
Исходные данные:
Вариант ______________________________
Размеры здания ___________________________________________
Ширина срезки растительного слоя __________________________________________
Группа грунтов растительного слоя ______________________________________________
Отметка низа фундамента _______________________________________________________
Отметка уровня земли ________________________________________________________________
Группа грунтов _______________________________________________________________
Ширина рабочей зоны ___________________________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№  
	Наименование работ
	Формула подсчета
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Срезка растительного слоя
	
	



	

	2
	Экскавация грунта в транспортные средства
	


















































	
	

	3
	Разработка грунта вручную в отвал
	
	




	

	4
	Переноска грунта
	
	




	

	5
	Обратная засыпка пазух механизировано
	
	



	

	6
	Обратная засыпка пазух вручную
	
	




	

	7
	Уплотнение грунта электротрамбовкой
	
	




	

	8
	Уплотнение грунта механизировано
	
	




	






КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
	№ П/П
	Обоснование нормы ЕНиР
	Наименование работ
	Объем работ
	Норма времени
	Затраты труды
	Расценка, руб.
	Зарплата, руб.
	Состав звена

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Раб, 
Чел-час
	Маш, 
Маш-час
	Чел-час
	Маш-час
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	8
	
	10
	11
	12
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	№ П/П
	Наименование работ
	Объем работ
	Затраты труда
	Состав звена
	Продолж. работы в днях
	Рабочие дни

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Нормативные
	Принятые
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Показатели
	Ед. изм.
	Нормативные
	Принятые

	Объем работ
	м3
	

	Общая трудоемкость
	чел-дн
	
	

	Трудоемкость на ед. работ
	чел-дн/м3
	
	

	Выработка на 1 чел-дн
	м3/чел-дн
	
	

	Сумма заработной платы рабочих
	руб
	

	Сумма заработной платы на 1 чел-дн
	руб
	
	

	Затраты крана
	маш-см
	
	


	Машиноемкость на 1 маш-см
	маш-см/м3
	
	

	Выработка на 1 маш-см
	м3/маш-см
	
	

	Сумма заработной платы механизаторов
	руб
	

	Сумма заработной платы на 1 чел-дн
	руб
	
	




