Практическая работа № 2 
Технологическая карта на восстановление и усиление конструкций фундаментов при реконструкции административного здания
Цель работы: Научиться разрабатывать технологическую карту на восстановление и усиление конструкций фундаментов при реконструкции административного здания
Исходные данные:
Вариант ______________________________
Размеры зданий _______________________________
Высота усиления __________________________________
Ширина усиления _______________________________________
Ширина сетки _______________________________________________
Масса одной сетки в 1кг _________________________________________
Подача бетонной смеси __________________________________________________

Схема одновременного выполнения работ на захватках































[bookmark: _GoBack]ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№  
	Наименование работ
	Формула подсчета
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройство щебеночного подстилающего слоя (ширина - 30 см; щебень втрамбовывается на глубину 7-8 см)
	




	
	

	2
	Пробивка борозд
	




	
	

	3
	Пробивка отверстий
	




	
	

	4
	Установка щитов опалубки
	




	
	

	5
	Установка арматуры
	




	
	

	6
	Прием бетона из кузова авто бетоновоза (ширина усиления фундамента – 20 см)
	




	
	

	7
	Укладка и уплотнение бетонной смеси
	




	
	

	8
	Уход за бетоном
	




	
	

	9
	Разборка щитов деревянной опалубки
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
	№ П/П
	Обоснование нормы ЕНиР
	Наименование работ
	Объем работ
	Норма времени 
Чел-час
	Затраты труды
Чел-час
	Расценка, руб.
	Зарплата, руб.
	Состав звена

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	№ П/П
	Наименование работ
	Объем работ
	Затраты труда
	Состав звена
	Продолж. работы в днях
	Рабочие дни

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Нормативные
	Принятые
	
	
	1
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	13
	14
	15
	16
	17
	18
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Показатели
	Ед. изм.
	Нормативные
	Принятые

	Объем работ
	м3
	

	Общая трудоемкость
	чел-дн
	
	

	Трудоемкость на ед. работ
	чел-дн/м3
	
	

	Выработка на 1 чел-дн
	м3/чел-дн
	
	

	Сумма заработной платы рабочих
	руб
	

	Сумма заработной платы на 1 чел-дн
	руб
	


	




